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Č. j. KRPS-73302-78/ČJ-2020-0100MN-VZ

PCR01ETRpo139179552

Počet listů: 2
Přílohy: 2/8

DOHODA
o vypořádání závazků a pohledávek

ze smlouvy o dílo k provedení stavebního díla - ,,ÚO KUTNÁ HORA, 412 - OPRAVA FASÁDY
A DÍLNY - realizace", vedené u objednatele pod číslem jednacím KRPS-73302-55/ČJ-2020-
0100MN-VZ, Identifikátor VZ: N006/21N00003463, uzavřené dne 13. 04. 2021 v souladu
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník" a ,,smlouva").

ČI. l
Smluvní strany

Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zastoupená: , jednatelem
Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: žitenická 10, 286 01 Cáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111568984/2700
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C, Vložka 90993

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Fax:
e-mail:
Datová schránka:

(dále jen ,,objednatel")

Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710

2dtai5u

společně též jako ,,smluvní strany"



ČI. Il
Předmět dohody

1. Předmětem dohody je vypořádání sníženi ceny díla sjednané v článku V. smlouvy
o částku 309 988,21 KČ včetně DPH, (slovy: tři sta devět tisíc devět set osmdesát osm
korun českých a dvacet jedna haléřů).

2. Ke snížení ceny za dílo došlo v návaznosti na dňčí změny v předmětu plnění, jež jsou
věcně, cenově a časově dokladovány změnovým listem č. 1, vyhotoveným v souladu
s článkem VIII. smlouvy. Předmětný změnový list a rekapitulace členění soupisu prací,
vztahujÍcÍ se ke změně ceny za dílo jsou nedílnou součástí této dohody.

ČI. Ill
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu dohodnutou v článku V. smlouvy
sníženou o částku 309 988,21 KČ včetně DPH, (slovy: tři sta devět tisíc devět set
osmdesát osm korun českých a dvacet jedna haléřů).

2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je 21 dnů ode dne jejího doručení
objednateli.

ČI. IV
Závěrečná ustanovení

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této dohody v registru smluv.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

4. Nedílnou součástí této dohody jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - změnový list č. 1, která se sestává z dvou stran textu.
Příloha č. 2 - Rekapitulace členění soupisu prací, která se sestává z šesti stran textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Brně dne Ix'; 10 . .

. ..

-5 -10- 2021
V Praze dne

Ing. Petr Dostál
náměstek ředitele

krajského ředitelství pro ekonomiku
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změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

změnový list číslo 1.

Identifikace akce:

Název akce ŮO KUTNÁ HORA, 412 - OPRAVA FASÁDY A DÍLNY - VZ

Číslo akce
EDS/SMVS "
Objednatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 -

Zbraslav, lČ 75151481
Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno — Obřany,

lČ: 41432037
projektant: Ateliér RYS s.r.o., Bendlovky 245, 284 01 Kutná Hora, lČ: 274 49 505

Předmět změnového listu: Změny nutně pro dokončeni díla

Cást díla dotčená změnovým listem:

Vícepráce — změna využiti prostoru skladu olejů

Méněpráce - odvlhčení obvodového zdiva

Popis změny, popis technického řešení:

Vícepráce:
- V místnosti č. 131 měl zůstat sklad olejů; dle informace investora nebude prostor skladu využívánk tomuto účelu, ale vybouráním příčky a podlahy, a úpravou podlahy bude prostor sjednocen s dílnou.
- stávající vchodové dveře ze dvora do dílny mají ukončenou životnost by budou nahrazeny novými,stejným typem jako ostatní výplně otvorů.

Méněpráce :
- Po otlučení vnější omítky bylo zjištěno, že v této části objektu není třeba provádět injektáže, zdivo jesuché.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

VÍcepráce - dle PO nebyly tyto změny součást předmětu plněni

Méněpráce - PD předpokládala vlhké obvodově zdivo

Nové řešení:

Vícepráce - sjednoceni prostoru sKladu a dílny; náhrada poškozených vstupních dveří za nové

Méněpráce - zdivo není vlhké, zůstalo suché

Zdůvodnění změny:

Vícepráce — požadavek investora

Méněpráce — obvodové zdivo zůstalo suché, není třeba odvlhčovat



Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Vícepráce - změna výkresu č. D.1.1.5 půdorys 1. NP - nový stav

Méněpráce - není

Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Všechny změny byly projednány, odsouhlaseny a zapsány do stavebním deníku.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: žádný

Vliv na kvalitu díla: žádný

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 59 825,90 KČ

Odpočty z ceny díla bez DPH: - 316 014,45 KČ

celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: - 256 188,30 KČ

DPH: - 53 799.51 Kč

celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: - 309.988,21 KČ
Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor stavby:

D'""' ,19 .q - Eä D"""' Ä'Ť. q. 2U2t D'""' q Lj
Úplnost změnového listu íka programu zkontroloval:

Datum:

.,') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financováni.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

1.Etapa - oprava dílny a oprava fasády jižní a západní štít - změnový list
VCP

KSO:
Místo: Kutná Hora

Zadavatel:
KŘP Středočeského Kraje

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Proiektant:

Změnový list č. 01

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

:Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2021

1¢:
DIČ:

1C:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
59 825,90 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

59 825,90

výše daně
12 563,44

0,00

72 389,34

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
..

REAL1TNĹ a STAVEBN1
spc: ečnost s r.o. Ci)

Fanicva 693i45; 614 00 B:' 'Cl .l"
p'°'°'°""Žitenick' 10,28601 G"siav

tel.:

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Zhotovitel
_ " :

_..- .. . . ..a STAVEBNi
ČNOST S R C' r Cl)
3,'45. 514 Úl) oi ic'
nicúá 10. 286 Úl

GiČ C71 !432037

Razit,k.o_ ..,._ ,, Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

1.Etapa - oprava dílny a oprava fásády jižní a západní štít - změnový list
VCP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kutná Hora

KŘP Středočeského Kraje
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 14. 9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [czŕq

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské
777 - Podlahy lité

59 825,90

19 622,90

6 958,04
5 828,77
6 836,09

40 203,00

31 779,00
8 424,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

1.Etapa - oprava dílny a oprava fasády jižní a západní štít - změnový list
VCP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kutná Hora

KŘP Středočeského Kraje
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 14. 9. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

d HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podla.h,y a osazováni výplni
46 K 631313711 Mazanina z betonu tl.12cm tr C20/25- po objektu

skladu oleiů 2,7X2.,§X0,12@,8424 m3
Vytvarováni dna z betonu prostého žlabů, kanálů, nádrži nebo

pp vodárenských rychlofiltrů s bedněním s potěrem z cementové malty
hlazeným ocelovým hladítkem žlabů nebo kanálů, z betonu se
zvýšenými nároky na prostředí C 25/30, poloměr zakňveni do 300 mm

47 K 631319163 IPřiplatek za přehlazení konec úprava tl.12cm m3
PP Příplatek za přehfazeni konec úprava tl.12cm

48 K 631319173 Příplatek za strženi povrchu tl.12cm m3
Příplatek k =nám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny

PP lati před vIoženim výztuže nebo pletiva pro tí. obou vrstev mazaniny
ořes BD do 120 mm

49 k 631369173 výztuž mazanin svar.sit t
pp výztuž mazanin svar.sit

50 K 632319272 Potěr piskocementový 400kg ocel tl.30mm m2
PP Potěr piskocementový 400kg ocel tl.30mm

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
186 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na mvc ti do 150 mm- m2sklad olejů

Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných
PP nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 150

mmBouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin
183 k 965042141 betonových nebo z litého asfáltu ú do 100 mm pI přes m3

4 m2- sklad oIeiů
pp Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu ti. do 100 mm, plochy

přes 4 m2

184 K 965043341 Bouráni podkladů pod dlažby betonových s potěremnebo teracem ti do 100 mm pI přes 4 m2 sklad olejů m3

pp Bouráni mazanin betonových s potěrem nebo temcem ti. do 100 mm,
Dľochv přes 4 m2

182' K 965082923 Odstraněni násypů pod podlahami ti do 100 mm pI m3přes 2 m2- sklad oleiů
pp Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na

střechách u. do 100 mm. pIochv přes 2 m2

d 997 Přesun sutě
84 K 968072560 Naloženi suti na kontejner ručně do 7t vC. dopravy do t

l 10km
PP Naloženi suti na kontejner ručně do 7t vC. dopravy do 10km

83 K :974020357 !Vnitrostaveništni doprava suti ručně do lOm t

pp Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 msvisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

j187 K 979011001 !Uložení suti včetně skládkovného t
l

PP Uloženi suů včetně skládkovného

d PSV Práce a dodávky PSV
d 766 Konstrukce truhlářské

1 K 553414410 Dodávka a montáž dveří do dvora 1080/2060 kpl
PP Demontáž obloženi podhledů panely, plochy do 1,5 m2

d 777 Podlahy lité
181 K 245551536 Nátěr ukončovací SikaHoor kg

PP Nátěr ukončovací Sikaňoor

1130 K 777531013 Stěrka Sikaflor m2
PP Stěrka Sikaflor

j179 K 777557203 |Stěrka vyrovnáni podkladu rovin tl.45mm m2
PP Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky do 1 mm

59 825,90

19 622,90

6 958,04
0,842 3 670,00 3 090,14

0,842 705,00 593,61

0,842 195,00 164,19 cs Urs 2021 01

0,015 29 500,00j 442,50

7,020 380,00 2 667,60

13,780 117,00

5 828,77
1 612,32 cs Urs 2021 01

0,700 2 650,00

0,700 2 950,00

0,700 423,50

1 855,00 cs Urs 2021 01

2 065,00 cs Urs 2021 01

296,45 CS Urs 2021 01

6 836,09

7,681 380,00 2 918,78

P

7,681! 260,00 1 997,06

7,681 250,00 1 920,25

40 203,00

31 779,00
1,000 31 779,00 31 779,00

8 424,00
14,040 300,00 4 212,00

7,020 350,00 2 457,00

7,020 250,00 1 755,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

1.etapa - oprava dílny a oprava fasády jižní a západní štít - změnový list MP

Změnový list č. 01

KSO:
Místo: Kutná Hora

Zadavatel:
KŘP Středočeského Kraje

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

CC-CZ:
Datum: 13. 9. 2021

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lC:
DIČ:

ic:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
dph základni -316 014,50 21,00%

snížená 0,00 15,00%

,Cena s DPH v CZK

-316 014,50

výše daně
-66 363,05

0,00

-382 377,55

Projektant Zpracov

Datum a

REALITNĹ a STAVEBNÍ
SPOl '"ČNOST S R O (Ĺ)

Fantova U93:j5. 614 00 Brno
Provozovna: Ži!enická 10. 2136 01 Čáslav

tel;, !¢ f71,'4Q2ň37

Datum a podpis: Razítko Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Ĺ a STAVEBNÍ
LEČNOST S R.O- (Ĺ)693/45, 614 00 Brno
tenická 10, 286 01 Čáslav

DIČ- CZ-ň432037

Datum a po Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

1.etapa - oprava dílny a oprava fasády jižní a západní štít - změnový list MP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kutná Hora
KŘP Středočeského Kraje
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 13. 9. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládáni

-316 014,50

-316 014,50
-316 014,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

1.etapa - oprava dílny a oprava fasády jižní a západní štít - změnový list MP

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kutná Hora
křp Středočeského Kraje
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Datum: 13. 9. 2021

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [czŕq Cena celkem [CZ¶ Cenová soustava

D HSV

D 2
6 K 262041111-R

PP

7 K 262054411-R
PP

8 K 279232115-R
PP

9 K 281669116

PP

10 K 289231225-R
PP

Práce a dodávky HSV

Zakládání
Vrt pr.16mm pro injektáž d do 56 mm do cihel zdiva s - m
60cm
Tenká těsnicí podzemní stěna s jilocementovou výplni tloušťky do 100
mm. hloubky stěny od O do 10 m
Pažení a odpaženi vrtu DN 16mm pro injketáž do m
56mm
Pažení a odpaženi vrtu ON 16mm pm injketáž do 56mm
Injektážní směs do vrtu plněn nizkotlak sanace zdiva m
nos S 60cm
Injektážní směs do vrtu plněn nizkotlak sanace zdiva nos S 60cm

Hmota krém injektážní referčni např.mat Webertec 946 t
Hmota krém injektážní referčni např.mat Webertec 946

Zaplnění otvorů maltou speciál např.ma Webertec 942 t
Zaplněni otvorů maltou speciál např.ma Weberlec 942

-316 014,50

-316 014,50

-316 014,50
-122,500 350,00 -42 875,00

-122,500 55,00 -6 737,50

l
-122,500 185,00 -22 662,50:

i

-3,320 72 380,00 -240 301,60, i

,
-0,123 27 950,00 -3 437.90j
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