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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Číslo zhotovitele: 841/NAVU/153/2021 
 

 

„III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky - Loučka“ 
------------------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
 Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,vložka 100 
 Zastoupena: 
  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace  
 Osoby oprávněné jednat: 

- ve věcech technických 
- 

 
 IČO :  70960399 
 DIČ :  CZ 70960399 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
 číslo účtu: 4230410257/0100 
 Tel:   
 DS:  ur4k8nn 
 E-mail: 
a 

Z h o t o v i t e l: STRABAG a.s. 
 se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

 kontaktní adresa: Holická 29, 771 49 Olomouc 

 Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643 

Zastoupen: 

 IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 

 Telefon: e-mail: 

 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 

 Číslo účtu: 5061885001/2700 

 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

Provozní jednotka Přerov 

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  
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1. Předmět dodatku  

  

Předmětem dodatku je změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:  
    
 
  4.1. Lhůta pro provedení díla: 60 kalendářních dnů od předání staveniště 
 

2. Závěrečná ujednání 
 

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami 
zaručenými elektronickými podpisy. 
Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. 841/NAVU/153/2021 (7a-112-21) ze 
dne 14. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti. 

Přílohy: 
- Harmonogram postupu prací 

 
   
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
V Olomouci dne           V Olomouci dne 
 

 
 
 

______________________       
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek 
ředitel 
      
 
 
 
 

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitally signed by 
Ing. Petr Foltýnek 
Date: 2021.10.14 
13:08:13 +02'00'
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měsíc
týden

den 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Stavební práce km 1,220 - 2,260 (extravilán)
   frézování stavajících asfaltových vrtsvev x x x

   odtěžení stávajících konstrukčních vrstev x x x x x

   sanaci AZ pláně v místě krajnice x x x x x x

   podkladní vrstvy v místě krajnice x x x x x x x

   rozrušení stávajích AHV, reprofilace na x x

   recyklace za studena dle TP 208 x x

   infiltrační postřik x

   asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm x

   spojovací postřik x

   asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm x

   zemní krajnice x x x x

   svahování včetně rozprostření ornice x x x x x x x

   zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu x x

   založení trávníků x x x

   

Stavební práce km 2,260 - 3,010 (intravilán Bohuslávky)
   vytrhání stávajících žulových kostek x x

   bourání příkopových žlabů x x

   frézování stávajících asfaltových vrtsvev x x

   dočasné odstranení poklopů inženýrských sítí (-30cm od nivel.) x x x

   rozrušení stávajích AHV, reprofilace na x

   recyklace za studena dle TP 208 x x

   hloubení rýh pro 2řádek ze žulové kostky x x x

   montáž 2řádku ze žulové kostky x x x x x x x x

   osazení příkopových žlabů x x x

   infiltrační postřik x

   asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm x

   výšková úprava poklopů inženýrských sítí x x x x

   spojovací postřik x

   asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm x

Stavební práce km 3,010 - 3,252 (intravilán Bohuslávky) x

   vytrhání stávajících žulových kostek x

   frézování stávajících asfaltových vrtsvev x

   dočasné odstranení poklopů inženýrských sítí x x

   rozrušení stávajích AHV, reprofilace na x

   recyklace za studena dle TP 208 x

   hloubení rýh pro 2řádek ze žulové kostky x x

   montáž 2řádku ze žulové kostky x x

   infiltrační postřik x

   asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm x

   výšková úprava poklopů inženýrských sítí x x

   spojovací postřik x

   asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm x

Stavební práce km 3,252 - 4,467 (extravilán)
   frézování stavajících asfaltových vrtsvev x x x

   odtěžení stávajících konstrukčních vrstev x x x x x x

   sanaci AZ pláně v místě krajnice x x x x x

   podkladní vrstvy v místě krajnice x x x x x x x

   rozrušení stávajích AHV, reprofilace na x x

   recyklace za studena dle TP 208 x x

   infiltrační postřik x

   asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm x x

   spojovací postřik x

   asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm x

   zemní krajnice x x x

   svahování včetně rozprostření ornice x x x x x

   zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu x

   založení trávníků x x x

Stavební práce km 4,467 - 4,805 (intravilán Loučka)
   vytrhání stávajících žulových kostek x x x

   frézování stávajících asfaltových vrtsvev x x

   dočasné odstranení poklopů inženýrských sítí x x

   rozrušení stávajích AHV, reprofilace na x

   recyklace za studena dle TP 208 x

   hloubení rýh pro 2řádek ze žulové kostky x x x

   montáž 2řádku ze žulové kostky x x x x x

   infiltrační postřik x

   asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm x

   výšková úprava poklopů inženýrských sítí x x

   spojovací postřik x

   asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm x

Dopravní značení trvalé
   svislé dopravní značení (km 1,220 - 3,010) x x

   svislé dopravní značení (km 3,010 - 4,805) x

Dopravní značení přechodné
   úplná uzavírka 1.etapa   1.9.2021 - 30.9..2021 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

   úplná uzavírka 2.etapa   1.10.2021 - 30.10.2021 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Datum:          13.10.2021
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