
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Životní prostředí

AGENTURA OCHRANY 
PŘÍRODY A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBLIKY

Číslo jednací: 16554/SOPK/21

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 15164/SOPK/19 ze dne 7.11.2019, dotační titul: OPŽP, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 24. 9. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2021 (dále jen „Smlouva o 
dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Telefon:

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: 
IČO:

ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 
k převzetí díla: Mgr. (tel.: , email.: )

(dále jen „objednatel”)

a

I.2 Zhotovitel
Adam Zaucha
(dále jen zhotovitel)

Zastoupený:
Sídlo: Dlouhá třída 1173/101 c, 736 01 Havířov - Podlesí

DIČ:
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Havířova, pod evidenčním 
číslem 380303-29547-00
Telefon:
E-mail:

Bankovní spojen 
IČO:

í: mBank S.A., organizační složka, č.ú. 
61933716

(dále jen „zhotovitel”)



II.

11.1 Z důvodu stagnace a posunutí prací v rámci Části díla 1, opatření RAK-2019-001 
(odstranění náletu) odůvodněných v předchozím dodatku č. 1 na realizaci 
managementového opatření na CHKO Poodří PR Rákosina v k. ú. Jistebník, dílčí 
zakázka Rákosina z Operačního programu Životní prostředí, došlo k omezení rozsahu 
navazující Části díla 3, opatření RAK-2021-003 (kosení porostu po výřezu). Na základě 
dodatku č. 1 došlo z důvodu extrémního podmáčení až zatopení části lokality v roce 2020 
v rámci opatření RAK-2019-001 k provedení prací v termínu (od X 2020 - 28. 2. 2021), a 
to pouze v dostupné části - tedy v rozsahu 1,1 ha namísto 1,9 ha. Navazující Část díla 3, 
opatření RAK-2021-003 byla provedena v termínu dle Smlouvy (VIII-IX, 30. 9. 2021), ale 
také pouze v rozsahu 1,1 ha namísto 1,9 ha. Objednatel převzal částečné plnění díla - 
Kosení plochy po výřezu náletu pro zabránění zmlazení a odrůstání náletu odstraněním 
veškeré biomasy na ploše 1,1 ha a dokončení zbytku Části díla 3, opatření RAK-2021- 
003 nepožaduje.

11.2 Skutečnosti z předchozího dodatku č. 1 v rámci opatření RAK-2019-001 (odstranění 
náletu) měly za následek, že navazující práce v rámci opatření RAK-2021-003 (kosení 
porostu po výřezu) nemohly být provedeny v plánovaném rozsahu (1,9 ha) a zbytek 
rozsahu části díla nelze provést dříve než rok následující, v druhé polovině vegetačního 
období (po odrostu zmlazení a zároveň po ukončení období hnízdění ptáků 
v rákosinách). Z toho důvodu nelze požadovat dokončení zbytku opatření RAK-2021-003. 
Kosení porostu po výřezu bude prováděno následující roky dle znění Smlouvy.

na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo Rákosina (dále jen „Dodatek“)

III.

II 1.1 V souvislosti s omezením rozsahu Části díla 3, opatření RAK-2021-003 se původní 
částka 93 109,50,- Kč ponižuje na částku 53 905,50,- Kč.

111.2 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím Přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku.

IV.

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.
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IV.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Objednatel tímto dodatkem provádí 
změny, které vznikly v důsledku okolností, které ač jednal s náležitou péčí, nemohl 
předvídat (vzhledem k tomu, že nebylo možné provést opatření RAK-2019-001 - 
odstranění náletu v celém rozsahu z důvodu extrémního podmáčení až zatopení části 
lokality v roce 2020, nebylo možné provést v celém rozsahu ani následující opatření 
RAK-2021-003 - kosení porostu po výřezu). Těmito změnami nedochází ke změně 
celkové povahy veřejné zakázky a celková hodnota všech provedených změn je v limitu 
daném zákonem č. 134/2016 Sb.

IV.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 
smluvní strany.

IV.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 
Dodatku neprodleně informovat.

IV.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

IV.7 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Harmonogram prací

V Praze dne___________

Objednatel

RNDr. František Pele
Ředitel AOPK ČR

V Havířově dne_____________

Zhotovitel

Adam Zaucha
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PŘÍLOHA C. 1: HARMONOGRAM PRACÍ

části, (rok 2019)

RAK-2019-001 Odstraněni náletu 1.9
Výřez náletových dřevin do průměru 
10 cm. Biomasa z výřezů bude z PR 
odstraněna do 30 dnů od vyřezáni.

VIII-XII, 31.12.2021 84700 160 930,00

RAK-2019-002 Kosení rákosin 1,84
Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá 
biomasa rákosin bude do 30 dní po 
pokosení odstraněna mimo území PR.

X-ll, 28.2.2020 49005 90 169,20

Celkem č.1 251 099,20

část 2. (rok 2020)

RAK-2020-001 Kosení travního porostu 0,42

2x kosení mokřadní louky křovinořezem, 
suché částí tze pokosit ručně vedenou 
sekačkou nebo lehkou mechanizací.

Veškerá biomasa z luk bude do 14 dnů po 
pokosení odstraněna mimo území PR.

VI-VI,15,6.2020 49005 20 582.10

VIII-VIII, 15.8.2020 49005 20 582,10

RAK-2020-002 Kosení rákosin 1,84
Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá 

biomasa rákosin bude do 30 dní po 
pokosení odstraněna mimo území PR.

X-ll, 28.2.2021 49005 90 169,20

Celkem č.2 131 333,40

část 3. (rok 2021)

RAK-2021-001 Kosení travního porostu 0,42

2x kosení mokřadní louky křovinořezem, 
suché Části lze pokosit ručně vedenou 
sekačkou nebo lehkou mechanizací.

Veškerá biomasaz luk bude do 14 dnů po 
pokosení odstraněna mimo území PR.

VI-VI,15.6.2021 49005 20 582,10

VIII-VIII, 15.8.2021 49005 20 582,10

RAK-2021-002 Kosení rákosin 1,84

Kosení rákosin na ploše č. 1.
Veškerá biomasa rákosin bude do 30 

dní po pokosení odstraněna mimo 
území PR.

X-ll, 28.2.2022 49005 90 169,20

RAK-2021-003 Kosení porostu po výřezu 1,1
Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro 
zabráněni zmlazení a odrůstání náletu. VIII-IX, 30.9.2021 49005 53 905,50

Celkem č.3 185 238,90

část 4. (rok 2022)

RAK-2022-001 Kosení travního porostu 0,42

2x kosení mokřadní louky křovinořezem, 
suché Části lze pokosit ručně vedenou 

sekačkou nebo lehkou 
mechanizací. Veškerá biomasa z luk bude 
do 14 dnu po pokosení odstraněna mimo 

území PR.

VI-VI, 15.6.2022 49005 20 582,10

VIII-VIII, 15.8,2022 49005 20 582,10

RAK-2022-002 Kosení rákosin 1,84
Kosení rákosin na ploše č. 2. Veškerá 
biomasa rákosin bude do 30 dni po 
pokosení odstraněna mimo území PR.

X-ll, 28.2.2023 49005 90 169,20

RAK-2022-003 Kosení porostu po výřezu 1.9
Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro 
zabráněni zmlazení a odrůstáni náletu. VIII-IX, 30.9.2022 49005 93 109.50

Celkem č.3 224 442,90

část 5. (rok 2023)

RAK-2023-001 Kosení travního porostu 0,42

2x kosení mokřadní louky křovinořezem, 
suché části tze pokosit ručně vedenou 

sekačkou nebo lehkou 
mechanizaci. Veškerá biomasaz luk bude 

do 14 dnu po pokosení odstraněna 
mimo území PR.

VI-VI,15.6.2023 49005 20 582,10

VIII-VIII, 15.8.2023 49005 20 582,10

RAK-2023-002 Kosení rákosin 1,84
Kosení rákosin na ploše č. 1. Veškerá 

biomasa rákosin bude do 30 dní po 
pokosení odstraněna mimo území PR.

VIII-IX, 30.9.2023 49005 90 169,20

RAK-2023-003 Kosení porostu po výřezu 1.9
Plochy po výřezu náletu jsou koseny pro 
zabránění zmlazení a odrůstání náletu. Vlil- IX. 30.9.2023 49005 93 109,50

Celkem č.5 224 442,90
Celkem

1 016 557,30
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