


Příloha č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a rozvoje ISDS 2023+ č. 2021/06079
Harmonogram

T1	Podpis smlouvy
TAD	Termín auditu dokumentace
TRP	Termín řádného provozu


 
	Část projektu
	 
	 
	Popis
	Odhadnutá doba trvání
	Závazný termín ukončení (+ kalendářní dny)
	Odhadovaná pracnost jednotlivých úloh V MDs  (mandays)

	
	
	 
	
	(v kalendářních dnech)
	
	

	1
	Odpovídá
	Provádí
	Podpis Smlouvy
	1
	T1 (30.9.2021)
	1

	Zahájení projektu - spuštění Služeb
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zpracování Základního dokumentu projektu včetně podrobného harmonogramu
	10
	T1+10 
	12

	
	Objednatel
	Objednatel
	Projednání
	7
	T1+17 
	7

	
	Objednatel
	Objednatel
	Akceptace  Základního dokumentu projektu
	3
	T1+20 
	3

	Příprava ISDS
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Provedení kontroly úplnosti, správnosti a funkčnosti zdrojových kódů Licencovaného software a instalačních postupů včetně jejich praktického otestování.
	30
	T1+30 
	20

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Provedení bezpečnostní analýzy zdrojových kódů Licencovaného software, stávající architektury ISDS a technické infrastruktury systému dle předané dokumentace a posouzení, zda je systém ISDS v souladu s bezpečnostními požadavky kladenými na ISDS (Zejména ve vztahu k ZKB). 
	30
	T1+30 
	20

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Projednání s Objednatelem
	5
	T1+35 
	2

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Odstranění  zjištěných rizik před uvedením do  provozu
	15
	T1+51
	10

	
	Objednatel
	Objednatel
	Vyjádření Objednatele
	10
	T1+61
	10

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Předložení návrhu technické infrastruktury pro předprodukční  prostředí 
	20
	T1+21
	15

	
	Objednatel
	Objednatel
	Projednání návrhu technické infrastruktury pro předprodukční prostředí
	10
	T1+31
	10

	
	Poskytovatel 
	Poskytovate
	Předložení návrhu technické infrastruktury pro prostředí produkční a veřejný test
	40
	T1+71
	40

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zpracování  návrhu "Plánu uvedení ISDS do provozu  včetně  rámcového návrhu akceptačních kritérii před zahájením řádného a úplného provozu" a předání ČP
	60
	T1+61
	45

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zpracování Plánu počáteční migrace včetně  návrhu akceptačních kritérií a předání ČP
	60
	T1+61
	40

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zpracování návrhové dokumentace v souladu s platnou legislativou včetně návrhu bezpečnostního a provozního monitoringu a předání ČP
	60
	T1+61
	80

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Ověření úplnosti předání návrhové dokumentace a plánu Migrace k auditu
	1
	TAD
	1

	
	Objednatel
	Objednatel
	Audit Plánu migrace a návrhové dokumentace.
	40
	TAD+31
	40

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Vypořádání připomínek
	10
	TAD+41
	20

	
	Objednatel
	Objednatel
	Akceptace Návrhové dokumentace a Plánu migrace
	10
	T1+120
	10

	Vytvoření předprodukčního prostředí 
	Objednatel
	Objednatel
	Vystavení objednávky na základě projednaného návrhu
	5
	T1+36
	5

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Dodávka prvků technické infrastruktury předprodukce
	90
	T1+121
	30

	
	Objednatel
	Objednatel
	Převzetí dodávky prvků TI
	1
	T1+304
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zprovoznění TI v DC
	60
	T1+182
	80

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Vytvoření dokumentace skutečného provedení předprodukce
	20
	T1+202
	60

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Návrh postupu testování (funkční, výkonnostní, integrační)
	79
	T1+201
	30

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Vytvoření zkušebních dat
	79
	T1+201
	30

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Předání dokumentace skutečného provedení
	1
	T1+203
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Předání dokladu o certifikaci HC
	1
	 T1+260 (16.6.2022)
	1

	
	Objednatel
	Objednatel
	Audit předprodukčního prostředí před zahájením ostrých migrací, Objednatel požaduje minimálně 60 MD  na projednání 
	60
	T1+263
	60

	
	Poskytovatel a objednatel
	Poskytovatel a objednatel
	Vybrané testy
	30
	T1+260
	70

	
	Objednatel
	Objednatel
	Předání připomínek
	1
	T1+264
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Vypořádání připomínek
	20
	T1+284
	30

	
	Objednatel
	Objednatel
	Akceptace bude vycházet z výroku auditora  
	10
	T1+294 (20.7.2022)
	10

	Vytvoření produkčního prostředí 
	Objednatel
	Objednatel
	Vystavení objednávky na základě akceptovaného návrhu
	1
	T1+123
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Dodávka prvků technické infrastruktury
	180
	T1+303
	30

	
	Objednatel
	Objednatel
	Převzetí dodávky prvků TI
	1
	T1+304
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zprovoznění TI v DC
	120
	T1+424
	100

	
	 Objednatel
	Objednatel
	Kontrola nastavení práv silných uživatelů v produkčním prostředí
	5 
	T1+429 
	5 

	Vytvoření prostředí  veřejného testu
	Objednatel
	Objednatel
	Vystavení objednávky na základě akceptovaného návrhu
	1
	T1+123
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Dodávka prvků technické infrastruktury
	180
	T1+303
	30

	
	Objednatel
	Objednatel
	Převzetí dodávky prvků TI
	1
	T1+304
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zprovoznění TI v DC
	120
	T1+424
	100

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vytvoření vývojového prostředí
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Návrh vývojového a interního testovacího prostředí
	120
	T1+121
	53

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Průkazné doložení Objednateli před uvedením technické infrastruktury do provozu, že Poskytovatel disponuje odpovídajícími SW licencemi pro daná prostředí
	1
	T1+425
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Implementace vývojového a interního testovacího prostředí v datovém centru určeném Objednatelem
	300
	T1+425
	50

	
	Objednatel
	Objednatel
	Nastavení Služeb na straně Objednatele
	10
	T1+435
	10

	
	Objednatel a poskytovatel
	Objednatel a poskytovatel
	Akceptace Vývojového prostředí
	5
	T1+440
	5

	Migrace
	Objednatel 
	Objednatel 
	Předání návrhu plánu Počáteční migrace 
	10
	T1+10 
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Dodávka technického vybavení pro migraci
	1
	T1+289 (15.7.2022)
	1

	
	Objednatel a poskytovatel
	Současný technický provozovatel
	Příprava Migrace na straně původního ISDS (doba trvání se vztahuje na dobu od okamžiku akceptace Plánu  migrace a návrhové dokumentace) 
	120
	T1+242
	120

	
	Objednatel
	Současný technický provozovatel
	Poskytnutí zkušebních dat
	10
	T1+193
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zkušební migrace na předprodukci
	2
	T1+224
	24

	
	Poskytovatel a objednatel
	Poskytovatel a objednatel
	Ověření migrace na předprodukci 0
	5
	T1+229 (16.5.2022)
	9

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Úprava plánu migrace a akceptačních kritérií
	10
	T1+239
	14

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Úprava "Plánu uvedení ISDS do provozu a akceptačních kritérii"
	10
	T1+251
	14

	
	Objednatel
	Objednatel
	Stanovisko k předaným materiálům
	5
	T1+256
	5

	
	Objednatel
	Objednatel
	Akceptovaný Plán migrace a Plán uvedení ISDS do provozu
	1
	T1+257 (13.6.2022)
	1

	
	Objednatel a poskytovatel
	Současný technický provozovatel a poskytovatel
	Zahájení Počáteční migrace v souladu se schváleným plánem migrace
	199
	TRP-3 
	180




	Service desk, provozní a bezpečnostní monitoring
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Návrh Service desku a systému pro nezávislý dohled ISDS
	30
	T1+304
	24

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Implementace
	100
	T1+404
	23

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Předání Dokumentace, zaškolení pracovníků Objednatele
	20
	T1+424
	10

	
	Poskytovatel a objednatel
	Poskytovatel a objednatel
	Zpřístupnění provozního monitoringu pracovníkům objednatele 
	3
	T1+427
	5

	
	Poskytovatel a objednatel
	Poskytovatel a objednatel
	Zpřístupnění bezpečnostního monitoringu pracovníkům objednatele 
	3
	T1+427
	5

	
	Poskytovatel a objednatel
	Poskytovatel a objednatel
	Zpřístupnění TTS pracovníkům objednatele
	3
	T1+427
	5

	
	Objednatel
	Objednatel
	Akceptace
	15
	T1+442 (15.12.2022)
	15

	Příprava ISDS před zahájením řádného a úplného provozu
	Objednatel
	Současný technický provozovatel
	Ukončení provozu původního poskytovatele ISDS 
	1
	TRP-3 
	1

	
	Objednatel
	Současný technický provozovatel
	Předání části dat dle schváleného plánu migrace
	1
	TRP-9 
	1

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel / Současný technický provozovatel
	Dokončení Počáteční migrace v souladu s plánem migrace
	3
	TRP-6 
	24

	
	Objednatel a poskytovatel
	Objednatel a poskytovatel
	Akceptace před uvedením do Řádného a plného provozu ISDS 
	10
	TRP 
	20

	
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Zahájení Řádného a plného provozu ISDS - doba výluky od ukončení provozu původního poskytovatele do TRP musí být max. 3 dny 
	3
	TRP
	24

	
	Objednatel
	Objednatel
	Kontrolní bod
	1
	TRP+3 (03.01.2023)
	1

	 
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Aktualizace nebo zpracování katalogových listů
	181
	TRP+181 (30.6.2023)
	50

	Migrace závěrečná  strategie
	Poskytovatel
	Poskytovatel
	Návrh postupu Závěrečné migrace na nového provozovatele
	95
	TRP+460
	45

	
	Objednatel
	Objednatel
	Akceptace
	180
	TRP+640 (01.10.2024)
	180





1

