
 

Strana 1 (celkem 4) 

 

Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo 
Název zakázky: „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova, náhradní výsadba, 

rekultivace pozemků po stavbě“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ 

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: xxx smlouvy a dodatků) zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, 
Stavební správa východ, tel.:xxx 

b) ve věcech technických a hlavní inženýr stavby:  xxx, zaměstnanec Správy železnic, státní 
organizace, Stavební správa východ, tel.:xxx  

c) stavební dozor:xxx, zaměstnanec Správy železnic, státní organizace, Stavební správa východ, tel.: 
xxxx 

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2675/2021 

ISPROFOND: 5723520026 

 

a 

 

"Maschinenring Česká republika s.r.o."  

se sídlem: "Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno"  

IČO: "03157164", DIČ: "CZ03157164"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "Krajským" soudem v "Brně", 

spisová značka "83835 C"  

bank. spojení: xxx"  

zastoupena: "Mgr. Miroslavem Loupem, jednatelem společnosti"  

Korespondenční adresa:  

"dtto sídlo"  
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Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Miroslav Loup –xxx 

b) ve věcech technických:xxx 

c) vedoucí prací: xxx 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 na stavbu s názvem 

„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova, náhradní výsadba, rekultivace pozemků 

po stavbě“ (dále jen „Dodatek“)  

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto 

Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající ve 

změně termínu plnění harmonogramu postupu prací a změně kontaktního zaměstnance ve 

stavební dozor za Objednatele. 

Důvodem shora uvedené změny je nevhodnost provádět náhradní výsadbu v období letních 

měsíců. V tyto nejteplejší dny roku hrozí, že stromy i výsadba trávníku nezakoření a uhynou. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení provedení díla do 19. 11. 2021.  

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu doby pro provedení díla a v souvislosti s ní nebude vůči 

Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, kromě zahrnutí dodatečných 

prací na SO a PS do vyúčtování. 

1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 

smlouvy: 

Změna článku 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 

Článek 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.2 zní nově takto: 

„4.2  Zhotovitel se zavazuje, ukončit provádění díla do 19. 11. 2021.“ 

1.3 Dále se smluvní strany dohodly na změně kontaktního zaměstnance za Objednatele ve funkci 

stavební dozor. Nově bude za Objednatele provádět stavební dozor: 

 Xxx 

1.4 Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní 

strany dohodly na změně korespondenčních adres pro zasílání Faktur. 

Zhotovitel bude s účinností od 1. 7. 2021 Faktury vystavené podle Smlouvy doručovat 

Objednateli některým z níže uvedených způsobů: 
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 v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

 v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata 

vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven čtyřech vyhotovení, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne 29.9.2021    V Brně dne  5.10.2021 

 

 

……………………………………………    ………………………………………… 

Ing. Miroslav Bocák     Mgr. Miroslav Loup 

Ředitel Stavební správy východ    Jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace   Maschinenring Česká republika s.r.o. 
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