
Položkový rozpočet stavby Datum: 27.10.2021 
Stavba : 2021-052 Propojení a rozšíření cyklostezek, Rýmařov - dílčí část 4:

cyklostezka Janovice
Dodatek č. 2 - Vícepráce a méněpráce

Objednatel : Město Rýmařov IČO : 00296317
náměstí Míru 230/1 DIČ : CZ00296317

795 01 Rýmařov

Zhotovitel : BERKASTAV s.r.o. IČO : 2657392
Nádražní 955/11 DIČ : CZ02657392

792 01 Bruntál

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %
Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15 %

Základ DPH 21 
% DPH celkem %

01 Vícepráce 1 342 994,89 0,00 1 109 913,13 233 081,76 166,6
02 Méněpráce -537 079,18 0,00 -443 867,09 -93 212,09 -66,6
Celkem za stavbu 805 915,71 0,00 666 046,04 139 869,67 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo 
objektu Číslo a název rozpočtu Cena celkem Základ DPH 

15 %
Základ DPH 21 

% DPH celkem %

01  VCP  - sanace zemní pláně 687 394,03 0,00 568 094,24 119 299,79 85,3
01  VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka 553 334,58 0,00 457 301,30 96 033,27 68,7
01  VCP z obj. SO 101.2. - VRN 32 670,00 0,00 27 000,00 5 670,00 4,1
01  VCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení 69 596,28 0,00 57 517,59 12 078,69 8,6
02  MCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka -500 280,44 0,00 -413 454,91 -86 825,53 -62,1
02  MCP z obj. SO 101.2. - VRN -6 050,00 0,00 -5 000,00 -1 050,00 -0,8
02  MCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení -30 748,74 0,00 -25 412,18 -5 336,56 -3,8
Celkem za stavbu 805 915,71 0,00 666 046,04 139 869,67 100,0

0,00
0,00

666 046,04
139 869,67

805 915,71
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet VCP  - sanace zemní pláně JKSO 
Objekt SKP 
01 Vícepráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. 568 094
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 568 094 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 568 094 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 568 094 Ostatní náklady neuvedené 0

568 094 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

568 094,24 Kč
119 299,79 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

687 394,03 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
01 Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
12 Odkopávky a prokopávky 68 013 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 40 679 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 4 961 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 356 126 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 98 317 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 568 094 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 568 094 0
Oborová přirážka 0 0,0 568 094 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 568 094 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 568 094 0
Zařízení staveniště 0 0,0 568 094 0
Provoz investora 0 0,0 568 094 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 568 094 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 568 094 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VCP  - sanace zemní pláně

0
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky

1 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 297,65 101,70 30 270,80

297,65
2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 59,53 24,00 1 428,71

297,65
3 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 198,43 178,20 35 360,58

198,43
4 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 39,69 24,00 952,47

198,43
198,43
39,69

Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky 68 012,57
Díl: 16 Přemístění výkopku

5 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 496,08 82,00 40 678,56

496,08
Celkem za 16 Přemístění výkopku 40 678,56

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 496,08 10,00 4 960,80

496,08
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 4 960,80

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
7 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 2 895,33 123,00 356 125,59

2 480,40

414,93
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 356 125,59

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 276,84 77,00 98 316,72

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 98 316,72

60% celkové výměry  v hor. 3:954,00*0,20*2,60*0,60

cena položky z rozpočtu SoD

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP  - sanace zemní pláně

cena RTS 2021/1 = 113,00 Kč
90% ceny RTS = 101,70 Kč

60% celkové výměry v hor. 3:954,00*0,20*2,60*0,60

cena RTS 2021/1 = 198,00 Kč
90% ceny RTS = 178,20 Kč

40% celkové výměry  v hor. 3:954,00*0,20*2,60*0,40

cena položky z rozpočtu SoD
Začátek provozního součtu

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD
954,00*2,60*0,20

954,00*2,60
zbývajících 30% podkladu (nebyl použit stávající materiál):1383,10-
968,17

40% celkové výměry  v hor. 3:954,00*0,20*2,60*0,40
Konec provozního součtu
20% lepivost:198,432*0,20

cena položky z rozpočtu SoD
954,00*2,60*0,20
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka JKSO 
Objekt SKP 
01 Vícepráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. 457 301
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 452 301 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 5 001 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 457 301 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 457 301 Ostatní náklady neuvedené 0

457 301 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

457 301,30 Kč
96 033,27 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

553 334,58 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
01 Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
11 Přípravné a přidružené práce 4 272 0 0 0 0
13 Hloubené vykopávky 1 415 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 84 148 0 0 0 0
17 Konstrukce ze zemin 36 0 0 0 0
21 Úprava podloží a základ.spáry 9 032 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 545 0 0 0 0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 15 525 0 0 0 0
57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 31 502 0 0 0 0
59 Dlažby a předlažby komunikací 130 003 0 0 0 0
87 Potrubí z trub z plastických hmot 12 705 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 425 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 87 352 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 3 953 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 46 243 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 3 441 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 1 559 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 145 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 452 301 5 001 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 457 301 0
Oborová přirážka 0 0,0 457 301 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 457 301 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 457 301 0
Zařízení staveniště 0 0,0 457 301 0
Provoz investora 0 0,0 457 301 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 457 301 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 457 301 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

0
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 40,00 58,32 2 332,80

2 113 23-1330.R00 Bourání odvodňovacího žlabu m 16,00 106,65 1 706,40

3 113 23-1426.R00 Bourání odvodňovacího žlabu zatíž. D400,š.260 mm m 2,00 116,55 233,10

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 4 272,30
Díl: 13 Hloubené vykopávky

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 2,88 188,00 541,44

2,88
5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 0,58 24,00 13,82

2,88
2,88
0,58

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,75 1 146,60 859,95

0,75
Celkem za 13 Hloubené vykopávky 1 415,21

Díl: 16 Přemístění výkopku
7 162601101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m m3 153,63 82,00 12 597,66

150,00
3,63

8 103641000 Zemina pro terénní úpravy - tříděná, cena včetně naložení a 
složení m3 270,00 265,00 71 550,00

270,00
Celkem za 16 Přemístění výkopku 84 147,66

Díl: 17 Konstrukce ze zemin
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 3,63 10,00 36,30

3,63
Celkem za 17 Konstrukce ze zemin 36,30

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
10 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 35,00 31,32 1 096,20

35,00
11 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 14,00 469,80 6 577,20

2,88
Konec provozního součtu

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

cena RTS 2021/1 = 64,80 Kč
90% ceny RTS = 58,32 Kč

cena RTS 2021/1 = 118,50 Kč
90% ceny RTS = 106,65 Kč

cena RTS 2021/1 = 129,50 Kč
90% ceny RTS = 116,55 Kč

cena položky z rozpočtu SoD
výkop pro žlab :2,88

cena položky z rozpočtu SoD
Začátek provozního součtu

lepivost 20%:2,88*0,20

cena RTS 2021/1 = 1274,00 Kč
90% ceny RTS = 1146,60 Kč

5,00*0,50*0,30

cena položky z rozpočtu SoD

nadměr dovozu zeminy pro obsyp za chodníkovými obrubami:150,00
2,88+0,75

cena položky z rozpočtu SoD
objemová hmotnost zeminy = 1800 kg/m3:150,00*1,80

cena položky z rozpočtu SoD
2,88+0,75

cena RTS 2021/1 = 34,80 Kč
90% ceny RTS = 31,32 Kč

14,00*2,50

cena RTS 2021/1 = 522,00 Kč
90% ceny RTS = 469,80 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

12 69366198 Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 38,50 35,28 1 358,28

35,00
35,00
38,50

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 9 031,68
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
13 451541111R00 Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 2,03 761,00 1 544,83

1,28
0,75

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 544,83
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch
14 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm m2 60,00 258,75 15 525,00

60,00
Celkem za 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 15 525,00

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací
15 577112124R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 30,00 310,05 9 301,50

16 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 30,00 337,00 10 110,00

17 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 30,00 337,00 10 110,00

18 599141111R00 Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou m 30,00 66,00 1 980,00

Celkem za 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací 31 501,50
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
19 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 98,00 246,00 24 108,00

98,00
20 597121111R00 Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 2 m kus 1,00 2 209,50 2 209,50

21 597101030RA0 Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN m 1,00 3 379,50 3 379,50

22 59227455VD Štěrbinový žlab 200/40/50 vč. mříže kus 1,00 14 352,00 14 352,00

23 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 220,18 131,85 29 030,73

218,00
218,00

cena položky z rozpočtu SoD

prořez a ztratné 10%:35,00*1,10

90% ceny RTS = 35,28 Kč

14,00*2,50
Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

lože a obsyp kanalizace:4,00*0,80*0,40
odvodnění autoservis:0,75

cena RTS 2021/1 = 39,20 Kč

cena RTS 2021/1 = 287,50 Kč
90% ceny RTS = 258,75

sanace:40,00*1,50

cena RTS 2021/1 = 344,50 Kč
90% ceny RTS = 310,05 Kč

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

záměna kladení dlažby tl. 60 mm za kladení dlažby tl. 80 mm:98,00

cena RTS 2021/1 = 2455,00 Kč
90% RTS = 2209,50 Kč

cena RTS 2021/1 = 3755,00 Kč

cena RTS 2021/1 = 146,50 Kč

90% RTS = 3379,50 Kč

nabídková cena

90% ceny RTS = 131,85 Kč
Začátek provozního součtu
218,00
Konec provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 8



2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

220,18
24 592451158 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená m2 98,98 575,10 56 923,40

98,00
98,00
98,98

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 130 003,13
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot
25 871261121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm m 4,50 87,03 391,64

26 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 cena včetně 
napojení na kanalizační řád m 4,00 31,00 124,00

27 877313122R00 Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150 kus 2,00 124,65 249,30

28 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 kus 40,00 72,81 2 912,40

29 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 2,00 136,80 273,60

30 877393121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400 kus 26,00 230,85 6 002,10

31 28611145.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 kus 1,00 96,30 96,30

32 28611147.A Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x2000 kus 2,00 258,30 516,60

33 28611260.A Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 kus 4,12 134,00 552,08

4,00
4,00
4,12

34 28651655.A Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC kus 3,00 72,27 216,81

35 28651656.A Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC kus 2,00 59,40 118,80

36 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 5,00 77,76 388,80

37 28651660.A Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC kus 2,00 128,70 257,40

prořez a ztratné 1%:218,00*1,01

90% RTS = 72,81 Kč

cena RTS 2021/1 = 138,50 Kč
90% ceny RTS = 124,65 Kč

cena RTS 2021/1 = 80,90 kč

cena RTS 2021/1 = 152,00 Kč

cena RTS 2021/1 = 639,00 Kč
90% ceny RTS = 575,10 Kč

Začátek provozního součtu
98,00
Konec provozního součtu
prořez a ztratné 1%:98,00*1,01

cena RTS 2021/1 = 96,70 Kč
90% ceny RTS = 87,03 Kč

cena položky z rozpočtu SoD

90% ceny RTS = 136,80 Kč

cena RTS 2021/1 = 256,50 Kč
90% ceny RTS = 230,85 Kč

cena RTS 2021/1 = 107,00 Kč
90% ceny RTS = 96,30 Kč

cena RTS 2021/1 = 287,00 Kč
90% ceny RTS = 258,30 Kč

cena položky z rozpočtu SoD
Začátek provozního součtu
4,00
Konec provozního součtu
prořez a ztratné 3%:4,00*1,03

cena RTS 2021/1 = 80,30 Kč
90% ceny RTS = 72,27 Kč

cena RTS 2021/1 = 84,40 Kč
90% ceny RTS = 75,96 Kč

cena RTS 2021/1 = 86,40 Kč
90% ceny RTS = 77,76 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

38 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 1,00 59,00 59,00

39 28651691.A Redukce kanalizační KGR 160/ 110 PVC kus 1,00 52,83 52,83

40 28651702.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC kus 2,00 171,45 342,90

41 28651811.A Přesuvka kanalizační KGU 125 PVC kus 2,00 75,06 150,12

Celkem za 87 Potrubí z trub z plastických hmot 12 704,68
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
42 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 3,90 2 673,00 10 424,70

3,90
Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 10 424,70

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
43 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 289,97 129,60 37 580,40

44 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 10,00 234,00 2 340,00

45 286117420 spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 160 kus 1,00 60,00 60,00

46 R1 Montáž obrubníkových ul. vpustí z korug.trub DN425 
vč.obsypu,zásypu,osazení poklopu a mříže kus 1,00 1 872,00 1 872,00

47 R2 Obrubníková vpusť se stružkovou mříží včetně rámu cena je 
včetně dopravy kus 1,00 12 566,00 12 566,00

48 R4 Dodávka a montáž stojan pro kola kus 3,00 7 985,00 23 955,00

3,00
49 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 1,00 59,00 59,00

50 286572271 Odbočka sedlová kanal. PP korugované DN 400/150 kus 1,00 2 972,00 2 972,00

51 286971402 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 425/1500 mm kus 1,00 1 404,00 1 404,00

52 286971412 Roura šachtová teleskopická bez hrdla 425/375 mm kus 1,00 697,00 697,00

53 286971672 Dno šachtové výkyvné TEGRA 425/160 přímé pro KG kus 1,00 2 457,00 2 457,00

54 55343900 Koš kalový ocel pro siln. vpusť 425 včetně madla kus 1,00 471,00 471,00

55 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus 10,10 91,00 919,10

cena RTS 2021/1 = 144,00 Kč
90% ceny RTS = 129,60 Kč

cena RTS 2021/1 = 143,00 Kč
90% ceny RTS = 128,70 Kč

cena položky z rozpočtu SoD

cena RTS 2021/1 = 58,70 Kč
90% ceny RTS = 52,83 Kč

cena RTS 2021/1 = 190,50 Kč
90% ceny RTS = 171,45 Kč

cena RTS 2021/1 = 83,40 Kč
90% ceny RTS = 75,06 Kč

cena RTS 2021/1 = 2970,00 Kč
90% ceny RTS = 2673,00 Kč

obetonování uličních vpustí:26,00*0,15

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

nabídková cena
3 x stojan á 5 míst:3,00

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 87 352,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí
56 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 23,40 136,80 3 201,12

23,40
57 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm m 15,00 50,13 751,95

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 953,07
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
58 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 600,56 77,00 46 242,95

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 46 242,95
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
59 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub 

zápachová klapka, koš na listí kus 1,00 3 384,00 3 384,00

60 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 33,84 1,69 57,19
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 3 441,19

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
61 767990010RAB Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus kg 6,72 199,35 1 339,63

6,72
62 13890201 Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg kg 6,72 32,13 215,91

6,72
63 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2,16 1,75 3,78

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 559,32
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
64 979 08-2112.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 197,50 71,00 14 022,22

65 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,42 12,00 41,02

66 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13,67 6,00 82,04

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 145,29

cena položky z rozpočtu SoD

cena RTS 2021/1 = 3760,00 Kč
90% ceny RTS = 3384,00 Kč

cena RTS 2021/1 = 152,00 Kč
90% ceny RTS = 136,80 Kč

kolize s VO a cyklostezkou:5,40+18,00

cena RTS 2021/1 = 55,70 Kč
90% ceny RTS = 50,13 Kč

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena položky z rozpočtu SoD

cena RTS 2021/1 = 221,50 Kč
90% RTS = 199,35 Kč

dodávka poklopu ze slzičkového plechu UV v místě 
přejezdu:0,60*0,40*28,00

dodávka poklopu ze slzičkového plechu UV v místě 
přejezdu:0,60*0,40*28,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet VCP z obj. SO 101.2. - VRN JKSO 
Objekt SKP 
01 Vícepráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. 27 000
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 27 000 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 27 000 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 27 000 Ostatní náklady neuvedené 0

27 000 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

27 000,00 Kč
5 670,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

32 670,00 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
01 Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
VRN1 Vedlejší náklady 27 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 27 000 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 27 000 0
Oborová přirážka 0 0,0 27 000 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 27 000 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 27 000 0
Zařízení staveniště 0 0,0 27 000 0
Provoz investora 0 0,0 27 000 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 27 000 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 27 000 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.2. - VRN

0
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: VRN1 Vedlejší náklady

1 043194000 Rázová zatěžovací zkouška kus 9,00 3 000,00 27 000,00
Celkem za VRN1 Vedlejší náklady 27 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 101.2. - VRN
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet VCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení JKSO 
Objekt SKP 
01 Vícepráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. 57 518
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 57 518 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 57 518 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 57 518 Ostatní náklady neuvedené 0

57 518 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

57 517,59 Kč
12 078,69 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

69 596,28 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
01 Vícepráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 28 920 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 28 598 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 57 518 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 57 518 0
Provoz investora 0 0,0 57 518 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 57 518 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 57 518 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení

0
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
01 Vícepráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 210 04-0011.R00 Stožár ocelový trubkový 5-12 m - DEMONTÁŽ kus 1,00 510,00 510,00

2 R5 D+M výložník,vč.svítidla a zapojení na sloup ČEZ kus 3,00 6 500,00 19 500,00

3 R6 Dodávka rozváděče RVO 5 kus 1,00 8 910,00 8 910,00

Celkem za M21 Elektromontáže 28 920,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích

4 460300201RT5 Protlačení otvoru strojně  do D150 mm pevné stěny, 
chránička ocel.133/8 m 30,87 657,00 20 281,59

5 460050031R00 Sondy pro zjištění uložení kabelů CETIN kus 9,00 924,00 8 316,00

7,00
2,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 28 597,59

nabídková cena

nabídková cena

rozdíl ceny za řízený protlak = 2500,00-1843,00 = 657,00 Kč

nabídková cena
ruční výkop sond:7,00
ruční výkop pouzder:2,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : VCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení

cena položky z rozpočtu SoD
kompletní demontáž včetně odvozu do sběrny, likvidace všech komponentů
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet MCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. -413 455
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -413 455 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -413 455 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -413 455 Ostatní náklady neuvedené 0

-413 455 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

-413 454,91 Kč
-86 825,53 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-500 280,44 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
59 Dlažby a předlažby komunikací -79 492 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci -315 393 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot -18 570 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -413 455 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -413 455 0
Oborová přirážka 0 0,0 -413 455 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -413 455 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -413 455 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -413 455 0
Provoz investora 0 0,0 -413 455 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -413 455 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -413 455 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : MCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

0
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací

1 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 -98,00 234,00 -22 932,00
2 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 kus -220,18 91,00 -20 036,38

-220,18
3 592451151 Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená m2 -98,98 369,00 -36 523,62

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací -79 492,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

4 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m -875,40 246,00 -215 348,40
5 59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý kus -943,82 106,00 -100 044,92

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci -315 393,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

6 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t -241,16 77,00 -18 569,59

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot -18 569,59
cena položky z rozpočtu SoD

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : MCP z obj. SO 101.1. Cyklostezka

-218,00*1,01
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet MCP z obj. SO 101.2. - VRN JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. -5 000
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem -5 000 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -5 000 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -5 000 Ostatní náklady neuvedené 0

-5 000 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

-5 000,00 Kč
-1 050,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-6 050,00 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
VRN4 Inženýrská činnost -5 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT -5 000 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -5 000 0
Oborová přirážka 0 0,0 -5 000 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -5 000 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -5 000 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -5 000 0
Provoz investora 0 0,0 -5 000 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -5 000 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -5 000 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : MCP z obj. SO 101.2. - VRN

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 22



2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: VRN4 Inženýrská činnost

1 043134000 Statická zatěžovací zkouška kus -1,00 5 000,00 -5 000,00
Celkem za VRN4 Inženýrská činnost -5 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : MCP z obj. SO 101.2. - VRN
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet MCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení JKSO 
Objekt SKP 
02 Méněpráce Měrná jednotka objekt
Stavba Počet jednotek 1
2021-052 Cyklostezka Janovice Náklady na m.j. -25 412
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem -25 412 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem -25 412 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS -25 412 Ostatní náklady neuvedené 0

-25 412 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1,795 01 Rýmařov
BERKASTAV s.r.o.,Nádražní 955/11,792 01 Bruntál

ZRN+ost.náklady+HZS

-25 412,18 Kč
-5 336,56 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

-30 748,74 Kč
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet :
02 Méněpráce

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 0 -19 218 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 -6 194 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 -25 412 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0
Oborová přirážka 0 0,0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -25 412 0
Provoz investora 0 0,0 -25 412 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -25 412 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -25 412 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : MCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení

0
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2021-052 Cyklostezka Janovice Rozpočet:
02 Méněpráce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže

1 201 04-0011.RZ1 Stožár ocelový trubkový 5-12 m včetně nákladů na autojeřáb
kus -1,00 1 097,00 -1 097,00

2 316733RZ8 Stožár ocelový silniční 8m nad terén+výložník 2m dle 
specifikace kus -1,00 18 121,00 -18 121,00

Celkem za M21 Elektromontáže -19 218,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích

3 460030062RT3 Kladení dlažby do lože z malty včetně dodávky dlaždic HBB 
50/50/5 m2 -2,60 2 027,00 -5 270,20

4 460 05-0301RZ10Jáma stožáru v rovině, hor. 4, ruční výkop jámy kus -1,00 924,00 -924,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích -6 194,20

uložení kostek

kompletní provedení

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : MCP z obj. SO 401 - Veřejné osvětlení

osazení sloupu do lože, jeho vycentrování a fixace, montáž svítidla ve sloupu, montáž výložníku, nulování sloupu, 
včetně nákladů na autojeřáb

kompletní dodávka,včetně všech spojovacích materiálů + výložník
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