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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]ke smlouvě o dílo III/34711 Skuhrov opěrná zeď, opakovaná výzva,
ze dne 25. 05. 2021
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-10-2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 19/2021
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace


Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	Ing. Radovan Necid


Bankovní spojení:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9](dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	TANNACO, a.s.

	se sídlem:
	Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

	zastoupený:
	Zdeňkem Škarvadou, předsedou správní rady



zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14489 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	, ředitel společnosti na základě plné moci


IČO:		61677272
[bookmark: _GoBack]DIČ:		CZ61677272
(dále jen „Zhotovitel “)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Stránka 2 z 3
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Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 pro SO Opěrná zeď, č. 1 pro SO Všeobecné a ostatní náklady, č. 2 a 3.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH1 680 361,67 Kč
+ 312 830,90 Kč
- 29 412,00 Kč
1 963 780,57 Kč
412 393,92 Kč
2 376 174,49 Kč

Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 pro SO Opěrná zeď
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 1 pro SO Všeobecné a ostatní náklady
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 2
-	Rozpis ocenění změn položek pro Změnový list č. 3
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V PoděbradechV Jihlavě

ředitel organizaceředitel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
	Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

	Evidenční číslo a název stavby:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
201
Skupina Změn: 3

	III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585
Číslo SO/PS:	201
Název SO/PS:	Opěrná zeď
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve
Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	015113
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	115
	125,20
	10,20
	300,00
	34 500,00
	0,00
	3 060,00
	37 560,00
	3 060,00
	100,00

	2
	131937
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM
	M3
	57,5
	62,60
	5,10
	890,00
	51 175,00
	0,00
	4 539,00
	55 714,00
	4 539,00
	100,00

	3
	28997C
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2
	M2
	0
	17,00
	17,00
	61,00
	0,00
	0,00
	1 037,00
	1 037,00
	1 037,00
	100,00

	4
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0
	5,10
	5,10
	683,00
	0,00
	0,00
	3 483,30
	3 483,30
	3 483,30
	100,00

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	85 675,00
	0,00
	12 119,30
	97 794,30
	12 119,30
	114,15




	Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

	Evidenční číslo a název stavby:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) VON
Skupina Změn: 3

	III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585
Číslo SO/PS:	VON
Název SO/PS:	Všeobecné a ostatní náklady
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve
Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	02991
	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
	KUS
	1
	-1,00
	-1,00
	12 000,00
	0,00
	-12 000,00
	0,00
	-12 000,00
	-12 000,00
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	0,00
	-12 000,00
	0,00
	-12 000,00
	-12 000,00
	




	Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

	Evidenční číslo a název stavby:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
201
Skupina Změn: 3

	III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585
Číslo SO/PS:	201
Název SO/PS:	Opěrná zeď
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve
Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	015113
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ
NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	125,2
	447,20
	322,00
	300,00
	37 560,00
	0,00
	96 600,00
	134 160,00
	96 600,00
	

	2
	161217
	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 16 KM
	M3
	0
	161,00
	161,00
	494,00
	0,00
	0,00
	79 534,00
	79 534,00
	79 534,00
	

	3
	17481
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	5,1
	166,10
	161,00
	683,00
	3 483,30
	0,00
	109 963,00
	113 446,30
	109 963,00
	

	4
	17411
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	161
	-161,00
	-161,00
	92,00
	0,00
	-14 812,00
	0,00
	-14 812,00
	-14 812,00
	

	5
	451312
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3
	3,4
	3,60
	0,20
	3 500,00
	11 900,00
	0,00
	700,00
	12 600,00
	700,00
	

	6
	327215
	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
	M3
	0
	0,84
	0,84
	4 310,00
	0,00
	0,00
	3 620,40
	3 620,40
	3 620,40
	

	7
	711311
	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
	M2
	212,76
	216,54
	3,78
	115,00
	24 467,40
	0,00
	434,70
	24 902,10
	434,70
	

	8
	711412
	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY
	M2
	70,92
	72,18
	1,26
	725,00
	51 417,00
	0,00
	913,50
	52 330,50
	913,50
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	128 827,70
	-14 812,00
	291 765,60
	405 781,30
	276 953,60
	




	Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

	Evidenční číslo a název stavby:
	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
201
Skupina Změn: 3

	III/34711 Skuhrov, Opěrná zed v km 11,570 - 11,585
Číslo SO/PS:	201
Název SO/PS:	Opěrná zeď
	

	Poř. č. pol.
	Kód položky
	Název položky
	m.j.
	Množství ve
Smlouvě
	Množství ve
Změně
	Množství rozdílu
	Cena za m.j. v
Kč
	Cena celkem ve Smlouvě v
Kč
	Změny záporné v Kč
	Změny kladné v Kč
	Cena celkem ve
Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Podíl cen celkem v %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8,00
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	18223
	ROZPOSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
	M2
	50
	-50,00
	-50,00
	38,00
	0,00
	-1 900,00
	0,00
	-1 900,00
	-1 900,00
	

	2
	18241
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2
	50
	-50,00
	-50,00
	14,00
	0,00
	-700,00
	0,00
	-700,00
	-700,00
	

	3
	17180
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0
	10,00
	10,00
	591,00
	0,00
	0,00
	5 910,00
	5 910,00
	5 910,00
	

	4
	917224
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
	M
	17
	21,00
	4,00
	759,00
	12 903,00
	0,00
	3 036,00
	15 939,00
	3 036,00
	

	
	
	Celkem
	
	
	
	
	
	12 903,00
	-2 600,00
	8 946,00
	19 249,00
	6 346,00
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