
Harmonogram prací 

Akce :  Protierozní opatření Ťešnovice - zemní práce 1. Etapa - zasakovací průlehy

rok 2021 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

říjen listopad prosinec

5

Přípravné práce 6

vytýčení

Zemní práce

Úpravy terénu

Harmonogram prací 

Akce :  Protierozní opatření Ťešnovice - zemní práce 2. Etapa - Mokřad

 

rok 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

březen duben květen

5

Přípravné práce 6

Zemní práce

Úpravy terénu ########


