
KU.IP01F63TGČíslo dodatku objednatele: 147868
Číslo smlouvy objednatele: 127949
Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9209-0100

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„11/351 Třebíč - křiž, s 11/399, 2. část, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku ve 

znění pozdějších předpisů

(dále jen Objednatel“)

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
zastoupený hejtmanem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA

adresa: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
číslo účtu: 4 211 026 858/6800
IČO: 70890749

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
zastoupený představenstvem společnosti složeným z Ing. Jana 
Krejčí ka, Ph.D., předsedy představenstva, Ing. Vladimíra Mi kule, 
místopředsedy představenstva a Ing. Nikoly Gorelové, členky 
představenstva, přičemž za představenstvo jednají vždy dva jeho 
členové nebo písemně pověřený člen

adresa: Táborská 31, 140 16 Praha 4
zástupce pro věci smluvní: představenstvo společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Charvátová
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 - Předmět dodatku č. 5

V průběhu vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP (před jejím dokončením a 
odevzdáním) byl vznesen nový požadavek společnosti GasNet na podrobné zpracování projektové 
dokumentace na ochranu stávajících inženýrských sítí v jejich vlastnictví.

Z výše uvedených důvodů je tedy uzavírán tento dodatek č. 5, kterým se upravuje termín 
vypracování DSP, a to v následujícím znění:
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Článek 3 SOD, ve znění pozdějších dodatků - Termín plnění

původní znění smlouvy či. 3, ve znění pozdějších dodatků::

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. c):

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Vypracování DSP dle odst 2.1. písm. c):

do 3 měsíců od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

do 5 měsíců od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Článek 3 - Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 127949, č. zhotovitele 11
9209-0100 ze dne 16. 9. 2019, včetně dodatků č. 1, 2, 3 a 4, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy.
Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku č. 5 včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje 
Vysočina.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 0 8. 09. 2021 V Praze dne 0 6, 09, 2021

Objednatel: Zhotovitel:

Airoslav Houška 
stek hejtmana

/ Ing. Vladimír Mikule 

místopředseda představenstva
nig. Jan Ksejcík, Ph.D.

předseda představenstva

Kr0]VysocinO

■
21 35

0444016 Praha 4 tabor*. *3
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