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Název stavby:
SA Albrechtická 1076 - výměna oplocení areálu

Číslo smluvního vztahu:
98/2/2021

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:
Statutární mésto Most 
Radniční 1/2 
434 01 Most

Zhotovitel:
NATALSTAV CZ s.r.o.
Mostecká 29
434 01 Most • Vtelno

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
dodání a montáž 200 m oplocení

Nové řešení dle smluvní dokumentace:
dodání a montáž 210 m olocení

Zdůvodnění změny:
v průběhu prací byla zjištěna větší výměra oplocení.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostamí smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentací a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

ano/neVliv změny na smluvní cenu:
377 516,59 KčCena díla dle smluvního vztahu bez DPH:
13 052,20 Kč

390 568,79 KčNová cena díla včetně DPH:

anoVliv změny na termín dokončení díla:
26.09.2021Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

20.10.2021Nový termín dokončení díla:
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Zménu navrhuje (jméno, příjmení): Jan Charuza

Datum. Podpis;

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmenO: 

Podpis:Datum:
25. 09. 2021

Oprávněný zástupce zhotovitele Oméno, příjmení): Jan Charu

Podpis:Datum;

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): —

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjm

Datum: 1 t 10. 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:
U 10. 2021

Příloha změnového listu:

Sliáid(«2z2F_(M_013D platí od. 1 1 2017


