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EVROPSKÁ UNIE
Evropské štrukturálni a investični fondy
Operační program bvotni prostředí

.
Ministerstvo životního prostředí

* ,k *

DODA TEK ĺĺ 3 k Smlouvě o dílo je dne 2 7. 9. 2019

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též
,,NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

i. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen jako ,,objednatel"

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
lČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:

Dále jen jako ,,zhotovitel"

Masarykova střední Škola Letovice,
příspěvková organizace
Tyršova 500/6, 679 61 Letovice
Ing. Helena Marešová, ředitelka
66596882

,

Letostav, spol. s r.o.
Nádražní 12, 679 61 Letovice
Ing. Roman Jež
16343794
CZ16343794

·.' OR KS v Brně, oddíl C, vložka 1859

,

i. 1¥edmět smlouvy

1.Tento dodatek č. 3 je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran na realizaci díla
,,Zateplení Qbálky budovy MSŠ Letovice, rekonstn-ikce tepelného zdroje včetně otopné
soustavy".
2.Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu smlouvy o dílo ze dne 27.9.2019 a s tím
související změny ceny díla.
3.Předmětem tohoto dodatku je provedeni prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo (dále
jen ,,vícepráce") a dále prací, které nebudou provedeny (dále jen méněpráce) , nebot' budou
nahrazeny jinými pracemi splňujícími podmínky smlouvy o dílo v úrovni předpokládané
dokumentací stavby.
4.Projekt ,,Zatepleni obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně
otopné soustavy" je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Registrační číslo MS 2014+: CZ 05.5.18/0.0/18 100/0009029. Evidenční číslo
EDS/SMVS: 115D316011588.
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5. Přehled víceprací a méněprací je zdokumentován ve změnových listech včetně změn v
položkovém rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 'l tohoto dodatku s názvem Celková
rekapitulace změnových listů.
6. Nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené dne 27.9.2019 a předmět zakázky
sjednané v tomto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
7. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky
odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní
veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním
zhotovitelem dle smlouvy.

II. Nová cena díla

Rozpočtová smluvní cena vC. víceprací dle Dodatku Č.2 22 380 052,64 KČ bez DPH
4 699 811,05 DPH 21"4

27 079 S63,69 kč včetně DPH

Vícepráce
změna č. 18 Protiskluzová dlažba

do hlavních vstupů školy viz. příloha
DPH
změna č. 19
DPH
změna č. 20
změna č. 21
změna č. 22
změna č. 23

Rozšířeni regulace MaR viz .příloha

Nové učebny praktického vyučování viz .příloha
Oprava hromosvodu viz .příloha
Rozšířeni datových kabelů k řízení kotelny viz .příloha
Odvodněni dešt'ových svodů viz .příloha

Vícepráce celkem
DPH

59 178,00 KČ bez

248 745,00 KČ bez

38 586,00 KČ bez DPH
36 100,00 KČ bez DPH
25 126,00 KČ bez DPH

6 576,00 KČ bez DPH

414 311,00 KČ bez

Méněpráce
změna č. 23 Odvodněni dešt'ových svodů viz .příloha
DPH

Méněpráce celkem

Vícepráce -méněpráce
DPH

-12 358,00 KČ bez

-12 358,00 KČ bez DPH

401 953,00 KČ bez

Nová cena díla rozpočet dle Dodatku Č.3 + (vícepráce-méněpráce)
22 782 005,64 KČ bez

DPH
4 784 221,18 DPH 21 %

27 566 226,82 KČ včetně
DPH

III. Závěrečné ustanovení
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l. Ostatní ujednáni smlouvy a příloh, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech platností originálu, z nichŽ objednatel

obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Obě strany prohlašuji, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku

souhlasí.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

po jejím zveřejnění v Registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, včetně osobních údajů, v souladu se

zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv (1SRS) včetně uvedení metadat provede objednatel.

6. Zhotovitel současně bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se
zveřejněním tohoto dodatku smlouvy. ,

V Letovicích dne LG G¢ K'L9

Za objednatele:

Ing. Helena Marešová

Za objednatele

V Letovicích dne C. 2c'iC'

Za zhotovitele:

®
Tel

Za zhotovitele

pň'loha č. l: Celková rekapitulace změnových listů
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Operační program Životní prostředí Ministerstvo životnih0 prostředí

OZNÁMENĹZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 3
Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
Investor: Masarykova středn/ško/a Datum:

Letovice, příspěvková
organizace

Název akce:
"Zateplení obálky budovy MSŠ Letovice, rekonstrukce tepelného zdroje včetně otopné soustavy"
Způsob odeslání/ předáni poštou[j e-maiiem® faxem[j osobněO
datum:
Odkazy na specifikaci: Změny skutečného provedeni - vícepráce

na výkresy: Položkové rozpočty
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:
Předmět změny:
Změny skutečného provedeni

Popis a zdůvodnění změny:
A. Stavební část

Změna Č.18- protiskluzová dlažba do hlavních vstupů školy
Původní dlažba u hlavních vstupů do budovy byla ve špatném stavu - popraskaná a jelikož ani její
povrchové vlastnosti neodpov/da/y požadavkům na protiskluznost, byla v zájmu bezpečnosti osob
vstupuj/c/ch h/avn/mi vchody do objektu (obzvlášť žáků), navržena k výměně za novou dlažbu
mrazuvzdornou a s protis/uzovým koeficientem R12.

Cena méněprací: 0,00 Kč
Cena v/ceprac/: 59 178,00

B. Technologická část
Změna Č.19- rozšlřenlregu/ace MaR
Součástí technologické části PD je monitoring všech techno/ogi/ ÚT a TV, tj. tepelná čerpadla, KGJ a
kondenzační kotle, a ňzenl a regulace jednotlivých m/stnost/ školy. Do tohoto systému MaR, z důvodu
komplexního řešení vnitřního prostředí m/stností byly napojeny i nové VZT jednotky a prostor tělocvičny,
kde jsou podstropnl plynové infrazářiče. Vjednotlivých místnostech bude možné monitorovat a nastavovat
požadované hodnoty vnitřního prostředí a dálkově veškeré zdroje ovládat. jakákoliv havárie či chyba
v systému bude oznamována do ř/d/c/ho systému PC a dálkovou zprávou na mobil.

Cena méněprací: 0,00 Kč
l Cena v/ceprac/: 248 745,00 k4

Změna Č.20 - nové učebny praktického vyučováni
V/oňském roce byla dokončena rekonstrukce některých m/stnost/ školy, kde vznikly nové učebny
praktického vyučování. Změnou dispozice dotčených prostor se zvýšil počet regu/ačn/ch" prvků na
radiátorech a prostorových čidel. U některých radiátorů proběhla i technická úprava napojeni" IRC. jednalo
se o 14 ks radiátorů a 7 m/stnost/.

^ n rín u>d



q

* 'k ,k
* dr

* K
* *

,k *

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a invesůčni fondy
Operační program Žjvotni prostředí Ministerstvo životníh0 prostředí

f

,__1

- Uzemnění u 2 svodů nevyhovova/o,by/o opraveno.

Cena méněprací: 0,00
Cena vlcepracl: 36 100,00 K

Změna Č.22 - rozšlřenldatových kabelů k ř/zenlkotelny
V rámci rozš/řen/ MaR bylo provedeno dop/ňuj/c/ propojeni čerpadel 4.NP (u vztjednotky) a servovny s
kotelnou.

Cena méněprací: 0,00 K
Cena v/ceprac/: 25 126,00 K

Změna Č.23 - odvodnění dešťových svodů
Na základě výkopových prací a zjištěnlh/oubky dešť./ežaté kanalizace v míStech napojenldešť.svodů byla
zjištěna nedostatečná hloubka pro umktěnl a napojení nových lapačů střešních splavenin. Z tohoto důvodu
bylo napojen/svis/ých dešťsvodů provedeno do nově osazených a uložených potrubí KG s koleny 2x 45°.

Cena méněprac/:-12 358,00 Kč
Cena v/ceprac/.' 6 576,00

Počet připojených listů specifikací: 5x rozpočtů
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává:
Masarykova střední škola Letovice, příSpěvková organizace

Stanovisko techn'ckého dozoru stavby: Navrhovaná

Stanovisko projektanta stavby: Navrhované Ibšen
nemají dopad na stavebně technické řešeni proje

Stanovisko energetického specialisty: Uvedené změny se nedotýkají výpočtových hodnot
Energetického posudku.

Příloha: Položkové rozpočty
Dodatek smlouvy
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Operační program Životní prostředí Ministerstvo životníh0 prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 3
Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o.
změnový list vystavil: Masarykova střednlško/a Letovice, příspěvková organizace
Datum:

Předmět změny:
Změny skutečného provedení

Popis a zdůvodněni změny:
C. Stavební část

Změna Č.18- protiskluzová dlažba do hlavních vstupů školy
Původní dlažba u hlavních vstupů do budovy byla ve špatném stavu - popraskaná a jelikož ani její
povrchové vlastnosti neodpovídaly požadavkům na protiskluznost, byla v zájmu bezpečnosti osob
vstupuj/c/ch hlavními vchody do objektu (obzvlášť žáků), navržena k výměně za novou dlažbu
mrazuvzdornou a s protis/uzovým koeficientem R12.

Cena méněprací: 0,00 Kč
Cena v/ceprac/: 59 178,00 k4

D. Technologická část
Změna Č.19- rozšlřenlregukce MaR
Součásti technologické části PD je monitoring všech techno/ogi/ ÚT a TV, tj. tepelná čerpadla, KGJ a
kondenzační kotle, a ř/zenl a regulace jednotlivých mlstnostl školy. Do tohoto systému MaR, z důvodu
komplexního řešení vnitřního prostředí mlstnostl, byly napojeny i nové VZT jednotky a prostor tělocvičny,
kde jsou podstropnl plynové infrazářiče. Vjednotlivých místnostech bude možné monitorovat a nastavovat
požadované hodnoty vnitřního prostředí a dálkově veškeré zdroje ovládat. jakákoliv havárie či chyba
v systému bude oznamována do ř/d/c/ho systému PC a dálkovou zprávou na mobil.

Cena méněprací.' 0,00 k4
Cena v/cepracl: 248 745,00 k4

Změna Č.20 - nové učebny praktického vyučování
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce některých m/stnost/ školy, kde vznikly nové učebny
praktického vyučovánL Změnou dispozice dotčených prostor se zvýšil počet regu/ačn/ch prvků na
radiátorech a prostorových čidel. U některých radiátorů proběhla i technická úprava napojení IRC. jednalo
se o 14 ks radiátorů a 7 m/stnostĹ

jcena méněprací 0,00 Kč
Cena v/ceprac/.' 38 586,00 k4

Změna Č.21 - oprava hromosvodu
Před zpětným um/stěn/m stáv.hromosvodu na fasádu bylo provedeno přeměření a zjištěné závady byly
odstraněny:

- Ke svodu ve vnitrob/oku byl dopojen okap.žlab přístřešku,
- Oce/.kce sušárny dřeva a venkovn/p/yn.potrub/ byly spojeny s jlmaclm vedením,
- Uzemnění u 2 svodů nevyhovova/o,by/o opraveno.

|Cena méněprací: 0,00 K
Cena v/ceprac/: 36 100,00 K

Změna Č.22 - rozšlřenldatových kabelů k ř/zenlkotelny
V rámci rozš/řen/ MaR bylo provedeno dop/ňuj/c/ propojení čerpadel 4.NP (u VZTjednotky) a servovny s
kotelnou.

Cena méněprací: 0,00 K
Cena v/ceprac/: 25 126,00 K
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Změna Č.23 - odvodněnldešt'ových svodů
Na základě výkopových pracia zjištěn/h/oubky dešť./ežaté kanalizace v místech napojen/dešť.svodů byla
zjištěna nedostatečná hloubka pro um/stěn/ a napojení nových lapačů střešních splavenin. Z tohoto
důvodu bylo napojen/sv/s/ých dešť.svodů provedeno do nově osazených a uložených potrubí KG s koleny
2x 45o.

Cena méněprac/:-12 358,00 k4
Cena v/cepmc/: 6 576,00

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIceprací bez DPH:

-12 358,00 KČ 414 311,00 Kč

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončeni díla:

401 953,00 KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Mas

T
IČ:

Datum,
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČRĽ

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


