
Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

- dodatek č. 1

Dodatek č. 1
ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2491/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 

20-1701-002, ISPROFIN/ISPROFOND: 521 371 0004, uzavřené dne 30.06.2020
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem , ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka B 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovitel“)

ke smlouvě na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka
v rámci realizace stavby

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu ukončení 
plnění výkonu činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci re
alizace stavby a s tím související navýšení ceny.

Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti podpory TDS a navýšení ceny je prodloužení lhůty pro do
končení stavebních prací dle smlouvy o dílo na zhotovení vlastní stavby. S ohledem na shora uvedené tak 
bude nutné provádět výkon zajištění podpory technického dozoru investora a kooperaci při vypracování závě
rečných dokumentů v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. V souvislosti s tím 
smluvní strany shodně konstatují, že původně zasmluvněná částka je již takřka vyčerpána.

Bude nutné i nadále zajistit pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti ná
kladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy 
na zhotovení stavby a závěrem proběhne finální kontrola po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci. Termín 
provádění výkonu činnosti se po dohodě smluvních stran prodlužuje do 02/2022.

Smluvní strany se tak v souladu s výše uvedeným a analogicky s ustanovením § 222, odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění 
činností a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Cena se, v souvislosti s prodloužením hlavní 
stavby navyšuje o částku 299 200,- Kč. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 18,37 % 
původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy.

Dále Zhotovitel bere na vědomí nové možnosti pro zasílání faktur objednateli.

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, 
článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, článku 5, odst. 5.1. Smlouvy, článku 6, odst. 6.3. Smlouvy, článku 12, odst. 12.19. 
Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu zá
vazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

- dodatek č. 1

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
2491/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 20-1701-002, takto:

1) Čl. 1 -  Smluvní strany
- ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění: 

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem , ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:. ................................................................................................................... 
(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:. ...................................................................................................................

Kontaktní adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00 

Kontaktní adresa pro zasílání faktur:

- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, 
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

- datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm 

(dále jen „objednatel“)

Čl. 4 -  Termín plnění
- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby
předpoklad do 28. 02. 2022

Čl. 5 -  Cena
- ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými 
předpisy, zejména podle ust. § 2 zák. č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako 
nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH 1 628 600,- Kč
Cena činností dle dod. č. 1, bez DPH + 299 200,- Kč
Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH 1 927 800,- Kč

slovy: jeden milion devět set dvacet sedm tisíc osm set korun českých bez DPH.

Rekapitulace:
Celková cena dle dod. č. 1, bez DPH 1 927 800,- Kč
DPH (základní sazba) 404 838, - Kč
Celková cena dle dod. č. 1, s DPH 2 332 638,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele je nedílnou součástí 
Smlouvy a její přílohou č. 1, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

2)

4.2.

3)

5.1.
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O ptim a lizace  tra ti B e roun  (včetně) -  K rá lů v  D vů r  
výkon č innos ti a za jiš těn í funkce  p o d p o ry  TDS v  rám c i rea lizace  s tavby

- dodatek č. 1

4) ČI. 6 -  Platební podmínky
- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.3. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.3. Faktura-daňový doklad musí mít veškeré náležitosti a obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit 
ji na kontaktní adresu objednatele pro zasílání faktur uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet Ihúta splatnosti, celá Ihúta běží znovu ode dne doručení opravené fak
tury. Na faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo případného smluvního dodatku. Nedílnou sou
částí faktury je soupis provedených prací, případně zápis o předání a převzetí.

5) ČI. 12 -  Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající znění článku 12, odst. 12.19. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto 

znění:
12.19. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

příloha č. 1 - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny nabídky
-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uve
řejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-2491/2020/PH, číslo smlouvy zhotovi
tele: 20-1701-002, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má plat
nost originálu.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) - Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a
rozpis ceny nabídky - nové znění platné ke dni podpisu 
dodatku č. 1

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze

15.10.2021 09:24 
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ 
Správa železnic, státní organizace

...................................................... D"at d rfi f 2021!T(X T3 16:54:31 +02‘00'
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva 
FRAM Consult a.s.

V Praze
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Optimalizace trati Beroun (včetně) -  Králův Dvůr
výkon činnosti a zajištění funkce podpory TDS v rámci realizace stavby

-  dodatek č. 1

Příloha č. 1
Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny
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Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru 
investora při realizaci stavby: "Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr"

Základní smlouva
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením
fondů EU SŽDC, resp. MD, V T
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD, TDI

kontrola vých o zí sm luvn í situace, případně doporučení na je jí zpřesnění, FA 
kontrola oprávněnosti fakturace (m ěsíční), TDI
aktualizace časového postupu prací podle harm onogram u v  Žádosti, TDI 
kontrola oprávněnosti zm ěn, TDI
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA 
pravidelná aktualizace výchozího stavu (m onitoring průběhu realizace), TDI 
pravidelný m ěsíční reporting, TD I, FA

podklady pro oficiá ln í m onitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných m onitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu), TD I, FA 
další podpora TDI, TDI

zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TD I, FA
VT, TD I, FA
CELKEM

počet hodi hodinová sa cena

304 850 Kč 258 400 Kč

Dodatek č. 1
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením
fondů EU SŽDC, resp. MD, V T
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD, TDI

kontrola vých o zí sm luvn í situace, případně doporučení na je jí zpřesnění, FA 
kontrola oprávněnosti fakturace (m ěsíční), TDI
aktualizace časového postupu prací podle harm onogram u v  Žádosti, TDI 
kontrola oprávněnosti zm ěn, TDI
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA 
pravidelná aktualizace výchozího stavu (m onitoring průběhu realizace), TDI 
pravidelný m ěsíční reporting, TD I, FA
podklady pro oficiá ln í m onitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných m onitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu), TD I, FA 
další podpora TDI, TDI
zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TD I, FA
VT, TD I, FA
CELKEM

Základní smlouva a dodatek č. 1 celkem
spolupráce, podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením
fondů EU SŽDC, resp. MD, V T
aktualizace údajů z projektové žádosti OPD, TDI
kontrola vých o zí sm luvn í situace, případně doporučení na je jí zpřesnění, FA 
kontrola oprávněnosti fakturace (m ěsíční), TDI
aktualizace časového postupu prací podle harm onogram u v Žádosti, TDI 
kontrola oprávněnosti zm ěn, TDI
kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů, FA 
pravidelná aktualizace výchozího stavu (m onitoring průběhu realizace), TDI 
pravidelný m ěsíční reporting, TD I, FA
podklady pro oficiální m onitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování 
průběžných m onitorovacích zpráv pro potřeby Řídícího orgánu), TD I, FA 
další podpora TDI, TDI

zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele, VT, TD I, FA
VT, TD I, FA
CELKEM 1 927 800 Kč

Ing. R o m O T íW íť  

p ře d se d a  p ře d sta v e n stv a

.0.13 16 :54 :5 0 + 02 '00 '



počet měsíců projektu
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

1 2 3 4 5 6 celkem
led.20 úno.20 bře.20 dub.20 kvě.20 čvn.20 čvc.20 srp.20 zář.20 říj. 20 lis.20 pro.20 za rok 2020

nasazení v hodinách

1 spolupráce podpora - účast na KD, výrobních výborech RDS 
spolupráce s oddělením fondů EU SŽDC, resp MD

... ... ... ... ... .. . .....

2 Aktualizace údajů z CEF smlouvy EU/Grant Agreement . .
3. Kontrola výchozí smluvní situace . .
4 Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) .. . . . . .. . .. . . . . .. . .....
5 Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu ve 
smlouvě s EU/Grant Agremeent

. .

6 Kontrola oprávněnosti změn ... ... ... ... ... ... .....

7 Kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

. . . . . . . . .

8 Pravidelná aktualizace výchozího stavu ( monitoring průběhu 
realizace)

. . . . . . . . .

9 Pravidelný měsíční reporting . . . . . . . . .
10 Podklady pro oficiální monitonng průběhu realizace (spolupráce 
pft zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby 
aqentury INEA)_

. .

11 Další podpora činnosti TDS ... .. . . . . . . . .. . .. . .....

12 Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele .

13 Spolupráce při zpracování Závěrečné monitorovací zprávy pro 
DOtřebv aaenturv INEA

.

nasazení v hodinách v měsíci . . . . . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

0 0 0 0 0 168 328 488 648 824 952 
850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 850 Kč 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 142 800 Kč 136 000 Kč 136 000 Kč 136 000 Kč 149 600 Kč 108 800 Kč 809 200 Kč

počet měsíců projektu
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 celkem celkem celkem
led.21 úno.21 bře.21 dub.21 kvě.21 čvn.21 čvc.21 srp.21 zář.21 říj. 21 lís.21 pro.21 za rok 2021 za projekt za projekt

nasazení v hodinách smlouva smlouva dodatek
1 spolupráce podpora - účast na KD. výrobních výborech RDS. 
spolupráce s oddělením fondu EU SZDC resp MD

... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... .. . ..... ..... .. .

2 Aktualizace údajů z CEF smlouvy EU/Grant Agreement . . .

3. Kontrola výchoz! smluvní situace . . .
4 Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ... . . . . . . .. . . . . ... ... ... ... .. . ..... ..... .. .

5. Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu ve 
smlouvě s EU/Grant Agremeent

. . .

6 Kontrola oprávněnosti změn ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... .. . ... ..... ..... . . .

7 Kontrola uznatelnosti nákladu závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

. . . . . . . . . . . . .. . .. .

8 Pravidelná aktualizace výchozího stavu ( momtonng průběhu 
realizace)

. . . . . . . . . .. . .. . .. .

9 Pravidelný měsíční reporting . . . . . . . . . . . . .. . .. .
10 Podklady pro oficiální momtonng průběhu realizace (spolupráce 
při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby 
aqenturv INEA)

. . ... .

11 Další podpora činností TDS ... ... .. . .. . ... .. . .. . ... ... .. . .. . ..... ..... .. .

12. Zpracováni Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ... .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .

13 Spolupráce při zpracováni Závěrečné monitorovací zprávy pro 
potřeby agentury INEA

... .. . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .

nasazení v hodinách v měsíci ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . . . . .. . .. . ..... ....... .....

..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . .. . . .. . . .. . . .. . .
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

. . .
.......... 

.. .
.......... 

...
.......... 

...
.......... .......... ...... .... 

................
................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ . ..... . .... .......... 

. . ............
..... .......... 
. . ............

. .... .......... 
. . ............

. .... .......... 
. . ............

................ 
................

. . ................ 
.................. . .................



počet měsíců projektu
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 celkem celkem celkem
led.22 úno.22 bre.22 dub.22 kvě.22 čvn.22 čvc.22 srp.22 zár.22 říj.22 lis.22 pro.22 za rok 2022 za projekt za projekt

nasazení v hodinách vč. dodatku

účast na KD, výrobních výborech RDS, spolupráce s oddělením 
fondů EU SŽDC, resp. MD

■ — —
Aktualizace údajů z projektové žádosti OPD ■ ■ ■
Kontrola výchozí smluvní situace ■ ■ ■

Kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) ■ — —

Aktualizace časového postupu prací dle harmonogramu v Žádosti 1 1 ■

Kontrola oprávněnosti změn ■ — —
Kontrola uznatelnosti nákladu, závěrečná kontrola uznatelnosti 
nákladů

■ ■ ■
Pravidelná aktualizace výchozího stavu ( momtonng průběhů 
realizace)

■ ■ —
Pravidelný měsíční reporting ■ ■
Podklady pro oficiální monitonng průběhu realizace ( spolupráce při 
zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího 
orgánu )

■

Další podpora činnosti TDI ■ ■ i
Zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele ■ ■ ■ ■ ■
Spolupráce při zpracováni Závěrečné monitorovací zprávy pro 
potřeby Řídicího orgánu - - - ■ ■

nasazeni v hodinách v měsíci ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

O Kč 1927 800 Kč 1 927 800 Kč

Datum: 2021.10.13 16:55:16 +0200'
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