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DODATEK Č. 1
PPR-5092-36/ČJ-2020-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 6. 2020
(dále jen ,,dodatek č. l")

Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení policejnIho prezidia České republiký
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia CR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55
česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

Almdata s. r. o.
Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
29074509
CZ29074509

jednatelem společnosti
UniCredit Bank a. s.
2112511410/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce, vedené
pod názvem ,,Stavební úpravy střelnice Kněžmost - 1. etapa - opakované vyhlášení -
část A", evidované pod č. j.: PPR-5092-29/ČJ-2020-990656, (dále jen ,,smlouva"), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,



se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 3 smlouvy a v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě
s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

l) Smluvní strany se v souladu s ČI. V. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6)
ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a
položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

· víceprací + 578 859,03 KČ bez DPH, tj. 700 419,43 KČ včetně DPH.

2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za
poskytnuté plnění uvedená v ČI. lV. Cena díla, odst. (l) smlouvy se podle ČI. V smlouvy
navyšuje o 578 859,03 Kč bez DPH, tj. 700 419,43 KČ včetně DPH.
Na základě shora uvedeného, se znění ČI. lV. Cena díla, odst. (l) smlouvy ruší

a nahrazuje novým zněním:

,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli.'

Celková cena díla ,,SO 04 - ,,objekt bývalé cihelny" je ve výši, která nepřekročí
11 406 480,78 KČ bez DPH, tj. 13 801 841,75 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši
21%."

Ostatní odstavce ČI. lV. Cena díla zůstávají beze změny.

ll.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
a

za objednatele: MINISTERSTVO VNITRA
itjm ČR
abezpe

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR jednatel

raha l
509
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změnový list číslo 1
Identifikace akce

Název akce: "STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 04"
Číslo akce SMVS:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
Proiektant: Rusina Frei, s.r.o.

Předmět změnového listu
Doplněni drenáží, zhotovení podkladnIho betonu, navýšení oprav lícového zdiva piKřů,komínu a kleneb vstupních

otvorů
Část díla dotčená změnovým listem

|základv a 1. NP obiektu
Popis změny, popis technického řešení

ha l
9 Úplnost změnového listu zkontroloval:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve výkazu výměr nebylo počítáno se zhotovením podkladního betonu nutného pro montáž výztuže železobetonové
desky zastropení. Při realizaci díla bylo dále zjištěno, že navržený rozsah drenáži podél objektu je nedostačujÍcÍ.
Rozsah oprav lIcového zdiva piKřů,komínu a kleneb vstupních otvorů uvažovaný v rozpočtu neodpovídal skutečnému

stavu.
Nové řešeni ,:
Byla provedena podkladní deska z betonu prostého. Drenážní systém byl proveden podél obou stran objektu,
částečně zatažen do plochy střelnice a doplněn o vsakovací jámu. Opravy lícového zdiva piKřů,komínu a kleneb
vstupních otvorů byly provedeny v nezbytném rozsahu.
Zdůvodnění změny :
Zhotovení podkladního betonu bylo nutného pro montáž výztuže železobetonové desky zastropení. Za deštivého
počasí docházelo k zátekům a hromadění srážkových vod okolo a uvnitř objektu. Tento problém byl vyřešen
rozšiřenhn drenážního systému. Rozsah oprav lícového zdiva piKřů,kominu a kleneb vstupních otvorů předpokládaný
ve výkazu výměr nebyl v souladu se skutečným stavem v době realizace prací. Veškeré práce bylo nutno provést aby
finálni dílo bylo v souladu s platnými předpisy, bezvadně funkční a hlavně bezpečné.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápisy ve SO
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu: Zlepšení kvality nosných KcI, odvod srážkových vod
Vliv na cenu: zvýšeniceny díla
Odpočty zceny díla bez DPH: 0,00 KČ
Přípočty k ceně díla bez DPH: 578 859,03 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 578 859,03 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 700 419,43 KČ

Za zhotovitele: Za objednatele:
Ing. Milan Grohmann

\/N|"TRA ČR
Policejní plezidium ČR

Správa |oclistického zabezpečení

Přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet



ZL Č.1 Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Název: "STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 04"

MJ Množství Jednotková cena
Popis

Odpočty

Popis

Přípočty

Cena celkem

0,00

MJ Množství Jednotková cena Cena celkem

Základy a zvláštní zakládání
Drenáž podél fasády objektu z drenážních trub z materiálu PVC-U, ON 160 mm, hl. 1 m, betonové lože ve spádu, obsyp
kamenivo fr. 16-32, geotextilie, vC. zemních prací - kompl.

Vodorovné konstrukce

Mazanina ti. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10

Úpravy povrchů vnější

m 86,50000

578 859,03

128 020,00
128 020,00

109 440,00

m3 32,00000 3 420,00 109 440,00

299 558,27

D"M lokální vyspravení zdiva pilířů ŽB průvlaků za použiti cihel z rozebraného zdiva, MVC, vC. odbourání jiz nevyhovujících části m2 75,83850 2 600,OO| 197 180,10
zdiva

D"M lokálni vyspravení lícového zdiva komínového tělesa, za použití cihel z rozebraného zdiva, MVC, vC. odbouráni již m2 8,37632 6 200,00! 51 933,17
nevyhovujících částí zdiva, příplatku za práci ve výškách a nákladů na autojeřáb i

l
D+M lokálni vyspraveni zdiva klenby manipulačnIch otvorů za použití stávajících cihel, či doplněných cihel z rozebraných m2 17,10000 2 950,00 50 445,00
konstrukci, MVC, vC. odbouráni již nevyhovujících části zdiva
^ F a

čitavenistnj presun hmot

mnPřesun hmot pro budovy s nosnou konštr. monolit. výšky do 6 m

41 840,76

l t 144,27848Ĺ 290,00j 41 840,76


