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DODATEK Č. 1
PPR-5092-38/ČJ-2020-990665

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 6. 2020

(dále jen ,,dodatek č. l")

Smluvní strany
objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

Příjemce faktury:

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečeni policejního prezidia České republiký
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia CR,
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
gs9ai55
česká národní banka, pobočka Praha
5504881/0710

Almdata s. r. o.
Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
29074509
CZ29074509

jednatelem společnosti
UniCredit Bank a. s.
2112511410/2700

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268945

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,smluvní strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

A) smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2020, smlouvu o dílo k veřejné zakázce, vedené
pod názvem ,,Stavební úpravy střelnice Kněžmost - 1. etapa - opakované vyhlášení -
část B", evidované pod č. j.: PPR-5092-21/ČJ-2020-990656, (dále jen ,,smlouva"), a

B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany
konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,



se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 3 smlouvy a v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ") dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě
s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

l.

l) Smluvní strany se v souladu s ČI. V. smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6)
ZZVZ dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a
položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu č. 1, který tvoří
přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

· víceprací + 588 796,67 KČ bez DPH, tj. 712 443,97 KČ včetně DPH.

2) Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za
poskytnuté plnění uvedená v ČI. lV. Cena díla, odst. (l) smlouvy se podle ČI. V smlouvy
navyšuje o 588 796,67 Kč bez DPH, tj. 712 443,97 KČ včetně DPH.
Na základě shora uvedeného, se znění ČI. IV. Cena díla, odst. (l) smlouvy ruší

a nahrazuje novým zněním:

,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel
zaplatí zhotoviteli

Celková cena díla ,,SO 05 - ,,přístřešek dlouhé střelnice" je ve výši, která nepřekročí
4 138 178,95 KČ bez DPH, tj. 5 007 196,53 KČ včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%."

Ostatní odstavce ČI. lV. Cena díla zůstávají beze změny.

Il.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

Příloha č. 1 - změnový list č. 1

d3. /Q.dôj/
za objednatele' MIN1STERSTVO VNITRA

um Č
abezp

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR jednatel

a l
9
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změnový list číslo 1

Název akce: "STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 05.2"
Číslo akce SMVS:

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1
Projektant: Rusina Frei, s.r.o.

Předmět změnového listu
Provedení většího rozsahu zemních prací, zhotovení podkladního betonu, navýšeni kubatury železobetonových stěn
včetně příslušné výztuže
Část díla dotčená změnovým listem

Úplnost změnového listu zkontroloval:

základy a 1. NP objektu
_Po_pis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Ve výkazu výměr nebylo počítáno se zemními pracemi pro založeni přilehlých opěrných zdi, pro bezpečný zářez do
přilehlého valu a vysvahovánístěn základové jámy. Ve výkazu výměr nebylo dále zohledněno zhotovenÍpodk|adnjho
betonu nutného pro montáž výztuže základových pasů a desky. výkaz výměr neobsahoval kubaturu železobetonu
přilehlých opěrných zdi včetně příslušné ocelové výztuže.
Nové řešení:
Zemní práce byly provedeny v nezbytném rozsahu. Byly provedeny podkladní plochy z betonu prostého. Opěrné
železobetonové stěny byly provedeny dle PO.
Zdůvodnění změny :
v po a výkazu výměr nebyla zohledněna skutečnost zasazení objektu do přilehlého zemního valu a z toho vyp]ývajÍcÍ
nutnost rozšÍřeni zářezu pro bezpečné provádění základových konstrukci. Zhotoveni podkladního betonu bylo
nutného pro montáž výztuže železobetonových základů a desky. Opěrné stěny byly zhotoveny dle PO tak aby bylo dílo
kompletní. Veškeré práce bylo nutno provést aby dílo bylo prováděno bezpečně, v souladu s platnými předpisy a bylo
plně funkční.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
zápisy ve SO
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: není
Vliv na kvalitu: není
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 KČ
Přípočty k ceně díla bez DPH: 588 796,67 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 588 796,67 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 712 443,97 KČ

Za zhotovitele: ' Za objednatele:
Ing. Milan Grohmann

M'NISTER'3T\/Q VNITRA ČR
po|jcejnj prezidium ČR

Správa loqistického zabezpečeni

" Přílohy:
Příloha č. 1- položkový rozpočet



ZL č. 1 Příloha č. 1 - položkový rozpočet

Název: "STŘELNICE KNĚŽMOST, REALIZACE STAVEBNÍCH ÚPRAV 1. ETAPA, SO 05.2"

Popis

Odpočtý

Popis

Přípočty

Jednotková cenaMJ Mnozstvi Cena celkem

0,OO|

MJ Množství Jednotková cena

Hloubeni rýh šÍřky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubeni strojně m3 45,40000 489.00 22 200,60

Hloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 45,40000 37,00 1 679,80

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 m3 658,07000 l 16,00 76 336,12
přes 100 do 1 000 m3

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 m3 658,07000 38,00 25 006,66
příplatek k cenám za lepivost hominy

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 35,17350 1 273,00 44 775,87

Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 106,76000 13,00 1 387,88

Cena celkem

588 796,67

171 386,93

l

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládárí 137 425,12

Mazanina ti. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10 m3 17,00000 .i 3 420,00 58 140,00
m

výztuž základových desek ze svařovaných s"t1 ze svařovaných sítí t 2,47766 32 000,00 79 285,12

Svislé a kompletní konstrukce ""- - -" '" -" " . ' ,, . 252 958,98
L

Železobeton nadzákladových zdi pohledový, včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže m3 19,19744 4 400,00 84 468,74

výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli t 5,26532 32 000,00 168 490,24

Staveništní přesun hmot 27 025,64

~Přesun hmot pro budovy s nosnou konštr. monolit. výšky do 6 m t 93,19187 290,00 27 025,64

l


