
MO dodatek č.l k evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-009

DODATEK č.l
ke Smlouvě o dílo £.6440-0722-2021-0(19

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881 /0710
Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, tel.
- ve věcech technických :

Ing. Aleš Přichystal, vedoucí PS 0722 Štěpánov, tel.:
Anton Pagáč, technik PS 0722 Štěpánov, tel.

- ve věcech BOZP: Ing. Aleš Přichystal, vedoucí PS 0722 Štěpánov, tel.: , e-
mail :
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2. LB 2000 s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
646 18 081
CZ64618081
Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 944562/0800

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: veihwuy
Adresa pro doručování: U Hřiště 810/8, 77300 Olomouc

dále také jen „zhotovitel14 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen „OZ11), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava vodovodu v areálu kasáren Hostašovice“
tento dodatek ke smlouvě o dílo č.6440-0722-2021-009 (dále také jen „dodatek11):
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MO dodatek č.l k evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-009

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku je snížení ceny za dílo z důvodu provedení prací, které jsou nutné k řádnému 
provedení díla (dále také jen „vícepráce a méněpráce“).

Článek 2 
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dle čl.2, odst.2.6. Smlouvy o dílo dohoda smluvních stran o 
popisu dodatečných prací (dále jen „vícepráce a méněpráce“):

PČ Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem 
.... ..[CZK]........

Náklady soupisu víceprací celkem 120 975,39
| Práce a dodávky HSV 120 975,39
Zemní práce 11 105,11

12
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 9,520 375,00 3 570,00

"VP5" 0,8* 1,0*3,5 2,800
"VP23a" 0,8* 1,0*8,4 6,720
Součet 9,520

16 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 23,800 40,00 952,00

"přípojky"■ "VP5" 2*1,0*3,50 7,000
"VP23a" 2* 1,0*8,4 16,800
Součet 23,800

17 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m m.2 23,800 25,00 595,00

18
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 9,520 220,00 2 094,40

"na skládku" 8,72 9,520

19
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 87,200 15,00 1 308,00

8,72*10 'Přepočtené koeficientem množství 87,200

21 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 6,000 110,00 660,00

"výkop" 8,72 8,720
"lože+obsyp" -(2,180+0,872) -3,332
"zásyp stávající šachty" 1,0 1,000
Součet

22 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m m3 2,380 350,00 833,00

"přípojky"
"VP5" 0,8*0,25*3,5 0,700
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MO dodatek č.l k evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-009

"VP23a" 0,8*0,25*8,4 1,680
Součet 2,380

23 štěrkopísek frakce 0/8 t 3,927 230,00 903,21
2,180*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 3,927

25 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 2,250 50,00 112,50

26 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2,250 25,00 56,25

27 osivo směs travní parková kg 0,034 81,56 2,75
2,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

28 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 2,250 8,00 18,00

Zakládání 654,50

29
Trati vod z drenážních trubek flexibilních PVC-U 
SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop 
DN 100 pro meliorace

m 11,900 55,00 654,50

"přípojky"
"VP5" 3,5 3,500
"VP23a" 8,4 8,400
Součet 11,900
Vodorovné konstrukce 809,20

34 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,952 850,00 809,20
"přípojky"
"VP5" 0,8*0,1*3,5 0,280
"VP23a" 0,8*0,1*8,4 0,672
Součet 0,952
Komunikace pozemní 0,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00
Trubní vedení 101 644,58

45 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 21,300 42,45 904,19

"přípojky"
"VP5" 3,5 3,500
"VP23a" 8,4 8,400
Součet 11,900

46 potrubí vodovodní PE100 SDR11 RC 32x3, Omm m 21,300 31,17 663.92

58 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z
PE trub d 32 kus 2,000 135,00 270,00

59 elektrospojka SDR 11 PE 100 PNI 6 D 32mm kus 2,000 69,58 139,15

62 Montáž oblouků svařovaných na tupo na 
vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 185,00 370,00

63 redukce SDR! 1 PE100 dn63/32 PNI0/16 kus 2,000 209,53 419,06

78 Montáž elektro T-kusů redukovaných na 
vodovodním potrubí z PE trub kus 2,000 300,00 600,00

79 T-kus redukovaný PE 100 PNI6 D dni 10/63 kus 2,000 1 064,56 2 129,11
80 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 ks 2,000 1 190,00 2 380,00
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MO dodatek č.l k evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-009

81 hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý 
uzávěr s koulí kiycí v 1500mm ks 2,000 42 500,00 85 000,00

"řad VI H01 1,000
"řad VI-4 H05" 1,000
Součet 2,000

85 Přepojení přípojek kpl 2,000 1 500,00 3 000,00
124 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 10,900 22,00 239,80

126 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70 m 10,900 35,00 381,50

154 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 500,00 1 000,00

155 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky' kus 2,000 545,91 1 091,81

156 deska podkladová deska velká litina ks 2.000 71,07 142,14
souprava zemní -voda ks 2.000 1 288.00 2 576,00

161 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 10,900 25,00 272,50

162 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 
cm m 10,900 6,00 65,40

Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 237,00
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním m3 1,650 3 780,00 6 237,00

AŠ02 4*1,50*1,0*0,2 + 1,5*1,5*0,2 1,650
Staveništní přesun hmot 525,00

165 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop t 1,500 350,00 525,00

Práce a dodávky PSV 0,00

PČ Popis
............................................ . ..

MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem 
[CZK]

Náklady soupisu neprovedených celkem 129 940,95
Práce a dodávky HSV 129 940,95
Zemní práce 3 891,00

9 Čištění dna šachet od nánosu m3 0,745 1 800,00 1 341,00
"AŠ 02" 0,25*0,1*1,8+1,25*0,8) 0,745

12
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 
strojně

m3 6,800 375,00 2 550,00

"VP23a" 0,8* 1,0*8,5 6,800
Zakládání 0,00
Vodorovné konstrukce 23 050,00

32 Montáž stropních panelů železobetonových 1 do 3 
m hmotnost do 1 t kus 2,000 1 750,00 3 500,00

"AŠ 03" 2 2,000
33 deska zákrytová PKD3 700/2800/250 ZD kus 2,000 9 775,00 19 550,00

Komunikace pozemní 0,00
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 614,67

41 Omítka stěn s polymer, vlákny m2 18,000 500,00 9 000,00
"AŠ 03"2,0*2*(1,5+3,0) 18,000
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MO dodatek č.l k evid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-009

42 Krystalický nátěr stěn m2 20,198 200,00 4 039,67

43 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 
m2 tl do 40 mm m2 4,500 350,00 1 575,00

"AŠ 03" 1,5*3,0 4,500
Trubní vedení 71 067,13

94 Montáž trubní díly do DNI00 kus 2,000 690,00 1 380,00
112 ruční kolo pro šoupátka ks 2,000 598,12 1 196,23
164 Obtok armaturních šachet ks 1,000 16 890,00 16 890,00
143 Montáž technologie ARŠ2 kpl 1,000 3 050,86 3 050,86
144 prodloužené patní koleno ks 1,000 3 013,81 3 013,81
145 potrubí PE 100 RC dni 10x10 mm kpl 1,000 337,53 337,53

146 příruba speciální jištěná proti posunu pro potrubí 
PE dni00 ks 3,000 3 329,25 9 987,75

147 průchodková pažnice z vlákn. betonu L 200 mm ks 2,000 3 500,00 7 000,00

148 Výměna betonové zákrytové desky šachty 
(demontáž, montáž a dodávka nové) ks 1,000 10 000,00 10 000,00

"řad VI-2" 1 1,000

149 Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 866,48 1 732,95

150 poklop šachtový čtvercový 600/600 uzamykatelný kus 2,000 7 4 75,00 14 950,00
151 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000 350,00 700,00
152 poklop kruhový pro KK kus 2,000 359,15 718,29
153 podložka fix pro poklop ks 2,000 54,86 109,71

Staveništní přesun hmot 525,00

165 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop t 1,500 350,00 525,00

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 793,16

166
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě 
vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi
cementu

m2 4,500 730,00 3 285,00

"AŠ 03" 1,5*3,0 4,500

167 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá 
těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m.2 18,000 750,00 13 500,00

"AŠ 03"2,0*2*(1,5+3,0) 18,000

168 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 2,67 8,16

Náklady víceprací celkem 120 975,39
Náklady méněprací celkem -129 940,95
Rozdíl celkem -8 965,56

2. Článek 3, odst. 3.1. a 3.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto znění:

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

2 088 617,08 Kč bez DPH
(slovy: dvamilionyosmdesátosmtisícšestsetsedmnáct korun českých a osm haléřů).
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MO dodatek č.l kevid.č. smlouvy: 6440-0722-2021-009

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 438 609,58 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
2 527 226,66 Kč.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek o 6 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v 

NEN.
3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými 
podpisy. Dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Příloha č.l - Výkaz výměr víceprací............................................... počet stran : 7
Příloha č.2- Výkaz výměr méněprací............................................... počet stran : 5

Za objednatele

Ing.Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele

Ing. Tomáš Svetko 
Jednatel

LB2000 s.r.o.

Ing.Tomáš 
Svetko

Digitálně podepsal 
Ing. Tomáš Svetko 
Datum: 2021.10.14 
10:48:08 +02'00'

6/6
Elektronický podpis - 14.10.2021 
Cerlifikát autora podp

Jméno: Ing.
Vydal: ACAclD 
Platnost do : 28.7.2022 08:50:30-000 +02:00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava vodovodu v areálu kasáren Mosíašovice

Objekt:

10 01 - Vodovod

KSO: CC-CZ:

Místo: Hostašovice Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Uchazeč: IČ: 64618081
LB 2000, s.r.o. DIČ: CZ64618081

Projektant: SČ: 46580514

IGEA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 975,39

základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 120 975,39 21,00% 25 404,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sniž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 146 380,23



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodu v areálu kasáren Hosíašovice

Objekt:

IO 01 - Vodovod

Místo: Hostašovice

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

23.09.2021

IGEA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

120 975,39
120 975,39

1 - Zemní práce 11 105,11

2 - Zakládání 654,50

4 - Vodorovné konstrukce 809,20

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

8 - Trubní vedení 101 644,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 237,00

99 - Staveništní přesun hmot 525,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodu v areálu kasáren l-lostašovice

Objekt:

IO 01 - Vodovod

Místo: Hostašovice Datum: 23.09.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Česká republika - Ministerstvo obrany

LB 2000, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

IGEA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 975,39
D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

12 K 132154102
Hloubení rýh zapařených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 9,520

w "VP5" 0,8*1,0*3,5 2,800

w "VP23a" 0,8*1,0*8,4 6,720

w Součet 9,520

16 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 23,800

w "přípojky"

w "VP5" 2*1,0*3,50 7,000

w "VP23a" 2*1,0*8,4 16,800

w Součet 23,800

17 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 23,800

18 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 9,520

w "na skládku" 8,72 9,520

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
19 K 162751119 horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes

10000 m
m3 87,200

w 8,72*10 'Přepočtené koeficientem množství 87,200



21 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se
zhutněním

m3 6,000

vv "výkop" 8,72 8,720

w "lože+obsyp" -(2,180+0,872) -3,332

w "zásyp stávající šachty" 1,0 1,000

w Součet

22 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m

m3 2,380

w "přípojky"

w "VP5" 0,8*0,25*3,5 0,700

w "VP23a" 0,8*0,25*8,4 1,680

w Součet 2,380

23 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 3.927

w 2,180*1,65 'Přepočtené koeficientem množství 3,927

25 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 2,250

26 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2 2,250

27 M 00572410 osivo směs travní patková kg 0,034

W 2,25*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

28 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
bez zhutnění

m2 2,250

D 2 Zakládání

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
29 K 212751104 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro

meliorace
m 11,900

w "přípojky"

w "VP5" 3,5 3,500

w "VP23a" 8,4 8,400

w Součet 11,900

D 4 Vodorovné konstrukce

I 34 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,952

w "přípojky"

w "VP5" 0,8*0,1*3,5 0,280

w "VP23a" 0,8*0,1*8,4 0,672

w Součet 0,952

D 5 Komunikace pozemní



D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 8 Trubní vedení

45 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm

m 21,300

w "připojky"

w "VP5" 3,5 3,500

vv "VP23a" 8,4 8,400

w Součet 11,900

46 M 2861317R potrubí vodovodní PE100 SDR11 RC 32x3, Omm m 21,300

58 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,000

59 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000

62 K 877211201
Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním
potrubí z PE trub d 63

kus 2,000

63 M 2861487R redukce SDR11 PE100 dn63/32 PN10/16 kus 2,000

78 K 877321114
Montáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním
potrubí z PE trub kus 2,000

79 M 2861496R T-kus redukovaný PE 100 PN16 D dni 10/63 kus 2,000

80 K 891247212 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 ks 2,000

81 M 42273682
hydrant nadzemní DN 80 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí
krycí v 1500mm

ks 2,000

w "řad V1 H01 1,000

w "řad V1-4 H05" 1,000

w Součet 2,000

85 K 87790201R Přepojení přípojek kpl 2,000

124 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 10,900

126 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 10,900

154 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000

155 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do
terénu a do vozovky

kus 2,000

156 M 42291301R deska podkladová deska velká litina ks 2,000

M R42293120R souprava zemní -voda ks 2,000

161 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 10,900

162 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 10,900

Ostatní konstrukce a práce, bouráníD



981511116K
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným
rozebíráním

AŠ02 4*1,50*1,0*0,2 + 1,5*1,5*0,2

D

165 K

99

998276101

Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop

Práce a dodávky PSVd PSV

1,650

1,650

1,500



KRYCÍ LIST SOUPISU neprovedených PRACÍ
Stavba:

Oprava vodovodu v areálu kasáren Hosíašovice

Objekt:

IO 01 - Vodovod

KSO: CC-CZ:

Místo: Hostašovice Datum:

Zadavatel: IČ:

Česká republika - Ministerstvo obrany DIČ:

Uchazeč: IČ:

LB 2000, s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

IGEA s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní

snížená

zákl. přenesená

sniž. přenesená

nulová

Základ daně

-129 940,95
0,00

0,00
0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

21,00%

15,00%

0,00%

23.09.2021

60162694

64618081

CZ64618081

46580514

-129 940,95

Výše daně

-27 287,60

0,00
0,00

0,00

0,00

Cena s DPH v CZK -157 228,55



ZpracovatelProjektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodu v areálu kasáren Mosíašovice

Objekt

10 01 - Vodovod

Místo: Hostašovice Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Projektant: IGEA s.r.o.

Uchazeč: LB 2000, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady m soupisu prací 129 940,95
HSV - Práce a dodávky HSV 113 147,79

1 - Zemní práce 3 891,00

2 - Zakládání 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 23 050,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 614,67

8 - Trubní vedení 71 067,13

99 - Staveništní přesun hmot 525,00

PSV - Práce a dodávky PSV 16 793,16
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 16 793,16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava vodovodu v areálu kasáren Mosíašovice

Objekt:

IO 01 - Vodovod

Místo: Hostašovice Datum: 23.09.2021

zadavatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Uchazeč: LB 2000, s.r.o.

Projektant: IGEA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

9 K 12915310R Čištění dna šachet od nánosu m3 0,745

w "AŠ 02" 0,25*(1,1*1,8+1,25*0,8) 0,745

12 K 132154102
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně

m3 6,800

w "VP23a" 0,8*1,0*8,5 6,800

D 2 Zakládání

D 4 Vodorovné konstrukce

32 K 411127111
Montáž stropních panelů železobetonových I do 3 m
hmotnost do 11

kus 2,000

w "AŠ 03" 2 2,000

33 M 5934174R deska zákrytová PKD3700/2800/250 ZD kus 2,000

D 5 Komunikace pozemní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 K 61282101R Omítka stěn s polymer, vlákny m2 18,000

w "AŠ 03"2,0*2*(1,5+3,0) 18,000

42 K 61282201R Krystalický nátěr stěn m2 20,198

43 K 632451441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do
40 mm m2 4,500

w "AŠ 03" 1,5*3,0 4,500



D 8 Trubní vedení

94 K 8920301R Montáž trubní díly do DN100 kus 2,000

112 M 39110008R ruční kolo pro šoupátka ks 2,000

164 K 89990102R Obtok armaturních šachet ks 1,000

143 K 89290102R Montáž technologie ARŠ2 kpl 1,000

144 M 54100201R prodloužené patní koleno ks 1,000

145 M 54100202R potrubí PE 100 RC dni 10x10 mm kpl 1,000

146 M 5410203R příruba speciálníjištěná proti posunu pro potrubí PE dn100 ks 3,000

147 M 54100112R průchodková pažnice z vlákn. betonu L 200 mm ks 2,000

148 K 89300101R
Výměna betonové zákrytové desky šachty (demontáž,
montáž a dodávka nové)

ks 1,000

w "řad V1-2" 1 1,000

149 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro
třídu zatížení B125, C250

kus 2,000

150 M 5623061R poklop šachtový čtvercový 600/600 uzamykatelný kus 2,000

151 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 2,000

152 M 4229140R poklop kruhový pro KK kus 2,000

153 M 4229102R podložka fix pro poklop ks 2,000

D 99 Staveništní přesun hmot

165 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot
otevřený výkop t 1,500

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

166 K 711493111
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí
hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 4,500

w "AŠ 03" 1,5*3,0 4,500

167 K 711493121
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí
hmotou dvousložkovou na bázi cementu

m2 18,000

w "AŠ 03"2,0*2*(1,5+3,0) 18,000

168 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech v do 6 m

% 3,050


