
DODATEK č. 1.
KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Číslo 02/2021 ze dne 7. 7. 2021
dle § 2586 a násl. obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění
Objednatel:
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Maxima Gorkého 77, Kryblice


541 01, Trutnov

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334

IČ:
260 00 237


DIČ:





CZ699004900
Tel.:





xxxx
e-mail:




xxxx
Oprávněný zástupce objednatele:




Ve věcech smluvních:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správní rady




Ve věcech technických:

xxxx, technický náměstek

tel.: xxxx

e-mail: xxxx
Zhotovitel:
INFRASTAV s.r.o.



Elektrárenská 537, Trutnov, 541 01
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23392

IČ:
275 11 677

DIČ:
CZ27511677

bankovní spojení:
Komerční banka a.s.

číslo účtu:
35-8848940207/0100

tel.:
xxxx
e-mail:
 infrastav@centrum.cz

Oprávněný zástupce zhotovitele:

xxxx, jednatel společnosti

2. Předmět smlouvy
1. Předmětem díla je provedení stavby: „ONT a.s. – personální šatny ve 2. NP pavilonu RTG“
2. V průběhu provádění stavby se předmět díla rozšířil o tyto práce a dodávky:
Jedná se o práce a dodávky, které nebyly zapracovány v předložené projektové dokumentaci, nebo nebyly obsaženy ve výkazu výměr, který byl podkladem ocenění díla. 

· zazdívky otvorů po demontované VZT, zazdívka stoupačky a rýh po elektroinstalaci

· vybourání nového otvoru pro dveře

· otlučení obkladů ve větším rozsahu, než bylo uvedeno v předloženém výkazu výměr. S tím související větší plocha, kde oprav omítky po otlučení obkladů a malby.
· zabetonování stávajících kanálů v podlaze

· montáže venkovního lešení a shozu na suť (doprava suti nebyla možná přes vnitřní prostory – provoz oddělení RTG)
· zvýšený rozsah bouracích prací, více suti k likvidaci

· úpravy stávajících rozvodů ÚT a radiátorů (posunutí vzhledem k nově budované SDK příčce)
· demontáž stávající vzduchotechniky vedené u stropu ve větším rozsahu, než je schematicky naznačeno v PD, včetně izolací a likvidace vybouraného materiálu.
· postupné odřezávání stropních závěsů olovněného podhledu a vzduchotechniky, tvořených z ocelových válcovaných profilů, vč. jejich likvidace

· demontáže plechů zakrývajících kanály v podlaze

· zvýšený rozsah elektroinstalace – více kabelů, zásuvek, krabic

Viz. položkový rozpočet, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku číslo 1. 

4. Doba plnění

Doba plnění se tímto dodatkem nemění a zůstává shodná se Smlouvou o dílo. tj. do 30.11.2021
5. Cena za dílo
V souvislosti se změnou smlouvy o dílo, dle bodu č. 2., čl. 2., tohoto dodatku, se cena díla sjednaná v čl. 5. Smlouvy o dílo navyšuje o částku: 
                                             

96. 952,88,- Kč bez DPH

                                             

20. 360,10,- Kč DPH 21%


                                                  117. 312,98,- Kč vč. DPH




Celková cena díla je tedy následují:
331. 565,49,- Kč bez DPH

  69. 628,75,- Kč samostatně DPH ve výši 21%

       401. 194,24,- Kč včetně DPH

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvede zákazník.
6. Závěrečná ustanovení:

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 02/2021, ze dne 7. 7.2021 zůstávají beze změn.
V Trutnově, dne 11. 10. 2021
p
Za objednatele:



Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.



INFRASTAV s.r.o. Trutnov

předseda správní rady



xxxx – jednatel

Příloha: 

Položkový rozpočet víceprací ze dne 8. 10. 2021


