
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 5.10.2021

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45795479

Ekostav, a.s. DIČ: CZ45795479

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

21,00%

15,00%

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2021_10_05

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

976 750,79
0,00

976 750,79

976 750,79 205 117,67

0,00 0,00

1 181 868,46CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód: 2021_10_05

Stavba:

Místo: Praha Datum: 5.10.2021

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Ekostav, a.s.

Cena s DPH [CZK]

1 068 643,49883 176,44

-186 226,02-153 905,80

976 750,79 1 181 868,46

0,00 0,00

299 450,98247 480,15

976 750,79 1 181 868,46

Rozpočet na stavební část dle smlouvy o 
dílo

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

01

 

02 Vícepráce
03 Méněpráce
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

45795479

CZ45795479

883 176,44

883 176,44

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

01 - Rozpočet na stavební část dle smlouvy o dílo

5.10.2021

883 176,44 185 467,05

0,00 0,00

1 068 643,49
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

REKAPITULACE ROZPOČTU

01 - Rozpočet na stavební část dle smlouvy o dílo

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

5.10.2021

 
Ekostav, a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

883 176,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    751 - Vzduchotechnika

    767 - Konstrukce zámečnické

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

683 856,86

59 241,29

64 147,60

137 483,40

12 052,33

182 526,33

11 000,00

107 049,70

77 421,22

32 934,99

76 658,53

58 168,34

5 914,68

6 739,94

5 760,57

75,00

6 160,00

1 620,00

2 100,00

2 440,00

116 501,05

22 500,00

30 667,02

2 000,00

23 000,26

38 333,77

0,00

883 176,44
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

    D1 - 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ROZPOČET

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

01 - Rozpočet na stavební část dle smlouvy o dílo

5.10.2021

 
Ekostav, a.s.

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

883 176,44

0,00

0,00

0,00

0,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106161 m2 22,140

22,140

22,140

2 K 113107112 m2 18,510

18,510

18,510

3 K 122211101 m3 12,681

12,681

12,681

4 K 162211201 m3 15,851

15,851

15,851

5 K 162751117 m3 15,851

15,851

15,851

6 K 171201221 t 25,362

25,362

25,362

7 K 171251201 m3 15,851

8 K 174101101 m3 12,681

12,681

12,681

9 M 103641000 t 23,777

23,777

23,777

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 K 311271129 m3 1,800

1,800

1,800

11 K 317321611 m3 0,180

0,180

0,180

683 856,86

59 241,29
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s 
ložem z kameniva ručně

235,00 5 202,90

(0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,0*2,2-1,2*1,0

Součet

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm

220,00 4 072,20

(0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-1,5*1,3

Součet

1 670,00 21 177,27
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 ručně

Vodorovné přemístění do 10 m nošením 
výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3

((0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-
1,5*1,3)*0,3+(0,6*(6,1+0,6)*2+0,6*(2,6+0,6)*2)*
0,6

Součet

315,00 4 993,07

12,681*1,25 "nakypření 25%"

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

350,00 5 547,85

12,681*1,25 "nakypření 25% - odvoz výkopku na 
skládku"

15,851*1,6

Součet

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

280,00 7 101,36

Součet

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 20,00 317,02

179,00 2 269,90
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

zemina pro terénní úpravy - tříděná

((0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-
1,5*1,3)*0,3+(0,6*(6,1+0,6)*2+0,6*(2,6+0,6)*2)*
0,6

Součet

360,00 8 559,72

12,681*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%"

Součet

64 147,60
Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na 
maltu M15

2,0*0,3*0,3

6 600,00 11 880,00

2,0*3,0*0,3

Součet

Překlad ze ŽB tř. C 30/37 16 000,00 2 880,00

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 317362021 t 0,014

0,014

0,014

13 M 13010940 t 0,054

0,054

0,054

14 K 339921111 kus 6,000

6,000

6,000

15 K 341321610 m3 1,968

1,968

1,968

16 K 341351111 m2 16,400

16,400

16,400

17 K 341351112 m2 16,400

18 K 341362021 t 0,157

0,157

0,157

    4 - Vodorovné konstrukce
19 K 411321616 m3 3,249

3,249

3,249

20 K 411351021 m2 33,600

22,600

11,000

33,600

21 K 411351022 m2 33,600

22 K 411354335 m2 33,600

23 K 411354336 m2 33,600

24 K 411361821 t 0,487

0,487

0,487

25 K 452323161 m3 0,984

0,984

0,984

26 K 452351101 m2 13,120

Součet

137 483,40

6 "použití stávajících kamenných prvků"

(1,5+1,3)*2*0,3*0,4+(2,8+2,6)*2*0,3*0,4 "krčky 
poklopů"

Součet

Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 6 200,00 12 201,60

Součet

Zřízení oboustranného bednění nosných stěn 1 200,00 19 680,00

(1,5+1,3)*2*2*0,5+(2,8+2,6)*2*2*0,5

Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari

Součet

Odstranění oboustranného bednění nosných 
stěn

170,00 2 788,00

42 000,00 6 594,00

1,968*80*0,001

Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37

Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm 
bez podpěrné kce

6 200,00 20 143,80

(6,1*2,6-2,0*2,2-0,9*0,7)*0,3

Součet

1 200,00 40 320,00

5,5*2,0+(2,0+2,2+0,9+0,7)*2*0,4+(6,1+2,6)*2*0,
4
5,5*2,0 "bezpečnostní bednění"

Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 
m tl do 35 cm

Součet

Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 
cm bez podpěrné kce

170,00 5 712,00

240,00 8 064,00

Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky 
do 6 m tl do 35 cm

85,00 2 856,00

46 000,00 22 402,00Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505

Krček nebo věnec ze ŽB tř. C 25/30 otevřený 
výkop

3,249*150*0,001

Součet

5 400,00 5 313,60

1*(1,4*4*0,3*0,2)+1*((2,8+2,6)*2*0,3*0,2) 
"usazení poklopů"

Součet

Bednění krčku - otevřený výkop - zřízení a 
odstranění

1 200,00 15 744,00

42 000,00 588,00Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari

ocel profilová UPE 220 jakost 11 375

0,180*80*0,001

Součet

54 000,00 2 916,00

2,0*27,2*0,001

Součet

Osazování betonových palisád do betonového 
základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m

770,00 4 620,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13,120

13,120

27 K 452368113 t 0,368

0,368

0,368

    5 - Komunikace
28 K 564861111 m2 18,510

18,510

18,510

29 K 591211111 m2 22,540

22,540

22,540

30 M 58381007 m2 2,299

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 K 612131101 m2 21,000

21,000

21,000

32 K 612311131 m2 21,000

33 K 612321111 m2 21,000

34 K 631311124 m3 6,630

6,630

6,630

35 K 632451441 m2 4,400

4,400

4,400

36 K 789121250 m2 0,967

0,967

0,967

37 K 985112121 m2 26,976

26,976

26,976

38 K 985132111 m2 77,920

77,920

77,920

1*(1,4*4*0,4*2)+1*((2,8+2,6)*2*0,4*2) "osazení 
poklopů"

5*73,5*0,001

Součet

Výztuž krčku z betonářské oceli 10 505 - 
otevřený výkop

46 000,00 16 928,00

Součet

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 215,00 3 979,65

(0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,6*2,8-1,5*1,3

325,00 7 325,50

12 052,33

Součet

Součet

Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z kameniva těženého tl 50 mm

(0,6*2+6,1)*(0,6*2+2,6)-2,0*2,2-1,0*0,8

kostka dlažební žula drobná 8/10 325,00 747,18

182 526,33
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně

2*(2,0*3,0)+2,0*4,5

92,00 1 932,00

160,00 3 360,00

470,00 9 870,00

4 200,00 27 846,00

Součet

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnitřních stěn nanášená ručně

Potažení vnitřních stěn vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20

6,1*2,6-2,6*2,8-1,5*1,3

Součet

Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 
1 m2 tl do 40 mm

425,00 1 870,00

2,0*2,2 "vyspravení podlahy jímky"

Součet

540,00 522,18Očištění obnažené ocelové výztuže

Součet

2% a 5% sanovaných ploch

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,02+((2,2+2,0)*2*1,6+0,
4*4*0,5)*0,05

Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
stěn tl do 10 mm

395,00 10 655,52

20% a 100% ploch stěn pro šachtu a jímku

Součet

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0
,5)

Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou 
vodou

125,00 9 740,00

((2,2*2+2,0)*9,95)+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)

Součet

Strana 11 z 27



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K 985132311 m2 2,698

2,698

2,698

40 K 985311212 m2 21,581

21,581

21,581

41 K 985311214 m2 5,395

5,395

5,395

42 K 985312113 m2 105,110

3,280

23,910

77,920

105,110

43 K 985321211 m2 0,967

0,967

0,967

44 K 985323111 m2 26,976

26,976

26,976

    8 - Trubní vedení

45 K 899102211 kus 1,000

46 K 899103112 kus 1,000

1,000

1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn 
ocelových kartáči

140,00 377,72

10% sanovaných ploch

Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými 
sanačními maltami tl 20 mm

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,1+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4
*4*0,5)*0,1

Součet

1 880,00 40 572,28

80% sanovaných ploch

Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,8+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4
*4*0,5)*0,8

Součet

2 960,00 15 969,20

20% sanovaných ploch

Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,2+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4
*4*0,5)*0,2

Součet

440,00 46 248,40

1*(1,4*0,2*4)+1*((2,6+2,8)*0,2*2) "pro poklopy z 
povrchu"

2,0*5,5-2,0*2,2-
0,7*0,9+(2,0+2,2)*2*0,9+(0,7+0,9)*2*0,9+(2,0+5
,5)*2*0,5 "sjednocení betonů uvnitř"

Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 
vrstva tl 1 mm

((2,2*2+2,0)*9,95)+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0,5)

Součet

775,00 749,43

2% a 5% sanovaných ploch

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,02+((2,2+2,0)*2*1,6+0,
4*4*0,5)*0,05

Součet

475,00 12 813,60

20% a 100% ploch stěn pro šachtu a jímku

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2+((2,2+2,0)*2*1,6+0,4*4*0
,5)

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

Součet

3 600,00 3 600,00

7 400,00 7 400,00

11 000,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Součet

1 "vrácení stávajícího poklopu TUP zpět po jeho 
promazání a natření"

107 049,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 K 941311111 m2 6,425

6,425

6,425

48 K 941311211 m2 64,250

64,250

64,250

49 K 941311811 m2 6,425

50 K 953961113 kus 16,000

16,000

16,000

51 K 953961115 kus 12,000

12,000

12,000

52 K 953965122 kus 16,000

53 K 953965142 kus 12,000

54 K 962032254 m3 3,000

3,000

3,000

55 K 962052210 m3 0,336

0,336

0,336

56 K 962052211 m3 1,968

1,968

1,968

57 K 963051113 m3 10,830

10,830

10,830

58 K 966051112 m3 0,486

0,486

0,486

59 K 978021161 m2 4,500

4,500

4,500

    997 - Přesun sutě

Montáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

102,00 655,35

(2,57*2,5)

Příplatek k lešení řadovému modulovému 
lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 
použití

Součet

4,00 257,00

(2,57*2,5)*10

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Součet

Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

70,00 449,75

105,00 1 680,00

1*(2*8) "žebříky"

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

Součet

230,00 2 760,00

12 "kotvení překladunad dveřmi výtahu"

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 
mm

Součet

90,00 1 440,00

160,00 1 920,00

3 800,00 11 400,00

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 
mm

2,0*5,0*0,3

Bourání zdiva z tvárnic cementových na 
jakoukoli maltu přes 1 m3

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 6 500,00 2 184,00

1*(1,4*4*0,3*0,2) "věnec poklopu TUP"

Součet

Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 5 400,00 10 627,20

((1,3+1,5)*2*0,3*0,4)+((2,8+2,6)*2*0,3*0,4) 
"krčky"

Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm

Součet

6 500,00 70 395,00

2,6*6,1-2,0*2,2-0,7*0,9

5 400,00 2 624,40

Součet

Součet

Bourání betonových palisád osazovaných 
jednotlivě

6*(0,3*0,3*0,9)

Otlučení (osekání) cementových omítek 
vnitřních stěn v rozsahu do 50 %

146,00 657,00

2,0*4,5*0,5

Součet

77 421,22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 K 997013501 t 52,347

61 K 997013509 t 994,593

994,593

994,593

62 K 997013609 t 52,347

    998 - Přesun hmot

63 K 998253010 t 76,593

64 K 998253092 t 76,593

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

65 K 711112001 m2 31,830

31,830

31,830

66 M 11163150 t 0,011

0,011

0,011

67 K 711142559 m2 31,830

68 M 62832134 m2 38,196

38,196

38,196

69 K 711161215 m2 33,800

33,800

33,800

70 K 711411053 m2 24,397

5,120

19,277

24,397

71 M 24551050 kg 36,596

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

275,00 14 395,43

16,00 15 913,49
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

Součet

52,347*19 "Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených 
frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód 
odpadu 17 01 07

900,00 47 112,30

190,00 14 552,67

240,00 18 382,32

32 934,99
Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a 
kanály

Příplatek k přesunu hmot pro montované 
kolektory a kanály za přesun do 1000 m

38,00 1 209,54

76 658,53

58 168,34
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

Součet

6,1*2,6-2,6*2,8-
1,5*1,3+(1,3+1,5)*2*0,9+(2,8+2,6)*2*0,9+(6,1+2
,6)*2*0,6

lak penetrační asfaltový 65 000,00 715,00

31,830*0,00035

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm 
typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s 
jemnozrnným minerálním posypem

Součet

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

170,00 5 411,10

180,00 6 875,28

31,830*1,2

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, 
nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm

Součet

238,00 8 044,40

(1,3+1,5)*2*1,0+(2,8+2,6)*2*1,0+(6,1+2,6)*2*1,0

Provedení izolace proti vodě za studena na 
vodorovné ploše krystalickou hydroizolací

Součet

255,00 6 221,24

(0,2*(6,1+2,6)*2)+(0,1*1,4*4)+(0,1*(2,8+2,6)*2)

5% a 100% sanovaných ploch

stěrka hydroizolační cementová kapilárně 
aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní 
stavby

((2,2*2+2,0)*9,95)*0,2*0,05+((2,2+2,0)*2*1,6+0,
4*4*0,5)+2,0*2,2

Součet

650,00 23 787,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36,596

36,596

72 K 711762622 m 17,400

17,400

17,400

73 M 62853001 m2 10,962

74 K 998711101 t 0,353

75 K 998711192 t 0,353

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

76 K 741110301 m 17,000

15,000

2,000

17,000

77 K 741111801 m 17,000

15,000

2,000

17,000

78 K 741122142 m 3,300

3,300

3,300

79 K 741330313 kus 1,000

1,000

1,000

80 K 741373021 kus 2,000

2,000

2,000

81 K 741375801 kus 2,000

2,000

2,000

82 K 741910322 m 4,700

24,397*1,5

Izolace proti vodě - přechodová spára 
přilepením pásu rš 400 a 500 mm v plné ploše

Součet

146,00 2 540,40

(6,1+2,6)*2 "napojení na stáv. hydroizolaci"

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

Součet

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 
4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se 
spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem nebo textilií na horním povrchu

180,00 1 973,16

1 970,00 695,41

1 970,00 695,41
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za 
zvětšený přesun do 100 m

5*(3) "demontáž ochranných trubek před 
sanacemi"

5 914,68

1*(1,0+1) "demontáž ochranných trubek pro 
čidla poklopů"

1*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla poklopů"

Součet

Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 
mm2 zatažený v trubkách (CYKY)

66,00 217,80

Součet

Součet

Montáž trubka ochranná do krabic plastová 
tuhá D do 40 mm uložená pevně

72,00 1 224,00

5*(3) "montáž ochranných trubek po sanacích"

1*(1,0+1) "montáž ochranných trubek pro čidla 
poklopů"

Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm 
uložené pevně

36,00 612,00

Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v 
sestavě

480,00 480,00

1 "uvolnění a připevnění ovladačových 
tlačítkových sestav po sanaci ostění"

Součet

Součet

Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 
přisazené 1 zdroj s krytem

420,00 840,00

2 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací"

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti

350,00 700,00

2 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací"

Součet

390,00 1 833,00
Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní 
šířky do 600 mm
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,700

4,700

83 K 998741101 t 0,002

84 K 998741192 t 0,002

    751 - Vzduchotechnika

85 K 751311014 kus 3,000

3,000

3,000

86 K 751311803 kus 3,000

87 K 751511850 m 4,000

88 K 751511851 m 2,000

89 K 751512242 m 4,000

4,000

4,000

90 K 751512243 m 2,000

2,000

2,000

91 K 751512872 kus 1,000

92 K 751514378 kus 1,000

1,000

1,000

93 K 998751101 t 0,102

    767 - Konstrukce zámečnické

94 K 767995114 kg 63,875

63,875

63,875

95 K 767996801 kg 63,875

63,875

63,875

96 K 998767101 t 0,003

1 "odbočku použít stávající"

Demontáž odbočky oboustranné z plech potrubí 
kruh s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm

Mtž odbočky oboustranné do plech potrubí kruh 
bez příruby D do 300 mm

Součet

Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

1 970,00 200,94

5 760,57
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

1*(3,5*18,25) "žebřík"

52,00 3 321,50

1*(3,5*18,25)"žebřík použit stávající"

Součet

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg

38,00 2 427,25

Součet

1 970,00 5,91
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech 
v do 6 m

1*(1,5+1,7+1,5) "Uvolnění a zpětné přikotvení 
ocelových kabelových roštů chemickými 
kotvami (včetně dodávky) při provádění sanací"

Součet

1 970,00 3,94

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 za 
zvětšený přesun do 100 m

1 970,00 3,94

Mtž vyústi lineární podhledové přes 0,300 m2 965,00 2 895,00

6 739,94

3 "prvky použít stávající"

Demontáž vyústě lineární podhledové přes 
průřez 0,300 m2

Součet

262,00 786,00

92,00 368,00

115,00 230,00

320,00 1 280,00

Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s 
přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D 
do 200 mm

Mtž potrubí plech skupiny II kruh bez příruby 
tloušťky plechu 1,0 mm D do 200 mm

Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s 
přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D 
do 300 mm

4 "potrubí použít stávající"

Součet

Mtž potrubí plech skupiny II kruh bez příruby 
tloušťky plechu 1,0 mm D do 300 mm

370,00 740,00

2 "potrubí použít stávající"

160,00 160,00

80,00 80,00

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

97 K 998767192 t 0,003

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
98 K 784631011 m 0,500

0,500

0,500

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

99 K 210220005 m 6,000

6,000

6,000

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení

100 K 220322002 kus 1,000

1,000

1,000

101 K 220322002-D kus 1,000

1,000

1,000

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

102 K 580106012
měře

ní
2,000

103 K 580107015 kus 2,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
104 K 012103000 kus 1,000

1,000

1,000

105 K 012203000 kus 1,000

1,000

1,000

106 K 012303000 kus 1,000

1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště
107 K 030001000 % 4,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

1 970,00 5,91

Identifikační nástřik přes šablonu

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m

150,00 75,00

1*0,5

Součet

75,00

6 160,00

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn 
pomocí svorek

270,00 1 620,00

2*3,0 "materiál použit stávající"

Součet

1 400,00 1 400,00

1 620,00

2 100,00

Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS

Součet

1 "čidlo poklopu"

Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS 700,00 700,00

1 "čidlo poklopu"

Měření přechodového odporu ochranného 
spojení nebo pospojování

Součet

1 000,00 2 000,00

220,00 440,00

2 440,00

Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky 
uzemnění

Geodetické práce před výstavbou 7 500,00 7 500,00

7 500,00 7 500,00

7 500,00 7 500,00

116 501,05

22 500,00

1 "vytyčení šachty"

1 "zaměření šachty - pro potřeby Kolektory 
Praha, a.s."

Součet

Geodetické práce při provádění stavby

Součet

Geodetické práce po výstavbě

1 "zaměření povrchů komunikací - pro potřeby 
TSK hl.m. Prahy, a.s."

Součet

30 667,02
Zařízení staveniště 7 666,75 30 667,02

2 000,00

Strana 17 z 27



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K 044002000
měře

ní
2,000

2,000

2,000

    VRN6 - Územní vlivy
109 K 060001000 % 3,000

    VRN7 - Provozní vlivy
110 K 070001000 % 5,000Provozní vlivy

Územní vlivy

Revize

2 "výchozí revize elektro"

Součet

7 666,75 23 000,26

7 666,75 38 333,77

23 000,26

38 333,77

1 000,00 2 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

45795479

CZ45795479

299 450,98

247 480,15

247 480,15

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

02 - Vícepráce

5.10.2021

247 480,15 51 970,83

0,00 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

02 - Vícepráce

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

5.10.2021

 
Ekostav, a.s.

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

247 480,15

84 738,00

15 369,00

51 504,00

17 865,00

150 742,15

12 000,00

116 742,52

33 999,63

12 000,00

0,00

247 480,15
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Stavba:

Objekt:

Místo: Praha Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

K 151201211 m2 17,400

M 13010936 t 0,138

0,138

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 K 985311214 m2 17,400

17,400

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

50 K 953961113 kus 129,000

97,000

32,000

129,000

52 K 953965122 kus 48,000

48,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

94 K 767995114 kg 604,962

477,212

127,750

604,962

M 13010820 t 0,081

0,081

M 13010816 t 0,024

ROZPOČET

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

02 - Vícepráce

5.10.2021

 
Ekostav, a.s.

Popis

Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

455,00 7 917,00

Odstranění ztraceného bednění stěn kolektoru z 
pažnic union - včetně odřezání.

ocel profilová UPE 180 jakost 11 375 54 000,00 7 452,00

(2,0+2,5*2)*19,7*0,001

247 480,15

84 738,00

15 369,00

51 504,00
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými 
sanačními maltami tl 40 mm

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do 
betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

2 960,00 51 504,00

(2,6+6,1)*2*1 "Reprofilace po union pažení"

105,00 13 545,00

16+81 "Žebřík + kotvení výztuže"

8*4 "Kotvení podesty"

Součet

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 
mm

90,00 4 320,00

17 865,00

2*8+8*4 "Kotvení žebříku + podesty"

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 50 kg

52,00 31 458,02

477,212 "Nová ocelová podesta"

2*(3,5*18,25) "Nový žebřík"

Součet

ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 127 000,00 10 287,00

150 742,15

116 742,52

0,081 "Podesta"

ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 127 000,00 3 048,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,024

M 13021017 t 0,006

0,006

M 13010746 t 0,144

0,144

M 13010016 t 0,050

0,023

0,027

0,050

M 13010178 t 0,001

0,001

M 13010218 t 0,002

0,002

M 13010222 t 0,003

0,003

M 13010270 t 0,006

0,006

M 13010282 t 0,003

0,003

M 13010288 t 0,044

0,044

M 13010304 t 0,019

0,019

M 13010314 t 0,011

0,011

M 13010324 t 0,034

0,034

M 13010420 t 0,089

0,089

M 13010424 t 0,108

0,108

95 K 767996801 kg 87,600

87,600

96 K 998767101 t 0,655

97 K 998767192 t 0,655

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 33 999,63

tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž 
do betonu D 20mm

0,024 "Podesta"

127 000,00 762,00

0,006 "Podesta"

127 000,00 18 288,00ocel profilová IPE 140 jakost 11 375

0,023 "Podesta"

0,144 "Podesta"

tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm 127 000,00 6 350,00

2*(3,5*3,2)*1,2*0,001 "Žebřík"

Součet

tyč ocelová plochá jakost 11 375 30x4mm 127 000,00 127,00

0,001 "Podesta"

tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x8mm

tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm 127 000,00 254,00

0,002 "Podesta"

127 000,00 381,00

0,003 "Podesta"

127 000,00 762,00tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x8mm

0,003 "Podesta"

0,006 "Podesta"

tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x5mm 127 000,00 381,00

tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm 127 000,00 5 588,00

0,044 "Podesta"

tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x8mm

tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x10mm 127 000,00 2 413,00

0,019 "Podesta"

127 000,00 1 397,00

2*(3,5*1,32)*1,2*0,001

127 000,00 4 318,00tyč ocelová plochá jakost 11 375 180x12mm

0,089 "Podesta"

0,034 "Podesta"

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x5mm

127 000,00 11 303,00

úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
60x60x6mm

127 000,00 13 716,00

2*(3,5*(10,84+2,0))*1,2*0,001 "Žebřík"

Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 
kg

38,00 3 328,80

2*2,0*21,9 "Demontáž rozpěr I180"

1 970,00 1 290,35

1 970,00 1 290,35
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za 
zvětšený přesun do 100 m
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

K 789323211 m2 23,537

M 24613581 kg 3,060

K 789323216 m2 23,537

M 24613582 kg 2,354

K 789323221 m2 23,537

M 24613579 kg 1,648

K 789412133 m2 23,537

M 15625102 kg 32,952

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

K 01300200R kpl 1,000

Provedení žárového stříkání zařízení členitých 
ZnAl 100 um

drát metalizační ZnAl D 3mm

Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí a 
zaměření

12 000,00

480,00

450,00

190,00

450,00

190,00

hmota nátěrová základní PUR dvousložková

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
2složkového základního tl do 80 µm

190,00 4 472,03

400,00 1 224,00

190,00 4 472,03

lak polyuretanový lesklý bezbarvý

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
2složkového mezivrstvy tl do 80 µm

hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy

Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
2složkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

1 059,30

4 472,03

741,60

11 297,76

6 260,88

12 000,00

12 000,00

12 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ekostav, a.s. DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

45795479

CZ45795479

-153 905,80

-153 905,80

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Panská - stavební část včetně víceprací a méněprací

03 - Méněpráce

5.10.2021

-153 905,80 -32 320,22

0,00 0,00

-186 226,02
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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