
ID Název úkolu Zahájení Dokončení

1 Podpis SOD 3.5. 21 3.5. 21

2 Předložení technického návrhu řešení výtahu k akceptaci 3.6. 21 3.6. 21

3 Předložení finální projektové dokumentace k akceptaci 5.7. 21 5.7. 21

4 Zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů a získání souhlasu s navrženým výtahem 3.6. 21 5.8. 21

5 Termín pro zahájení předání staveniště dle odst. XI. SOD 6.8. 21 21.8. 21

6 Odstávka stávajícího výtahu a realizace nového včetně souvisejících prací 1.9. 21 23.3. 22

7 Předání a převzetí dokončeného díla dle dodatku č. 1 23.3. 22 23.3. 22
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Časový harmonogram realizace díla dle dodatku č. 1
Název stavby: Oprava výtahu ulice kolektoru C1A - Panská
Objednatel: Kolektory Praha, a.s.
Zhotovitel: Ekostav, a.s.


