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Dodateční izolace části obvodového zdiva avilonu ŠJ zš Bulharská

 

HARMONOGRAM PRACÍ

rok
2021 2022

měsíc listopad prosinec leden únor březe

týden 12345 8910 1

D 1.1 Architektonicko stavebni řešení

emní áce

Zakládání

Svislé a kompletni konstrukce

odorovné konstrukce

unikace pozemní

' pravy povrchů. podlahy a osazování výplní

tatní konstrukce a práce, bourání

řesun sutě

řesun hmot

proti vodě, vlhkosti a plynům

kce prosvětlovací

kce klempířské

kce truhlářské

nstru kce zámečnické

lahy z dlaždic

práce- nátěry

práce- malby a tapety

práce- zasklívání

emní práce při extr.mont.praclch

edlejší rozpočtové naklady

1.1a rava vnitřních omítek 1.PP

pravy povrchů, podlahy a osazování ' í

tní konstrukce a práce, bouráníc- otlučení om.

tatní konstrukce a práce, bouráníc— vysoušení

řesun sutě

řesun hmot

práce - mal a tape

.1.4. Rekonstrukce teplovodu - trubnií část

né

odovod vnitřní

otrubí

tury

 

potrubí

odinové zůčtovací saz

ředání hotového díla


