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Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

D O D A T E K  Č .  2 
S M L O U V Ě  O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanoveni g 2586 a násl. zák. č. 89 2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znání, dále také jen „dodatek č. 2“

Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

čisto smloím zhotovitele: SO D 00200509 číslo smlouvy objednatele: 5 l/V Z /2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Zastoupený:

tel:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace

387 021 010
sekretariatffrsusik.cz
cadk8eb
70971641 DIČ: CZ70971641
................ ................... . . . .............. .............................

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ........................

Technický dozor stavebníka (dále TDS): .............................. 

Koordinátor bezpečnosti práce: ...... ........... ...........

jako objednatel na stonané jedné

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 

tel.: .................... 

tel.: ....................

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:
e-mail:
ID datové schránky: 
IČO:
Bankovní spojení:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

....... ...............................ředitelem divize Železnice

541 571 111
info@ohla-zs.cz
xbicgdt
463 42 796 DIČ: CZ46342796
............ . . .... . . . .............................................

Zhotovitel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 695, datum zápisu 1. dubna 1992.

Zástupce ve věcech smluvních: ....... ............ ....... tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: ....... ........................ tel.:.....................

Odpovědný stavbyvedoucí: ....... ......... .........., tel.:...................... č. autorizace 34167

Stavbyvedoucí: ....... .......................tel.:....................

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jso u  k  tom uto úkonu oprávněny.
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1.

Tento dodatek upravuje změrn závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu Č. 2 se mění rozsah díla uvedený v článku 2, 
odst. 2.2 smlouvy o dílo, dále term ín plněni díla v článku 3, odst. 3.1. a 3.6 smlouvy o dílo a výše smluvní 
ceny díla z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Tyto uvedené odstavce nově zní takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 51ArZ/2020, dále projektovou 
dokumentací stavby „M ost ev. Č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic", ve stupni DSP + 
ZDS/PDPS, vypracovaná projekční kanceláří SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 
Praha 4, IČO 04598555 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je  nedílnou 
součásti SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2.

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad listopad 2020)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 371 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
Doba realizace stavby zahrnuje i technologické přestávky z důvodů nevhodných klimatických
podmínek.

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 401 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 401 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je  současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem s investičním technikem 
ředitelství SÚS JčK.

51/VZ/2020 D2 Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD celkem bez DPH
Změnový list č. 1 -  vícepráce bez DPH 
Změnový list č. 1 -  méněpráce bez DPH

31 950 433,92 Kč
1 616 330,47 Kč 

-3 759 214,42 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH
Změnový list ě. 2 -  vícepráce bez DPH 
Změnový list č. 2 -  méněpráce bez DPH

29 807 549,97 Kě
775 396,38 Kč 

-3 186 152,40 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH
DPH 21%

27 396 793,95 Kě
5 753 326,73 Kč

Smluvní cena dfla dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH 33 150 120,68 Kě

slovy: třicet tř i  miliony jedno sto  padesát tisíc jedno sto dvacet korun českých a šedesát osm 
haléřů  včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení m ěrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran  ve věcech technických 
/případně výkazu vým ěr či jiného ukazatele/.
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O bjednatel z důvodu § 92a, zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je  předm ětem  této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
ěinnost.

11.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstá
vají v plném rozsahu platné.

Smluvni strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o regis
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném zněni.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv pro
vede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je  sepsán ve Čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě 
svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list Č. 2 -  vícepráce a méněpráce





REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba; Most ev.C.146-004 přBs železnici v Dobřojovíclch

Objednatel; SÚS JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. a t o.

OBJEKT zá k la dn í cena DPH 21% CENA CELKEM

SO 000 VSeobecné konstrukce a Dráče ................ . ............. ................

SO 001 Demolice mostu ev. i. 146-004 ofes železnici u Dobřeiovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ....................

SO 201 Most ev.č. 146-004 ořeš železnici v DobTeiovicfch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. ....................

CENA STAVBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ......... ... ....... .. .........



ZLfi. 2
Vlci ráca

Stavba M o tt ev.č.148*004 pře* železnici v  DobfoJovicJch
iitio  a název SO: SO 000 Vftaobecné konatrukca a práca 
iitlo  a název rozpočti SO 000 Váeobecité konatrukco a práca

Poí 
i  .pol.

KÓd
položky

Varianta
položky Název položky jednotka Počet

jednotek

CENA
jednotko

vá celkem

1 2 3 4 5 S 7 8

0 Vtaobacné konatrukco a pcicamov* pokitka
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEK0NTAM1N0VANÝCH-02 01 03 PAŘEZY T 1478 ......... .............

viz vážné Katky z 25 5. 3,56 T ♦ 28.5 7,561 ♦ 22 6 3.80 .celkem 14,781

0 Vlaotoacné konatrukca a práca-nov* položka .............

C e t k á m  .............



ZLC .2
Více práč*



»



REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Most ev.č.146*004 přes železnici v Dobfejovlcích

Objednatel: sús JIHOČESKÉHO KRAJE

Projektant: Prajekfinl kancelář PRIS spc s r  o.

OBJEKT ZÁKLADNÍ CENA DPH 21% CENA CELKEM

SO 000 všeobecné konstrukce a práce .  . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .................... . ....................

SO 001 Demolice mostu ev. 6.146*004 ořeš železnici u Dobřeiovic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . ....................

SO 201 Most ev.6.146-004 přes železnici v Dobfejovidcb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . .....................

CENA STAVBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. ....... .. . . ........ ......... ..









y  k ó t

Naše značka Zakázka č.
D/S-1907/2021 * Řeh 20126

OHL ŽS, a.s., 
divize Dopravní stavby 
............................. 
Burešova 938/17  
602 00 Brno

Vyřizuje Datum
....................................................................06 08.2021

Akce; Most e v. č.146-004 přes železnici v Dobřejovicfch 

věc: Vyjádření k návrhu izolace

V projektu RDS je  navržena izolace rubu stěny rámu ve form ě natavovaných asfaltových izolačních pásů 
na penetračnfm nátěru. Tato izolace poskytuje kvalitnější ochranu proti zemní vlhkosti a vodě prosakující 
do násypu, proto je  navržena až pod úroveň drenáží. Stěna rámu je  integrální součástí nosné konstrukce a je jí 
izolace natavovanými pásy je  v souladu s platnými předpisy (TKP, TP, VL), včetně jejího ukončení pod drenáží. 
Návrh souvisí také se změnou přechodové oblasti a vypuštěním přechodové desky.

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20, 625 00 BRNO 
IČ: 46974806, DJČ: CZ46974806 
ID datové schránky: 64uu6mg
Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545

tel.: +420 547 212 053
web: www.prls.cz
e-mail: jmeno.prijmenl@pris.cz
Bankovní spojení: .............. .......... ......... .....

...... . . . . . . ...............

http://www.prls.cz
mailto:jmeno.prijmenl@pris.cz


Roháčova 145/14, 130 00 PrahaVerŠa Road s.r.o.
" Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovíc

E v i d e n č n í  č í s l o 2021-08 ZBV/02 P o č e t  l i s t ů 1

V y h o t o v e n o  v e 1

V ý t i s k  č í s l o

K l a s i f i k a c e P í

Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřeiovic. TDI 

Stanovisko TDI k ZBV 2

SUS JK 
....... .................. 

Nem anická 2133/10  
Č eské Budějovice  

3 7 0 1 0

Dobrý den,

Stanovisko TDI k předloženému ZBV 2, které obsahuje tyto změny:

Změna lhůty pro dokončení
Z důvodu stanovení výluky na konečnou montáž trakčního vedení je nutné posunout termín 

dokončení mostu dle této výluky a to na 15.11.2021. TDS souhlasí s posunem termínu. Tato 
skutečnost je dána stanovením termínu výluky od SŽ, kterou musí Zhotovitel respektovat.

Objekt 000
Obsaženy jsou méně práce za dosud realizované výluky na trati, kdy oproti předpokladům 

projektu byla cena výluky, případně cena náhradní autobusové dopravy nižší, než byl předpoklad. 
Dle fakturované skutečnosti a optimalizace harmonogramu od Zhotovitele. TDI souhlasí.
Celkové méně práce - .......................... bez Dph

Dáte jsou obsaženy více práce za nutnou likvidaci pařezů. Dle zjištěné skutečnosti, byly 
zastiženy pařezy, který bylo nutné odstranit pro zajištění dalšího průběhu výstavby. TDI souhlasí. 
Celkové více práce + ................ Kč bez Dph

Objekt 001
Obsaženy více práce za hloubení jam ve třídě těžitelnosti II. V průběhu výkopových prací 

byla zastižena, oproti předpokladu PDPS, zemina ve třídě II. Dle zastiženého skutečného 
geologického prostředí a vyjádření geotechnika. Byla pořízena fotodokumentace, zápis od 
geotechnika ve stavebním deníků, množství na položce přímo souvisí s úsporou na položce 
hloubení jam ve třídě I (stejný objem výkopových prací. Pří zakládání opěr mostu. TDi souhlasí. 

Méně práce ve třídě I. - ...................Kč bez Dph 
Více práce ve třídě It. ... .................. Kč bez Dph

Dále obsaženy více práce na položce dočasné ochrany kolejového tože z panelů. Z důvodu 
zajištění bezpečnosti a správcem požadované ochrany železničního svršku, byto provedeno 
zapanelování kolejiště tak, aby nedošlo k poškození prvků kol. svršku a nebyla tak porušena 
geometrická poloha koleje v krátkodobé výluce železničního provozu. Množství dle změřené 
skutečnosti. TDI souhlasí.

Více práce +....................Kč bez Dph

V e ř S a  R o a d  s r o . S t a n o v i s k o  k  Z B V

E v i d e n č n í  č í s l o  2 0 2 1 - 0 7  D O / 0 2 N á z e v  s t a v b y ; M o s t  e v . č . 1 4 6 - 0 0 4  p ř e s  ž e l e z n i c i  u  D o b ř e j o v í c S U S  J K
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Roháčova 145/14, 130 00 Praha

Dále obsaženy méně práce za nerealizováni paženf ze štětovnic, včetně jejich vytaženi. 
Paženi z důvodu zastiženi lepši geologie, než byl předpoklad projektu, nebylo nutné realizovat. 
TDI se změnou souhlasí.

Méně práce -  ..................... .. bez Dph

Objekt 201
Obsaženy méně práce za do-projektovánl objektu do úrovně realizační dokumentace. 

Došlo tedy v rámci RDS k upřesněni výměr položek. Toto upřesněni je dáno rozdílnou úrovni 
zpracováni podrobnosti dokumentace, kdy dokumentace PDPS je podrobně rozpracována do 
podoby RDS a rovněž v rámci změny technického řešeni mostu schváleného v rámci změny ZBV 
1. Změna přinese Objednateli cenovou úsporu a nikterak nemá vliv na kvalitu a životnost Dila. 

Jedná se o položky základy opěr ze železobetonu (.. .....................), 
výztuž základů opěr ( - .......................), 
betonu říms mostu (. ............... . . . .), 
výztuže říms (- .................. . č), 
betonu opěr a křídel (- ................ . č), 
výztuže mostní opěr a křídel ... .................... ....,
litý asfalt (proužek), s ohledem na dostatečný příčný a podélný sklon vozovky na mostě
není nutné jej realizovat ... ......................
plochy izolace po římsami {.. ...................),
kusů odvodňovaclch trubiček mostu (.. ..................... TDI souhlasí.
Celkem méně práce -  .......................

Dále jsou obsaženy vlče práce z  důvodu do-projektovánl objektu do úrovně realizační 
dokumentace. Došlo tedy v rámci RDS k upřesněni výměr položek:

Výměry betonu nosné konstrukce (..................... . č),
výztuže nosné konstrukce (.................. . č),
podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu (. . .. .. .................),
výměry plochy izolace NK a opěr, kde z důvodu doplnění svislé části izolaci rámové 

konstrukce z důvodu ochrany opěr vůči vodě prosakujíc! skrz skalní horninu. Izolace je tedy 
zatažena až na úroveň těsnicí vrstvy zásypu za opěrou. (+.................. ....,

proti-dotykové zábrany (+......................, kde byl upřesněn konečný rozměr zábrany.
TDI s těmito změnami souhlasí.
Celkem více práce .. ........................

Celkový cenový dopad změny do stavby je  následující:
Celkové méněpráce: -............................... 
Celkoví vícepráce: ... ......................... .. 
Hodnota ZBV = - ..............................

Závěrem TDI souhlasí se všemi navrženými změnami.

V Soběslavi dne 4.8.2021

VerŠa Road s.r.o.
* Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic

TDI, I..............................

.................... ........
........................... 
...... .... ...........  
....................

| V e r S a  R o a d  s .r .o . S t a n o v i s k o  k  Z B V
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S AGA STA Novodvorská 1010/14 .........................
142 OD Praha 4 .......................... .....

Vyjádření „Autorského dozoru4* č. 03

Název projektu: 
Číslo projektu: 
Datum:
Věc:

„M ost ev. č. 146-004 přes železnici u D obřejovic1*
120 129 
06.08.2021
Stanovisko AD Zm ěnovém u listu č.2 rev. 7 ze dne 6.8.2021

S o u h rn  p o d k lad ů  k  vyjádřen í:
Autorském u dozoru byla zaslaná elektronická verze Změnového listu č.2 rev. 6 a 
následující podklady:
- Výkres výkopů -  provedených i plánovaných
- Faktury k odvozu pařezů a fotodokumentace z odvozu
- Fotodokumentace a schéma ochrany tratě

Zdůvodnění navýšení položek izolací bylo provedeno pouze ústně na EÍD 2.8.2021 
zástupci zhotovitele ....... ................ . . ...... ................



SAGASTA Novodvorská 1010/14 ........... . . ............
142 00 Praha 4 ...............................


