
ev.č. objednatele: B 0014/21		ev.č. zhotovitele: SOD 2021/013/N045/S37416

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
na realizaci akce „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek - stupeň č. 21“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 20.4.2021, mezi smluvními stranami:


Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 		
IČO    /DIČ: 	70890021  /  CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584



Zhotovitel	Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
sídlo 	Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek a.s. 
IČO  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471



V souladu s ujednáním čl. 20. bod 20.1. a čl. 8. bod 8.2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:


čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	4.174.000,00  Kč
Dodatečné práce bez DPH  dle dod. č.1	101.559,48 Kč
Méněpráce bez DPH dle dod. č.1	- 34.333,20 Kč
Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1	4.241.226,28 Kč	

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1  je Změnový list č.1 ze dne 17.9.2021.
Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.



za objednatele:							za zhotovitele:
V Ostravě dne 7.10.2021						ve Frýdku-Místku dne  7.10.2021
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	Ing. Jiří Tkáč	xxx
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