
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -709 276,52 Kč

21%DPH -148 948,07 Kč

celkem -858 224,59 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 636 179,09 Kč

21%DPH 133 597,61 Kč

celkem 769 776,69 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -73 097,44 Kč

21%DPH -15 350,46 Kč

celkem -88 447,90 Kč

vliv na cenu díla: ANO vliv do harmonogramu výstavby: ANO

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 04.10.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 06.10.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 06.10.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 06.10.2021

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

souhlasím

souhlasím

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

V současné době došlo k personální změně uživatele a s tím spojenými požadavky na provoz.

SO 01

Jedná se dodatečné požadavky objednatele na druh podlahové krytiny a s tím spojené změny tl. skladeb. V kuchyni je oproti ostatním místnostem požadavek na 

zvýšenou protiskluznost podlahy. Po předložení vzorku kaučukové krytiny byla zjištěna nereálnost úklidu běžnými prostředky, proto došlo k náhradě za dlažbu. V 

šatnách je u vstupu doplněna čistící rohož, která tak částečně nahradí kaučukovou krytinu.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna je požadována uživatelem z důvodu praktického provozu. Zhotovení je nezbytné pro funkčnost díla.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Změnový list č. 16 - úprava skladeb

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

16



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 16

0,00

-73 097,44

0,00

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

-73 097,44

-15 350,46

Za zhotovitele

0,00

-88 447,90

0,00

-73 097,44
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 -709 276,52

02 636 179,09 0,00 0,00

-73 097,44 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

    776 - Podlahy povlakové -709 276,52

265 776141113
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 8 mm 

(samonivelační stěrka vč. přebroušení a vysátí) m2 -1 200,700 343,04472 -411 893,80

266 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem, vč. lišt m2 -132,800 213,63 -28 370,41

267 284102410-1 krytina podlahová kaučuková lepená, tl. 3mm, vč. lišt m2 -24,000 1 343,42 -32 242,10

268 284102410-2 krytina podlahová kaučuková lepená, tl. 6mm, vč. lišt m2 -135,300 1 718,30 -232 486,64

269 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % -0,381644 11 224,00 -4 283,57

CELKEM -709 276,52 Kč

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

PSV: Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické 46 340,64

N Čistící zona vnitřní tl. 13,5 mm m2 24 1893 45 432,00

261 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0,0016 554 263,73 908,64

    771 - Podlahy z dlaždic 550 905,46

N 771111011 Vysátí podkladu před provedením dlažby m2 108,800 10,24 1 114,11

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 108,800 38,96 4 238,85

N
771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm (na cementové bázi) m2 1 091,900 180,00 196 542,00

(samonivelační stěrka vč. přebroušení)

N 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 64,015 99,20 6 350,29

N

59761370 materiál soklu - dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 13,500 1 285,20 17 350,20

N
771574152

Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 2 ks/m2
m2 108,800 787,20 85 647,36

N

59761370 dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 120,375 1 285,20 154 705,95

N 771591207 Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 108,800 118,4 12 881,92

N

2360103565 Tekutá rychle schnoucí stěrka Mapegum WPS MAPEI balení 25 kg kg 364,800 116,9 42 645,12

N 771591237 Montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 64,015 41,28 2 642,54

N 28355022 páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm m 67,216 58,24 3 914,65

N 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v do 6 m % 4,376 522 680,02 22 872,48

    776 - Podlahy povlakové 38 932,99

N 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 091,900 10,24 11 181,06

N 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v 

poměru 1:3
m2 1 091,900 25,20 27 515,88

269 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 0,021 11 224,00 236,05

CELKEM 636 179,09 Kč

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola

Rozpočet - úprava skladeb


