Harmonogram časový
Stavba: „Hydroizovace zdi budovy SOŠ Plasy Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o. Doba realizace: 91 kalendářních dní
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Bourací práce - živičné plochy, odvodňovací žlab
2
Zemní práce - výkop a zásyp pro hydroizolaci budovy
3
Hydroizolace spodní stavby budovy
4
Rekonstrukce kamenných prvků u vchodu - schody, obklady
5
Komunikace - zemní práce, podkladní vrstvy, dlažby
6
Trubní vedení - lapače střešních splavenin a propojení do stávající kanalizace
7
Sadové úpravy - zatravnění
P. Č.
Zkrácený popis
poř. č. týdne roku 2021
poř. č. týdne roku 2022

Poznámka:	Harmonogram je sestaven dle požadavků zadávací dokumentace s dobou realizace max. 95 kalendářních dní a kapacitních možností zhotovitele.
Vzhledem k uvažovanému termínu zahájení stavebních prací dojde s velkou pravděpodobností k přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám během zimního období. K dokončení stavebních prací dojde z tohoto důvodu po uplynutí zimní přestávky.
Termín dokončení se prodlouží o délku tohoto přerušení.
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