
A

Odůvodnění změn:

01

02

Přílohy  :

5 408 304 Kč

Za zhotovitele : Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 

                             PRIMA, akciová společnost Strakonice

Za objednatele/TDI: 

Dopad změny na termín dokončení díla:

celkem s DPH

                PROTOKOL O ZMĚNĚ č.3
na akci

Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly

Objekt:
010 - Práce na střeše a fasádě

020 - Práce v interiéru

včetně kotvení a navazujících konstrukcí ze sádrokartonu

včetně povrchové úpravy nových ocelových konstrukcí nátěrovým systémem pro C4-C5 

Doplnění dodávek a prací dle skutečného stavu konstrukcí zjištěného během výstavby

Navrhovatel změny: Zhotovitel, GP

a ochrany stávající výztuže a reprofilace zdiva atik vysprávkovou maltou

Výměna akustického obkladu stěny nad tribunou dle požadavku investrora 

změna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

změna podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

- položkový rozpočet ZL3

Za GP stavby:

ano

Popis změny:

Sanace atik bazénové haly dle návrhu statika a GP z příhradových ocelových vazníků 

Souhrn nákladů :

bez DPH

DPH 21% 938 631 Kč

4 469 673 Kč


