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Odůvodnění změn:

01

02

03

Přílohy  :

včetně změny vzdálenosti pro uložení suti na řízenou skládku dle skutečnosti,

změna podle § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

změna podle § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

úprava množství vybouraných sutí se zatříděním dle katalogu odpadů

- položkový rozpočet ZL2

Za GP stavby:

ano

                PROTOKOL O ZMĚNĚ č.2
na akci

Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly

Objekt:
010 - Práce na střeše a fasádě

020 - Práce v interiéru

Doplnění střešní skladby - EPS 160 a 180 mm

doplnění chybějícího množství nakupovaného materiálu pro zateplení celé plochy střechy

Doplnění dodávek a prací dle skutečného stavu konstrukcí zjištěného během výstavby

Navrhovatel změny: Zhotovitel, GP, investor

Popis změny:

změna podle § 222 odst. 4, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.

2 130 076 Kč

Za zhotovitele : Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady 

                             PRIMA, akciová společnost Strakonice

Za objednatele/TDI: 

Dopad změny na termín dokončení díla:

bez DPH

DPH 21% 369 683 Kč

1 760 393 Kč

celkem s DPH

Souhrn nákladů :

Pronájem lešení, jeřábu a zařízení staveniště dle skutečnosti

Likvidace suti - skutečnost 


