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podpis smlouvy o dílo  

vyjasnění zakázky, materiálové provedení

výroba výtahu 

demontáž původního výtahu 22.11.2021

stavební přípomoce

montáž technologie nového výtahu

montáž náhradního zdroje UPS

stavební začištění dveří

funkční zkoušky a kompletace

předání díla 22.12.2021
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