
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

SM/0512/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA
ve věcech technických: 


Ing. Karel Hron

technický dozor objednatele (TDO): 
Bc. Martin Klhůfek


       

       
Ing. Milan Plíhal 
koordinátor BOZP pro realizaci:
 
Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

E.ON Energie, a.s.
zastoupen:

Ing. Martin Sekanina, Vedoucí rozvoje decentrálních zdrojů, na základě plné moci




Rudolf Rýdl, Vedoucí energetických služeb a zdrojů, na základě plné moci
sídlo:

F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
IČ:


26078201

DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B vložka č.1390
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: 


Rudolf Rýdl, Vedoucí          

                                                                                                                      energetických služeb a zdrojů
ve věcech technických:
Martin Kleštinec, světelný technik VO

ve věcech realizace a předání díla: 
Martin Kleštinec, světelný technik VO 

stavbyvedoucí:
Ladislav Kašparů 
ČKAIT: xxx
revizní technik: Ladislav Kašparů
osvědčení:xxx
Článek I. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. SM/0512/2021 uzavřené dne 12. 7. 2021 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Obnova veřejného osvětlení ve městě Jindřichův Hradec – 3. etapa“
Článek V. Doba plnění odst. 1 dokončení prací se tímto dodatkem prodlužuje o celkem 42 kalendářních dní z důvodu narušení dodavatelských řetězců způsobených nedostatkem surovin, z toho vyplývajících nedostatků elektronických a mechanických součástek a současně mimořádně zvýšenou poptávkou na trzích které se zotavují z pandemie COVID 19. Dále problémy v logistice a dopravě jsou zhoršovány regionálními uzavírkami uvalenými vládami, zaváděnými často v krátkých lhůtách.  
Po provedené změně bude článek V. odst. 1 znít v plném znění takto:

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

12. 7. 2021

Dokončení prací: 
10. 12. 2021
Článek II. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III.

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.
2. Tento Dodatek č.1 je uzavřen elektronicky.
3. Znění Dodatku č.1 bylo schváleno usnesením  Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 802/32R/2021 ze dne 11. 10. 2021.
V Českých Budějovicích dne 15.10.2021

V Jindřichově Hradci dne 13. 10. 2021
...........................................................
             ................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:
       Rudolf Rýdl                                                                 Ing. Jan Mlčák, MBA

       Vedoucí energetických služeb a zdrojů                       starosta města
       14. 10. 2021
...........................................................



za zhotovitele:






       Ing. Martin Sekanina 
       Vedoucí rozvoje decentrálních zdrojů
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