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Dodatek č. 3  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

k provedení díla 

 

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 

1. objednatelem:    město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:    

 Zastoupená:   Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Raeder & Falge s. r.o. 

        zapsaná v obchodním rejstříku vedeným rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C28279 

       se sídlem:            Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 

       IČO:                  28714989 

       DIČ:                   CZ28714989 

       Bankovní spojení:    

   číslo účtu  

       zastoupená:    Lubomírem Červinským, jednatelem společnosti 
   Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti 
 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 3 na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo:  
 

Preambule 

 

V rámci plnění předmětné smlouvy nastaly nepředvídatelné okolnosti, ze kterých vyplynuly změny, 
které objednateli, ani zhotoviteli, nebyly předem známy. Jedná se o změny, které se týkají obou částí 
financování projektu. Tedy dotované i nedotované části. 
 

Změnové listy se týkají ubourání původních podpěr lávky, vrtání mikro pilot přes základové zdi 
původních zbouraných objektů a změnového rozpočtu v uznatelných nákladech stavby. Zde se jedná 
o navýšení počtu mikro pilotů daných realizační dokumentací a požadavku geologa na založení 
stavby, výztuž opěr a výztuž mostního pilíře. Nevětší změnovou položkou jsou mostní podpěry (ZL 
09, položka č. 24). V projektové dokumentaci pro zadání stavby byla celková tonáž spočítána na 54 
tun za celkovou cenu 3 187 080 Kč. Po zpracování realizační dokumentace předložil zhotovitel 
navýšení tonáže na 166,8 tun za celkovou cenu 9 844 536,00 Kč. Navýšení ceny u této položky tak 
činí 6 657 456,00 Kč. K tomuto navýšení se vyjádřil technický dozor stavebníka, s tím že původní 
hodnota 55 tun zpracovaná projektantem je zcela chybná a výsuv nosné konstrukce by nebyl vůbec 
realizovatelný. Projektant společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. potvrdil, že ze strany projektanta 
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se jedná o chybnou výměru položky a nově upravená tonáž 166,8 t odpovídá skutečnosti a způsobu 
výsuvu nosné konstrukce. 
 

Další objektivně nepředvídatelnými okolnostmi vynucenou změnou je změna termínu dokončení 
stavby. Na základě shora uvedených skutečností, zejména kvůli prodlevě při bourání všech původních 
patek, jejich likvidaci, odvozu a zpětnému zásypu pro nové konstrukční vrstvy drážní stezky, dále 
vrtání nesystémových mikropilot a zvýšenému počtu mikropilot pro zakládání jednotlivých mostních 

opěr, kdy tyto skutečnosti měly značný dopad na termín plnění celé stavby. Z tohoto důvodu požádal 
zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby. Časový posun odpovídá realizovaným 
vícepracím a je popsán ve stavebních denících.  

 

Odůvodnění zhotovitele na výši víceprací a termínu dokončení stavby odsouhlasil technický dozor 
stavebníka a potvrdil jejich odůvodnění. 
 

Soupis změnových listů a nový termín dokončení stavby byl odeslán poskytovateli dotace SFDI, který 
v zaslaném dopise souhlasí s provedením navrhovaných změn ZL č. 9 a bere na vědomí nový termín 
dokončení díla. K ostatním změnovým listům se poskytovatel dotace nevyjádřil, protože se nejedná 
o uznatelnou část stavby. 
 

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna ceny díla a termín dokončení stavby. 
 

 

V. Doba plnění 
 

 

Původní znění odstavce 1. smlouvy o dílo: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schváleným harmonogramem výluk, přičemž se 
zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:  
Zajištění vypracování realizační dokumentace stavby: nejpozději do 30.09.2020. 
 

Zajištění harmonogramu výluk a jeho předání zadavateli: nejpozději do 30.10.2020. 
 

Termín předání staveniště a předložení závazného harmonogramu postupu provedení díla: do 10 

pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy „O provedení omezení na síti SŽDC“. 
 

Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště. 
 

 Termín dokončení stavebních prací:  

 dokončení a fakturace prací v min. částce ve výši 67 490 236,45 Kč bez DPH v rámci 
uznatelné části nákladů stavby (soupis prací „Cheb lávka–soupis-UZN“): do 15.11.2021. 

 dokončení díla a fakturace zbylých nákladů stavby: do 30.04.2022. 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací 
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem 
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se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schváleným harmonogramem výluk, přičemž se 
zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:  
Zajištění vypracování realizační dokumentace stavby: nejpozději do 30.09.2020. 

 

Termín předání staveniště a předložení závazného harmonogramu postupu provedení díla: do 10 
pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy „O provedení omezení na síti SŽDC“. 
 

Termín zahájení stavebních prací: do 3 pracovních dnů ode dne předání staveniště. 
 

 Termín dokončení stavebních prací:  

 dokončení a fakturace prací v min. částce ve výši 67 490 236,45 Kč bez DPH v rámci 
uznatelné části nákladů stavby (soupis prací „Cheb lávka–soupis-UZN“): do 30.09.2022 

 dokončení díla a fakturace zbylých nákladů stavby: do 30.09.2022. 

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 dnů od dokončení stavebních prací 
Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby 

Počátek běhu záruční lhůty: dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem 

 

 

 

 

VII. Cena 

 
 

Původní znění odstavce 1. smlouvy o dílo včetně podle dodatku č.1: 

 

4.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu 
za řádné provedení díla ve výši:  

  Cena bez DPH   100 734 738,60 Kč 

  DPH 21 %   21 154 295, 10 Kč 

  Cena celkem včetně DPH       121 889 033, 70 Kč  
 

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle  
ustanovení článku X. této smlouvy. 

             

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 
  

4.1.  Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně za provedení díla, na základě změnových 
listů ve výši: 

 Cena bez DPH   108 836 110,01 Kč 

 DPH 21 %      22 855 583,11 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 131 691 693,12 Kč     
 

 Popis Kč včetně DPH 
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ZL 7 
Bourání patky P 3 

 
94 001,03 

ZL 8 Bourání patky P 2 107 209,25 

ZL 9 
Rozdílový rozpočet uznatelné 
náklady, položka č. 24 

8 055 521,76 

ZL 10 
Vrtání mikropilot přes kamennou 
zeď P 8 

167 748,35 

ZL 11 Polštář pod opěru OP 11 186 225,98 

ZL 12 
Vrtání mikropilot přes kamennou 
zeď P 7 

204 652,99 

ZL 13 
Vrtání mikropilot přes kamennou 
zeď P 6 

181 961,52 

ZL 14 
Rozdílový rozpočet neuznatelné 
náklady 

805 338,54 

Cena celkem 9 802 659,42 

Cena za provedení díla dle článku VII. odst. 1. této smlouvy bude splatná dle ustanovení 
článku X. této smlouvy.  

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 

  

 

V Lovosicích dne: 6.10.2021     V Chebu dne ………………... 
 

 

 

 

______________________      _______________________ 

za zhotovitele        za objednatele 

            

Mgr. Martina Červinská, jednatelka    Mgr. Antonín Jalovec, starosta
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