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                            DODATEK Č.2 

 

S M L O U V Y    O    D Í L O 

 

č. smlouvy objednatele 9/2021/R     č. smlouvy zhotovitele  21/2021/MP                                                            
č. zakázky objednatele I06004                     č. zakázky zhotovitele  21/2021 

              č. j. z VZ VST-09/06-2021 

 

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

XII. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 
IČ:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní: Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP: Ing. Přemysl Pěknice 

 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel:                                     
Název: KAVAS W s.r.o. 
 se sídlem Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

 IČ: 280 86 473 

 DIČ: CZ280 86 473 

jednající: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16406 od 30.06.2008 

zástupce ve věcech smluvních:  Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: Bc. Petr Míka, jednatel společnosti 

 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail:   XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Bc. Petr Míka 

      -  obor autorizace: vodní hospodářství a krajinné inženýrství 
            -  číslo autorizace: 0102091 

 

 (dále jen „zhotovitel“)  

                                                                                                                                                                                                                                        

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše 
uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI. 
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IV. Cena díla a platební podmínky 

 

V článku IV. Cena díla a platební podmínky se ruší text odstavce 4.1 a nahrazuje se tímto textem: 
 
4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a odsouhlasených provedených 
víceprací a neprovedených prací, obsažených ve změnových listech č.1 a č.1a, je cenou nejvýše 
přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena dle původní SOD celkem v Kč bez DPH           14 900 000,00 Kč 

- ZL č. 1        127 862,90 Kč 

- ZL č. 1a      - 291 207,86 Kč  

Cena nová celkem v Kč bez DPH                14 736 655,04 Kč 

Výše DPH uvedená v procentech    21 %  

   

  Podrobnosti a důvody změny ceny díla jsou uvedeny ve změnových listech. 
 

Ke změně ceny došlo  přípočtem provedených neočekávaných víceprací a odpočtem 
neprovedených prací.  

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.8 a 11.9 s tímto textem: 
 
11.8.  Tento dodatek č.2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž   

objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 11.9.  Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn. 

 

V  Táboře dne:  29. 9. 2021            Ve Slapech u Tábora dne: 29. 9. 2021 

 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Ing. Lubor Tomanec v.r. Bc. Petr Míka v.r. 
 ředitel společnosti jednatel společnosti 
 



Příloha č. 2
REKAPITULACE NEPROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Kód: HDP_Brno-518127a

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0001

Kód

01

004

003

002

Popis

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova 
kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

SO 04 Vodovodní přípojky
SO 03 Vodovod

SO 02 Kanalizační přípojky

SO 05.1 Vozovky

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

19 769,05

174,85

89 816,00

127 862,90

Sweco 

Hydroprojekt 

127 862,90

 

18 103,00

Cena bez DPH [CZK]
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SOUPIS PRACÍ - PROVEDENÉ VÍCEPRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 103,00

D HSV Práce a dodávky HSV 18 103,00

D 8 Trubní vedení 18 103,00

30 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m 17,200 790,00 13 588,00

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12
VV 36,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,200

31 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus 18,060 250,00 4 515,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1, D.1.2.2 až 5

VV 7 18,060

002 - SO 02 Kanalizační přípojky

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu 
- I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ - PROVEDENÉ VÍCEPRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 816,00

D HSV Práce a dodávky HSV 89 816,00

D 8 Trubní vedení 89 816,00

VM SpojkaHAWLE Synoflex s přírubou DN 100 ks 4,000 5 581,00 22 324,00

VM ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150 ks 1,000 15 817,00 15 817,00

VM
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2/E3-2,5-3,5
125-150 (2,5-3,5m)

ks 1,000 5 014,00 5 014,00

VP HAKU - navrtávací pas s přírubou 315/150 ks 1,000 21 856,00 21 856,00

VP Zhotovení navrtávky DN 150 ks 1,000 9 500,00 9 500,00

VM 855015010016 TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 150-100 ks 1,000 2 504,00 2 504,00

VP 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 ks 1,000 687,00 687,00

VM STOP SPOJKA na hrdlový spoj DN 100 ks 1,000 5 074,00 5 074,00

77 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 4,000 780,00 3 120,00
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm

78 M 286,4-R točivá příruba DN100 pro D110 ks 4,000 980,00 3 920,00
PP točivá příruba DN100 pro D110

003 - SO 03 Vodovod

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ - PROVEDENÉ VÍCEPRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 174,85

D HSV Práce a dodávky HSV 174,85

D 8 Trubní vedení 174,85

32 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 1,300 52,00 67,60

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1, D1.4.2 až 5

VV 20,9 1,300

33 M 28613170
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 
vrstvou 100m 32x3,0mm

m 1,430 75,00 107,25

PP
potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 
32x3,0mm

VV 20,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,430

004 - SO 04 Vodovodní přípojky

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ - PROVEDENÉ VÍCEPRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 769,05

D HSV Práce a dodávky HSV 19 769,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 769,05

23 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,000 346,15 7 269,15

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV 80% použit obrubník stávající z dovozu z mezideponie
VV 38 21,000

24 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 51,020 245,00 12 499,90
PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm
VV doplnění 20% novými

VV 38*0,2 51,020

VV 7,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,020

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0001 - SO 05.1 Vozovky
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Příloha č. 2
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - NEPROVEDENÉ PRÁCE
Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Náklady z rozpočtů

-63 426,95

Cena bez DPH [CZK]

-8 310,18

-38 039,73

-181 431,00

-291 207,86

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

-291 207,86

0004 SO 05.3.2 Doplnění stávajícího odvodnění
SO 05.1 Vozovky0001

Kód

01

001

003

Popis

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova 
kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - I. etapa

SO 01 Kanalizace

SO 03 Vodovod
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SOUPIS PRACÍ - NEPROVEDENÉ PRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -38 039,73

D HSV Práce a dodávky HSV -38 039,73

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -5 400,00

43 K 380,1-R Dodávka + montáž čedičový obklad podesty tl.23mm m2 -1,200 4 500,00 -5 400,00

PP Dodávka + montáž čedičový obklad podesty tl.23mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.1.1 až 13

VV šachty s monol. dnem
VV "ŠA0" 1,2*1
D 8 Trubní vedení -32 639,73

67 K 871420321R
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 600

m -1,900 650,00 -1 235,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 600

VV "Stoka A" 9,1 9,100

VV "Stoka A2" 4,7 4,700

VV "Stoka B" 23,5 23,500

VV Součet 37,300

68 M 286,1-R
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
600x3000mm SN12

m -1,995 9 250,00 -18 454,73

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 600x3000mm SN12

VV 37,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 39,165

104 M 59224660

poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez 
odvětrání, nosností tř. D400, s pantem a s tlumící 
vložkou

kus -7,000 1 850,00 -12 950,00

PP
poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez odvětrání, nosností tř. 
D400, s pantem a s tlumící vložkou

001 - SO 01 Kanalizace

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ - NEPROVEDENÉ PRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -181 431,00

D HSV Práce a dodávky HSV -181 431,00

D 8 Trubní vedení -181 431,00

33 K 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus -3,000 950,00 -2 850,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1+1

34 M 55259730

tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 80 dl 
130mm

kus -1,000 1 960,00 -1 960,00

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 
úprava kroužek těsnící DN 80 dl 130mm

35 M 55254210
přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně 
příslušenství DN 80 - multitoleranční kus -1,000 5 960,00 -5 960,00

PP přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně příslušenství DN 80

36 M 552,1-R
Y80, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní 
ochranou

ks -1,000 2 500,00 -2 500,00

PP Y80, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní ochranou

41 K 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100 kus -11,000 1 460,00 -16 060,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1+1 3,000

VV "propoj Blanická" 2+1+2+2+1 8,000

VV "provizorní tvarovky" 1 1,000

VV Součet 12,000

VM STOP SPOJKA na hrdlový spoj DN 100 ks

42 M 55253905
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-11,25° kus -2,000 3 960,00 -7 920,00

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-11,25°

43 M 55253917
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-22,5° kus -1,000 3 987,00 -3 987,00

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-22,5°

44 M 55253929
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
MMK-kus DN 100-30° kus -1,000 4 250,00 -4 250,00

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
100-30°

45 M 55254212
přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně 
příslušenství DN 100 - multitoleranční kus -3,000 5 690,00 -17 070,00

PP přesuvka hrdlová U s těsnícím spojem včetně příslušenství DN 100

46 M 552,2-R
Y100, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní 
ochranou

ks -3,000 2 210,00 -6 630,00

PP Y100, délky 500mm, sek trouby s těžkou protikorozní ochranou

47 M 552,3-R
Y100, délky 600mm, sek trouby s těžkou protikorozní 
ochranou

ks -1,000 2 450,00 -2 450,00

PP Y100, délky 600mm, sek trouby s těžkou protikorozní ochranou

003 - SO 03 Vodovod

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

48 M 55259731

tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 100 dl 
130mm

kus -1,000 3 840,00 -3 840,00

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 
úprava kroužek těsnící DN 100 dl 130mm

49 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus -7,000 1 490,00 -10 430,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladčeského schéma
VV "řad V1" 1+1+1+1+1 5,000

VV "řad V2" 1 1,000

VV "propoj Blanická" 2 2,000

VV "provizorní tvarovky" 1 1,000

VV Součet 9,000

50 M 55254027
koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus 
PN10/16 DN 100

kus -1,000 3 258,00 -3 258,00

PP koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/16 DN 100

51 M 55253612
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový dl 200mm DN 100/80 kus -1,000 2 870,00 -2 870,00

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 
200mm DN 100/80

52 M 55253490
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 100 kus -3,000 3 960,00 -11 880,00

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 100

53 M 55253263
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 
dl 1100mm

kus -1,000 8 960,00 -8 960,00

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 1100mm

54 M 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus 
PN10/16 DN 100

kus -1,000 4 100,00 -4 100,00

PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 
100

60 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 kus -1,000 5 230,00 -5 230,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
s integrovaným těsněním DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečeského schéma
VV "řad V2" 1 1,000

61 M 55253800R

tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - 
základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 300 dl 
150mm

kus -1,000 12 450,00 -12 450,00

PP
tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E (EU) - základní povrchová 
úprava kroužek těsnící DN 300 dl 150mm

62 K 857374122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 300 kus -1,000 6 520,00 -6 520,00

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 
potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 
DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV dle kladečeského schéma
VV "řad V2" 1 1,000

63 M 55250749
tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 
300x100 PN10 natural

kus -1,000 27 960,00 -27 960,00

PP tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 300x100 PN10 natural

69 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m -2,000 350,00 -700,00

PP

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.3.1 až 7

VV "Řad V1" 130,7 130,700

VV "Řad V2" 12,8 12,800

VV Součet 143,500

70 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 SDR11 110x10,0 dl 12m m -2,200 530,00 -1 166,00

PP potrubí dvouvrstvé PE100 SDR11 110x10,0 dl 12m
VV 143,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 157,850

80 M 42221323
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl 
PN10/16 DN 80x280mm

kus -1,000 6 790,00 -6 790,00

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 dlouhá stavební dl PN10/16 DN 
80x280mm

81 M 42291079,1
souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 
2,5m

kus -1,000 2 560,00 -2 560,00

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 2,5m

102 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, vč. čísel a šroubů kus -9,000 120,00 -1 080,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém
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SOUPIS PRACÍ - NEPROVEDENÉ PRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -8 310,18

D HSV Práce a dodávky HSV -8 310,18

D 5 Komunikace pozemní -8 310,18

17 K 596212322
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny B pl do 300 m2

m2 -17,000 320,00 -5 440,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, 
s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny B, pro plochy do 
300 m2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 

VV
obnova zámkové dlažby, 70% použit dlažbu stávající z dovozu 
z mezideponie

VV 17 17,000

18 M 59245220 dlažba zámková tl. 100mm přírodní m2 -5,775 497,00 -2 870,18

PP dlažba zámková tl. 100mm přírodní
VV doplnění 30% novými

VV 17*0,3 5,100

VV "bourané dlažby bylo jen 16,6m2" 0,4 0,400

VV Součet 5,500

VV 5,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,775

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0001 - SO 05.1 Vozovky
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SOUPIS PRACÍ - NEPROVEDENÉ PRÁCE
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Sweco 

Hydroprojekt a.s., 

divize Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -63 426,95

D HSV Práce a dodávky HSV -63 426,95

D 1 Zemní práce -25 437,54

1 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 550 mm 
strojně pl přes 200 m2 - betonový recyklát m2 -0,882 122,00 -107,60

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 400 do 550 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.2 až 7

VV
dočasné vyspravení v rámci SO 01 Kanalizace, pro potřeby 
provedení přípojky vpusti znovu odkopat

VV "UV7" 0,7*1,26

2 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 -3,780 72,00 -272,16

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 300 do 400 mm

3 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 -3,780 97,00 -366,66

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 
mm

4 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 -3,780 182,00 -687,96

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV
zpětně zapravení, vč. konstrukčních vrstev viz SO 05.1 
Vozovky

VV odstranění obrubníků viz SO 01 Kanalizace
VV "UV7" 3*1,26

5 K 132154205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 -1,296 290,00 -375,84

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV
v asfaltové komunikaci tl.540mm, odstraněno v rámci 
připravných prací, popř. betonový recyklát

VV 3,5*1,26*(2-0,54)

VV "UV" 1*1*(2,2-0,54)

VV Mezisoučet
VV 8,099*0,16

6 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 -5,588 420,00 -2 346,96

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 8,099*0,69

7 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 -1,539 750,00 -1 154,25

TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba vodovodu - 
I. etapa

005 - SO 05 Obnova povrchů

01 - TÁBOR, Vodňanského, Vožická - obnova kanalizace, obnova a dostavba 
vodovodu - I. etapa

0004 - SO 05.3.2 Doplnění stávajícího odvodnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
14% hor. tř. II, 67% hor. tř. III  a 19% hor. tř.IV

VV celkový výkop viz hloubení rýh v hor. tř. II
VV 8,099*0,19

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 -5,054 450,00 -2 274,30

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV 60% z výkopu
VV "rýhy" (1,296+5,588+1,539)*0,6

9 K 151201101
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 -18,400 45,00 -828,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, 
hloubky do 2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*2*2

VV "UV" 1*2,2*2

VV Součet

10 K 151201111
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 -18,400 20,00 -368,00

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, 
hloubky do 2 m

11 K 162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 -8,423 315,00 -2 653,25

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh, nekontaminované, do 16km
VV 1,296+5,588+1,539

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 -50,538 30,00 -1 516,14

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 8,423*6 'Přepočtené koeficientem množství

13 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 -5,410 20,00 -108,20

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*1,26

VV "UV" 1*1

VV Součet

14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -15,161 240,00 -3 638,64

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 8,423*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 -7,509 120,00 -901,08

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 1,296+5,588+1,539

VV lóže
VV -0,441-0,344

VV obsyp

VV -1,985

VV podkladní
VV -0,159

VV OP vpusti

VV -0,55*0,55*(2,2-0,54)

VV dosyp v komunikaci do úrovně terénu
VV 3,78*0,54

VV dosyp v odstraněném betonovém recyklátu
VV 0,882*0,54

VV Součet
16 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t -15,018 260,00 -3 904,68

PP recyklát betonový frakce 0/63
VV 7,509*2 'Přepočtené koeficientem množství

17 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 -1,985 460,00 -913,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*1,26*0,45

18 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t -3,970 450,00 -1 786,50

PP písek zrna 0-8mm
VV 1,985*2 'Přepočtené koeficientem množství

19 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -18,988 65,00 -1 234,22

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 15,018+3,97

D 2 Zakládání -1 260,00

20 K 212752111

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m -3,500 360,00 -1 260,00

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 
100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5

D 4 Vodorovné konstrukce -1 286,05

21 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 -0,441 980,00 -432,18

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 3,5*1,26*0,1

22 K 451573111,1
Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 -0,344 980,00 -337,12

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 
štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV potrubí
VV 3,5*1,26*0,06

VV UV

VV 1,26*1,26*0,05*1

VV Součet

23 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 
otevřený výkop m3 -0,159 3 250,00 -516,75

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV UV

VV 1,26*1,26*0,1*1

D 8 Trubní vedení -29 723,25

24 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 150

m -3,500 140,00 -490,00

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV "UV7" 3,5

25 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
150x1000mm SN12

m -3,675 790,00 -2 903,25

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12
VV 3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

26 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150 kus -1,000 250,00 -250,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného kolen DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV 1

27 M 28617172
koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° 
DN 150

kus -1,000 350,00 -350,00

PP koleno kanalizační PP SN16 15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5° DN 150

28 K 877310430,1
Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z 
PP trub DN 150

kus -1,000 750,00 -750,00

PP Montáž sedel s navrtávkou na kanalizačním potrubí z PP trub DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV "sedlo" 1

29 M 286,1-R
navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným 
kulovým kloubem ks -1,000 3 680,00 -3 680,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP navrtávací sedlová odbočka DN150 s integrovaným kulovým kloubem

30 K 895,1-R

Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým 
košem, vč. plastové mříže s rámem a zapáchovou 
uzávěrou, odtok pro DN150

ks -1,000 21 300,00 -21 300,00

PP
Dodávka + montáž uliční vpusť s kalištěm a kalovým košem, vč. 
plastové mříže s rámem a zapáchovou uzávěrou, odtok pro DN150

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7 
Jednotlivé díly vpusti se upraví na stavbě s ohledem na vykřížení se 
skutečnou polohou sítí

VV "UV7" 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -1 155,00

31 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m -7,000 165,00 -1 155,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 
100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1, D.1.5.5 až 7

VV asfaltová komunikace, provedeno v rámci SO 01 Kanalizace

VV zpětné vyspravení viz SO 05.1 Vozovky
VV asfaltová komunikace
VV 3,5*2

D 997 Přesun sutě -4 065,91

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t -4,654 84,00 -390,94

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 0,662+2,192

VV "asfalt z vozovky" 0,832+0,968

VV Součet

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t -149,010 12,00 -1 788,12

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV
"kamenivo z vozovky, nekontaminované, do 16km, skládka 
Rumpold Želeč" (0,662+2,192)*15

VV
"asfalt  + obalované kamenivo z vozovky, kontaminované, 
skládka Rumpold Vodňany, do 60km" (0,832+0,968)*59

VV Součet

34 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t -4,654 121,00 -563,13

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 4,654

35 K 997221800R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 

t -1,800 450,00 -810,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 01

VV "asfalt z vozovky" 0,832+0,968

36 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -2,854 180,00 -513,72

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 0,662+2,192

D 998 Přesun hmot -499,20

37 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t -0,768 650,00 -499,20

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 19,756-18,988 0,768
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