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Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce výměníku hlavní lůžkové budovy

1. Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen: 
zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:
Tel:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby: 
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

Kraj Vysočina
Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jan Kalina, Ing. Zdeněk Berka
+420 564602419; +420 56460205
708 90 749
CZ70890749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Jemnická Stavba, a.s.
U Černého mostu 773, 675 31 Jemnice
Jaroslavem Tříletým
Josef Bašti, Jaroslav Tříletý
Karel Svoboda
Ing. Marek Lovicar
602 780 466
25569554
CZ25569554
Komerční Banka, a.s.
6687140217/0100
u KS v Brně oddíl B, vložka 3034 

2. Předmět dodatku
Předmětem toho dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ID: 147620 ze dne 24. 08. 2021 je změna 
termínu plnění předmětu díla v důsledku nutnosti zajištění nepřetržitého provozu hlavní 
lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov. Z důvodu poklesu teplot bylo nutné zahájit topnou 
sezónu objektu již v měsíci září a nebylo tak možné realizovat plánované odstávky a uživatel 
vzhledem ke klimatickým podmínkám již nepřipustil snížení topného výkonu výměníku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu čl. 3.5. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, 
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 3 Místo a termín plnění, staveniště
Odstavec 3.3.1. - se vypouští
Odstavec 3.3.2. nově zní takto:
3,3.2. Dokončení díla jako celku se stanovuje nejpozději do: 31. 07.2022
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3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že 
se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

3.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí 
se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost 
dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
dva stejnopisy.

Přílohy: Harmonogram Nemocnice Pelhřimov ze dne 22.09.2021

V Jihlavě, dne.....  30. 09. 2021

za zhotovitele: za objednatele:

Jaroslav Tříletý /2
Místopředseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

*8 1882/57,59891

Kraj Vysočina 5
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Harmonogram Nemocnice - Pelhřimov

Svoboda Karel
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záři říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec

týden 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 21. 22. 23. 24.
Převzetí staveniště 2002

326**3 ‘222 • ''í;-

oráre - šóótáAí' " ■ :: “20 2 ::
3722210,y»

Montáže R+S a rozvody
"I",!! 60 ;arf22, : amam- ■■ ■■ *533-593-

[Uzávěry na Stoupačkách

3
•

\ .. ■■ ■. ■
Měření a.regtace: ; • ' ■■ : ’. ■. : •i. .:i . ... .
l=0)ace. .2 .. '. . : .. :.bi ;
t96M#**2G8ks,:**2/323**G223?
Přepojeni TUV .. ..... .......  .... ■ ■■ ■
Dveře osazení 3*y

OdvóS 2.“ : .
8#29548558**********jc*é****23*8** te22 ».‘0‘ *"20,
Kofvečnskpdlehy-.ii h) ■ 2′2- :
Převzetí staveniště _EM

22.09.2021

emricka Stan 2, 773 
uCer79ho73crice

T1 36845923025.‘66653889554
DiC. Cz2950-3*

WLKLU

/■ |

Vysodna
*#A5K* 0RAD 
22218273», 586 01 JINíwi

V


