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Stránka # z 4



[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2,
ze dne 29. 04. 2021
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-2-2021
Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace



Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
Zhotovitel:
SPOLEČNOST SR VYSKYTNÁ

Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o. se sídlem:	Pančava 128, 760 01 Zlín
zastoupený:	Eliškou Nádvorníkovou
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 117918 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO: 09224289
DIČ: CZ09224289
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REMAT PLUS Zlín, s.r.o.Společník č. 1: se sídlem: zastoupený:

Pančava 128, 760 01 Zlín
Karlem Valou zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585
IČO: 25304259
DIČ: CZ25304259 (dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení doby plnění z důvodů uvedených v žádosti o prodloužení termínu ze dne 10. 9. 2021 a ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1., které zní:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
se ruší a nahrazuje ujednáním:
Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:
b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 15. 11. 2021
c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b) (vyjma geometrického plánu)
d)
předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu b).
2.3. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1-7.
2.4. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Původní cena díla bez DPH
9 940 000,00 Kč
Vícepráce
+ 513 550,13 Kč
Méněpráce
- 775 809,72 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
9 677 740,41 Kč
DPH 21 %
2 032 325,49 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
11 710 065,90 Kč
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
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3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Žádost o prodloužení termínu na akci: III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. č. 13112-2 ze dne 10. 9. 2021
Změnový soupis prací pro Změnové listy č. 1-7
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V JihlavěVe Zlíně
Bc. Eliška Nádvorníková,
jednatel společnosti STAVBY SR group s.r.o.
(vedoucí společník)

Ing. Radovan Necid,
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Ve Zlíně
Karel Vala, jednatel společnosti
REMAT PLUS Zlín s.r.o. (společník č. 1)
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Firma: STAVBY SR group s.r.o.




„SPOLEČNOST SR VYSKYTNÁ“
Vedoucí společnosti: STAVBY SR group s.r.o. Pančava 128 760 01 Zlín IČO: 09224289
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 16
586 01 Jihlava
Naše značka:
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]18062021
Jméno:
Telefon:
E-Mail:



Místo, datum: Jihlava, 10.09.2021
Věc: Žádost o prodloužení termínu na akci: III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. Č. 13112-2
Vážení,
Tímto zasíláme žádost o prodloužení termínu realizace, resp. uvedení do provozu na předmětné stavbě.
Dne 20.4.2021 byla uzavřena Smlouva o dílo ( Číslo smlouvy objednatele: P-ST-2-2021 ) na stavební akci III/13112 Vyskytná nad Jihlavou - most ev. Č. 13112-2 s předpokládaným termínem uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště.
Staveniště bylo protokolárně předáno ke dni 14.5.2021 a předpokládaný termín uvedení celé stavby do užívání poté je tedy do 14.10.2021.
Vzhledem k problémům během výstavby, do kterých lze zvláště zahrnout níže uvedené vlivy:
· Oprava dešťové kanalizace pod nově budovaným mostem, pro objednatele Obec Vyskytná nad Jihlavou. Realizace této stavby zastavila projekt výstavby mostu na cca 2 měsíce.
· Zabezpečení nadzemního sloupu NN, který je umístěn přímo nad stavební jámou tělesa mostu a mohl ohrozit zdraví a bezpečnost našich pracovníků. Z důvodu velké četnosti přívalových dešťů došlo k podemletí jeho základů. Muselo být tedy navrženo,vyprojektováno a zrealizováno jeho zabezpečení.
· Vzhledem k aktuální situaci na stavebním trhu, kdy všeobecně chybí stavební materiál (železo, trubní materiál, svodidla,....) a dostupné volné kapacity. Bohužel i nás tato skutečnost na předmětném projektu velmi limituje.
Celá problematika změny termínu byla již podrobně prodiskutována zástupci obou smluvních stran.
Z výše uvedeného bychom Vás touto formou požádali o prodloužení termínu uvedení celé stavby do užívání k termínu do 15.11. 2021.
Předem děkujeme za pochopení a jsem s pozdravem.
Stavby SR group s.r.o.
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Rekapitulace ceny
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Stavba: 2018-087 - ZBV - III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13
Varianta: ZŘ - Základní řešení Celková cena bez DPH:	-262 259,59
Celková cena s DPH:	-317 334,10
	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena s DPH

	ZBV 1
	SO 201 - Sanace založení most ev. č. 13112-2
	173 893,35
	36 517,60
	210 410,95

	SO 201 - VCP
	MOST EV. Č. 13112-2
	173 893,35
	36 517,60
	210 410,95

	ZBV 2
	SO 201 - Zajištění sloupu NN - MOST EV. Č. 13112-2
	84 279,36
	17 698,67
	101 978,03

	SO 201 - VCP
	MOST EV. Č. 13112-2
	84 279,36
	17 698,67
	101 978,03

	ZBV 3
	SO 201 - Zachování stávajícího levého křídla opěry O1
	-482 261,64
	-101 274,94
	-583 536,58

	SO 201 - MNP
	MOST EV. Č. 13112-2
	-491 770,76
	-103 271,86
	-595 042,62

	SO 201 - VCP
	MOST EV. Č. 13112-2
	9 509,12
	1 996,92
	11 506,04

	ZBV 4
	SO 101 - Kácení lípy u opěry O2 vlevo
	12 000,00
	2 520,00
	14 520,00

	SO 101 - VCP
	OPRAVA SILNICE III/13112
	12 000,00
	2 520,00
	14 520,00

	ZBV 5
	SO 201 - Změna ochranné izolace mostu
	-13 202,66
	-2 772,56
	-15 975,22

	SO 201 - MNP
	MOST EV. Č. 13112-2
	-26 006,96
	-5 461,46
	-31 468,42

	SO 201 - VCP
	MOST EV. Č. 13112-2
	12 804,30
	2 688,90
	15 493,20

	ZBV 6
	SO 201 - Výztuž RDS x PDPS
	-61 968,00
	-13 013,28
	-74 981,28

	SO 201 - MNP
	MOST EV. Č. 13112-2
	-258 032,00
	-54 186,72
	-312 218,72

	SO 201 - VCP
	MOST EV. Č. 13112-2
	196 064,00
	41 173,44
	237 237,44

	ZBV 7
	SO 000 - geodetické měření polohy sloupu NN
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00

	SO 000 - VCP
	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
	25 000,00
	5 250,00
	30 250,00



	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	1
	
	4
	5
	6
	9
	10


Soupis prací objektu
Stavba:	2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2
Objekt:	ZBV 1 SO 201 - Sanace založení most ev. č. 13112-2
Rozpočet:	SO 201 - VCP MOST EV. Č. 13112-2
I SO 201 - VCP |	173 893,35 ~|

0 Všeobecné konstrukce a práce 8 395,20
		
	014102.a|
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
		T	1
	254,400	|
	33,00
	|	8 395,20

	
	
	VÝKOPEK
	
	
	
	

	
	
	(146,85-19,65)*2,0=254,400 [A]
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	33 904,50

	12]
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3	|
	127,200	|
	250,00
	1	31 800,00

	
	
	VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
	
	
	
	

	
	
	pod základovým pasem opěry O1: 24,1m2*1,5
pod základovým pasem opěry O2: 28,7m2*1,5 pod základem pravého planderského křídla: 25,1m2*1,5 pod základem ježenského křídla: 20,0m2*1,5 146,85-19,65=127,200 [A]
	
	
	
	

	14
	171201
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3	|
	127,200	|
	5,00
	1	636,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zemina na skládku
pod základovým pasem opěry O1: 24,1m2*1,5
pod základovým pasem opěry O2: 28,7m2*1,5
pod základem pravého planderského křídla: 25,1m2*1,5 pod základem ježenského křídla: 20,0m2*1,5 146,85-19,65=127,200 [A]
	
	
	
	

	100]
	181101
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2	|
	97,900	|
	15,00
	1	1 468,50

	
	
	pod základovým pasem opěry O1: 24,1m2
pod základovým pasem opěry O2: 28,7m2
pod základem pravého planderského křídla: 25,1m2 pod základem ježenského křídla: 20,0m2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	18 640,05

	381
	28997FI
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2
	M2	|
	169,455	|
	110,00
	1	18 640,05

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pod základovým pasem opěry O1: 24,1m2 27,4*1,5*1,1=45,210 [A]
pod základovým pasem opěry O2: 28,7m2 32,7*1,5*1,1=53,955 [B] pod základem pravého planderského křídla: 25,1m2 24,3*1,5*1,1=40,095 [C] pod základem ježenského křídla: 20,0m2 18,3*1,5*1,1=30,195 [D] Celkem: A+B+C+D=169,455 [E]
	
	
	
	

	
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	112 953,60

	53
	451521
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3	|
	127,200	|
	888,00
	1	112 953,60

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	pod základovým pasem opěry O1: 24,1m2*1,5
pod základovým pasem opěry O2: 28,7m2*1,5 pod základem pravého planderského křídla: 25,1m2*1,5 pod základem ježenského křídla: 20,0m2*1,5 146,85-19,65=127,200 [A]
	
	
	
	



	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	1
	
	4
	5
	6
	9
	10


Soupis prací objektu
Stavba:	2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2
Objekt:	ZBV 2 SO 201 - Zajištění sloupu NN - MOST EV. Č. 13112-2
Rozpočet:	SO 201 - VCP MOST EV. Č. 13112-2
| SO 201 - VCP |	84 279,36

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 016,50
		fl—
	014102.a|
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
		T	
	0,500
	33,00
	16,50

	
	
	VÝKOPEK
	
	
	
	

	
	
	z pol. č. 17120:0,25m3*2,0t/m3=0,5[A]t
	
	
	
	

	103
	036501
	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TEKUTÉ SMĚSI
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	Čerpání betonu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	63,75

	12
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3
	0,250
	250,00
	62,50

	
	
	VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,5*0,5*2
	
	
	
	

	14]
	171201
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3
	0,250
	5,00
	1,25

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,5*0,5*2
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	76 970,42

	10T]
	225941
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ
	T 1
	0,469
	24 900,00
	11 678,10

	
	
	VČETNĚ KOŘENE ZÁPORY D 260 MM, DL. 5,5 M,
	
	
	
	

	
	
	pažení u betonového sloupu
HEB 160: 2ks*5,5m*42,6kg/m/1000
	
	
	
	

	331
	2723141
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3	|
	0,250
	8 000,00
	2 000,00

	
	
	C25/30
	
	
	
	

	
	
	0,5*0,5*0,5*2
	
	
	
	

	104]
	3273121
	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15
	M3
	13,104
	4 830,00
	63 292,32

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výplň prostoru mezi záporovým pažením a sloupem NN : 3,12m2*4,2m
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní práce
	
	
	
	2 228,69

	102]
	96618BI
	BOURÁNÍ KONTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA
	tkm	|
	168,840
	13,20
	2 228,69

	
	
	180*2*0,469
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



| SO 201 - MNP |	-491 770,76
	Poř. číslo
	Kód položky
	V
	arianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	
	3
	
	4
	5
	6
	9
	10



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 ZBV 3 SO 201 - Zachování stávajícího levého křídla opěry O1
SO 201 - MNP MOST EV. Č. 13112-2	
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]0
014102.a|
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPEK
-33,000
33,00
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]-1 449,69
-1 089,00
zemina na skládku
výkop u levého planderského křídla: 2,5m*5,5m*1,2m*2,0=16,500*2,0t=33,00 [B]m3
		21—
	014102.d|
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	—T—r
	-10,930
	33,00
	-360,69

	
	
	PROSTÝ BETON
	
	
	
	

	
	
	křídlo u opěry O1: 14,O7*O,7= 9,85m3
podezdívka oplocení u levého planderského křídla: O,3m*O,6m*6,Om=1,O8O m3
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	-16 142,00

	12
	131731
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3 r
	-16,500
	250,00
	-4 125,00

	
	
	VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
	
	
	
	

	
	
	výkop u levého planderského křídla: 2,5m*5,5m*1,2m=16,5OO [B]m3
	
	
	
	

	14
	171201
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3 r
	-16,500
	5,00
	-82,50

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zemina na skládku
výkop u levého planderského křídla: 2,5m*5,5m*1,2m=16,5OO [B]m3
	
	
	
	

	171
	17581.b|
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 r
	-1,560
	950,00
	-1 482,00

	
	
	ŠP, FR. 0-16 MM
	
	
	
	

	
	
	ochranný obsyp u těsnící fólie tl. 2 x 15O mm * 1,2 * 4,33 = 1,56 m3 za rubem pravého planderského křídla u opěry O1
	
	
	
	

	18
	17581.c|
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 r
	-5,950
	950,00
	-5 652,50

	
	
	ŠP, FR. 8-32 MM, TL. 600 MM
	
	
	
	

	
	
	ochranný obsyp - za rubem opěry O1 - křídlo: 2,29 * 4,33*O,6 = 5,95 m3
	
	
	
	

	19
	17581.d|
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 r
	-12,000
	400,00
	-4 800,00

	
	
	ZEMINA VHODNÁ DO NÁSYPŮ A OBSYPŮ, HUTNĚNÁ PO VRSTVÁCH TL. MAX. 300 MM
	
	
	
	

	
	
	u levého planderského křídla: 2,Om2*6,Om=12,OOO [B]m3
	
	
	
	

	
	2
	Základy
	
	
	
	-190 479,70

	251
	213311
	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)
	M3 r
	-0,433
	3 900,00
	-1 688,70

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obsyp podélné drenáže
opěra O1 a křídla: 0.1m2*4.33m=0.433 m3
	
	
	
	

	271
	225941
	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ
	T 1
	-3,026
	6 000,00
	-18 156,00

	
	VČETNĚ KOŘENE ZÁPORY D 260 MM, DL. 5,2 M, BETON C16/20-X0
	



~28T
22695AI
pažení u betonového sloupu
HEB 160: 6ks*10,0m*42,6kg/m/1000=2,556 [A]t převázka 2xUPN 220: 2*8,0m*29,4kg/m/1000=0,470 [B]t Celkem: A+B=3,026 [C]t
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) TŘ. C30, HRANOLY 130 X 130 MM
M2
-25,800
200,00
-5 160,00
2281721
ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ MIN. 1,0 M POD NOVÝM TERÉNEM odřezání zápor záporového pažení
KUS |
-4,000
150,00
-600,00
	30
	26114
	
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM
	M
	-48,000
	200,00
	-9 600,00



D 156 MM, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.a
	
	vrty pro zemní kotvy
z pol. č. 285377: 12,Om*4ks=48,OOO [A]m
	

	32	2641151
	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM
	M	|	-60,000	|	150,00	|	-9 000,00

	
	
	

	
	vrty pro záporové pažení: 1O,Om*6ks=6O,OOO [A]m
	

	33	2723141
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30
	M3	|	-1,080	|	8 000,00	|	-8 640,00

	
	C25/30-XF3, VČ. NÁTĚRU 1 X NP + 2 X NA
	

	
	nová podezdívka oplocení u levého planderského křídla: O,3m*O,6m*6,Om=1,O8O
[A]m3
	

	34	2723251
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
	M3	|	-9,000	|	15 000,00	|	-135 000,00

	
	C30/37-AX1, VČ. NÁTĚRU 1 X NP + 2 X NA
	

	
	základ levého planderského křídla: 12,Om2*O,75m=9,OOO [C]m3
	

	36	2853781
	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M
	KUS |	-4,000	|	100,00	|	-400,00

	
	PRAMENCOVÁ ZEMNÍ KOTVA DL. 12,0 M, NAPNUTÁ NA 50 kN, VČETNĚ KOŘENE Z BETONU C16/20-X0 DL. 6,0 M
	

	
	4ks=4,000 [A]ks
	

	37	2853791
	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE
	M |	-8,000	|	100,00	|	-800,00

	
	
	

	
	4ks*2,0m=8,000 [A]m
	

	38	28997FI
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2
	M2	|	-7,000	|	110,00	|	-770,00

	
	
	

	
	za rubem levého planderského křídla u opěry O1: O,7m*5,Om*2vrstvy=7,OOO [C]m2
	

	39	289991
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE
	M2	|	-3,500	|	190,00	|	-665,00

	
	HDPE FÓLIE TL. 2 MM
	



[
]
[
]
[
[
]
[
]
[
]
[
]
]
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]«I
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]3
333213.a|
za rubem levého planderského křídla u opěry O107m*50m=3500 [C]m2
Svislé konstrukce
44?
333213.b|
~46?
3333251
33894A
	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE

	DODÁVKA KAMENNÉHO OBKLADU TL. 200 MM NA SOUHLAS TDI, V PŘÍPADĚ VHODNOSTI BUDE POUŽIT KÁMEN ZE STAVBY

	dřík levého planderského křídla: 2O,Om2*O,2m=4,OOO [C]m3

	OBKLAD MOST OPĚR A KŘÍDEL Z LOM KAMENE

	MONTÁŽ KAMENNÉHO OBKLADU

	dřík levého planderského křídla: 2O,Om2*O,2m=4,OOO [C]m3

	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

	C30/37-XF3, VČ. NÁTĚRU 1 X NP + 2 X NA

	dřík levého planderského křídla: 2O,Om2*O,5m=1O,OOO [C]m3

	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ

	

	4ks*10kg/1000=0,040 [A]t



M3
M3
M3
-4,000
-4,000
-10,000
-0,040
200,00
11 000,00
15 000,00
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]-198 053,20
I -800,00	|
-44 000,00 ~~|
|	-150 000,00	|
81 330,00
[image: ][image: ][image: ][image: ]

































SjAspe*	Soupis prací objektu	Firma: STAVBY SR group s.r.o.



Objekt:	ZBV 3 SO 201 - Zachování stávajícího levého křídla opěry O1
Rozpočet:	SO 201 - MNP MOST EV. Č. 13112-2	
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena
Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10



4 Vodorovné konstrukce	 -51 566,00
	511
	4513121
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15
	M3	|
	-1,300
	3 900,00
	-5 070,00

	
	
	C12/15-X0, TL. 100 MM
	
	
	
	

	
	
	pod základem levého planderského křídla: 13,0m2*0,1m=1,300 [C]m3
	
	
	
	

	551
	4583121
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15
	M3 r
	-6,880
	2 200,00
	-15 136,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výplň prostoru mezi záporovým pažením a rubem křídla - nad základem: 4,3m2*1,6m=6,880 [A]m3
	
	
	
	

	561
	458601
	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
	M3 r
	-9,800
	3 200,00
	-31 360,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výplň prostoru mezi záporovým pažením a rubem křídla - nad rubovou drenáží: 4,3m2*2,3m=9,890 [C]m3
	
	
	
	

	
	7
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	-9 312,00

	651
	7115091
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2 r
	-60,000
	110,00
	-6 600,00

	
	
	GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2
	
	
	
	

	
	
	v rubu
základ a dřík levého planderského křídla: 45,0m2=45,000 [C]m2 v líci
základ a dřík levého planderského křídla: 15,0m2=15,000 [H]m2
	
	
	
	

	671
	767931
	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA
	M2 r
	-6,000
	452,00
	-2 712,00

	
	
	ZPĚTNÉ OSAZENÍ, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BUDOU PRVKY NAHRAZENY
	
	
	
	

	
	
	drátěného oplocení u levého planderského křídla: 1,0m*6,0m=6,000 [A]m2
	
	
	
	

	
	8
	Potrubí
	
	
	
	-1 078,17

	721
	875331
	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
	M r
	-4,330
	249,00
	-1 078,17

	
	
	POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM
	
	
	
	

	
	
	podélná drenáž
za opěrou O1- křídlo: 4,33 m
	
	
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	-23 690,00

	&n
	966151
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
	M3 r
	-10,930
	1 700,00
	-18 581,00

	
	
	VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ DO RECYKLAČNÍHO STŘEDISKA, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.c
	
	
	
	

	
	
	křídlo u opěry O1: 14,07*0,7= 9,85m3
podezdívka oplocení u levého planderského křídla: 0,3m*0,6m*6,0m=1,080 m3
	
	
	
	

	931
	9668431
	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA
	M r
	-6,000
	149,00
	-894,00

	
	
	DOČASNÁ DEMONTÁŽ, PŘEDÁNO MAJITELI
	
	
	
	

	
	
	odstranění stáv. drátěného oplocení u levého planderského křídla: 6,0m=6,000 [A]m
	
	
	
	

	95
	967131
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC
	M3 r
	-2,810
	1 500,00
	-4 215,00

	
	
	VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU KSÚSV, V PŘÍPADĚ VHODNOSTI BUDE KAMENNÝ OBKLAD POUŽIT NA STAVBĚ
	
	
	
	

	
	
	kamenný obklad
křídlo u opěry O1: 14,07*0,2=2,81m3
	
	
	
	





Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
I SO 201 - VCP |	9 509,12
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotko
Jednotková
	vá cena
Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	10

	
	6
	
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	
	
	
	9 509,12

	100
	62745
	
	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU
	M2
	14,720
	646,00
	9 509,12



Soupis prací objektu
2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 ZBV 3 SO 201 - Zachování stávajícího levého křídla opěry O1
SO 201 - VCP MOST EV. C. 13112-2	
dřík levého paderského křídla - spárování stávajícího obkau 140 m2
[image: ]



Firma: STAVBY SR group s.r.o.



	^Aspe’
Stavba:	2018-
Objekt:
Rozpočet:	SO
	087 - ZBV
ZBV 4
101 - VCP
	Firma: STAVBY SR group s.r.o.
Soupis prací objektu
III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 SO 101 - Kácení lípy u opěry O2 vlevo
OPRAVA SILNICE III/13112
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SO 101 - VCP |
	12 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotkov
Jednotková
	á cena
Celkem

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	
	10

	
	1
	
	Zemní práce
	
	
	
	
	12 000,00

	101
	11203
	
	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
	KUS
	1,000
	12 000,00 r
	12 000,00


Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce
1,3m nad
terénem)	

1 ks

	^íAspe*
Stavba:	2018-087 - ZBV
Objekt:	ZBV 5
Rozpočet:	SO 201 - MNP
	Firma: STAVBY SR group s.r.o.
Soupis prací objektu
III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 SO 201 - Změna ochranné izolace mostu
MOST EV. Č. 13112-2
	
	
	
	

	
	
	
	
	SO 201 - MNP |
	-26 006,96

	
	
	
	
	
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotkov
Jednotková
	á cena
Celkem

	1
	2
	3
	
	4
	5
	6
	
	10

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	
	-26 006,96

	62
	575C43
	
	LITÝ ASFALT MA
	IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM
	M2
	-56,908
	457,00	r
	-26 006,96


digitálně odměřeno ze situace
na mostě: 57,0m2=57,000 [A]m2
odpočet odvodňovacího proužku: -(0,15m*0,035m*8,76m*2)=-0,092 [B]m2
Celkem: A+B=56,908 [C]m2
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
I SO 201 - VCP |	12 804,30
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotko Jednotková
	vá cena
Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	12 804,30

	60
	574A34
	
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	56,908
	225,00	|
	12 804,30



Soupis prací objektu
2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2
ZBV 5 SO 201 - Změna ochranné izolace mostu
SO 201 - VCP MOST EV. Č. 13112-2	
digitálně odměřeno ze situace
na mostě: 57,0m2=57,000 [A]m2
odpočet odvodňovacího proužku: -(0,15m*0,035m*8,76m*2)=-0,092 [B]m2
Celkem: A+B=56,908 [C]m2
[image: ]


Firma: STAVBY SR group s.r.o.
]



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
I SO 201 - MNP |	-258 032,00
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	1
	
	4
	5
	6
	9
	10



Soupis prací objektu
2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 ZBV 6 SO 201 - Výztuž RDS x PDPS
SO 201 - MNP MOST EV. Č. 13112-2	
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]«I
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]3
3173651
3333651
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Svislé konstrukce	
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	
B500B	
PDPS 2,678=2,678 [A]
RDS (Výkres výztuže říms výkr. č. 034/21/D-02-06.3) 1,549=1,549 [B] b-a=-119 [C				
VYZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B B500B
-1,129
-14,998
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]-258 032,00
|	16 000,00	|	-18 064,00
|	16 000,00	|	-239 968,00 ~~|
PDPS 22,109 =22,109 [A]
RDS (Výkres výztuže křídel výkr. č. 034/21/D-02-06.2) 7,111=7,111 [B] b-a=198 C
[image: ]





Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
| SO 201 - VCP |	196 064,00
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotko Jednotková
	vá cena
Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	10

	
	2
	
	Základy
	
	
	
	196 064,00

	35
	272365
	
	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B
	T
	12,254
	16 000,00
	196 064,00



B500B
Soupis prací objektu
2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 ZBV 6 SO 201 - Výztuž RDS x PDPS
SO 201 - VCP MOST EV. Č. 13112-2	
PDPS 14,469=14,469 [A]
RDS (Výkres výztuže nosné konstrukce výkr. č. 034/21/D-02-06.1) 34,099- 7,376=26,723 [B]
baT224 [C]
[image: ]




Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
I SO 000 - VCP |	25 000,00
	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	
	
	Název položky
	MJ
	Množství
	Jednotková cena Jednotková	Celkem

	1
	2
	3
	1
	
	4
	5
	6
	9
	10



103|
KPL |
1,000
0
029111
Soupis prací objektu
2018-087 - ZBV III/13112 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU, MOST EV. Č. 13112 - 2 ZBV 7 SO 000 - geodetické měření polohy sloupu NN
SO 000 - VCP VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	
Všeobecné konstrukce a práce
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
25 000,00
I 25 000,00	|	25 000,00
cyklické zaměření polohy sloupu
[image: ]




image3.jpeg
sfdi

SYATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




image4.jpeg
sfdi

SYATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




image5.jpeg
STAVBY
GROUP




image6.jpeg




image7.png




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg
BiAspe




image11.jpeg
BiAspe




image12.jpeg
BiAspe




image13.jpeg
BiAspe




image14.jpeg
BiAspe




image1.jpeg
sfdi

SYATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




image2.jpeg
sfdi

SYATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




