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	Stavba:
„Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou“



	Číslo změny: 1

	
	Datum:31 .8. 2021

	Objednatel: Česká republika – katastrální úřad, Fibichova 4666/6, 580 01 Jihlava

	Změna stavebních prací a materiálů k dodatku č.1

	Popis změny:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti.
Při prováděných stavebních pracích na opravě dešťové kanalizace a obnažení obvodového zdiva budovy I. PP byl zjištěn havarijní stav svislé izolace proti vlhkosti. Tato se projevovala ve vnitřních prostorách zavlhnutím obvodového zdiva v prostorách skladů, sklepa a zejména archivu Pozemkové knihy. Vzhledem k výše uvedeným poruchám bylo navrženo ze stany technického dozoru investora a autorského dozoru provedení nové hydroizolace. K tomuto byl zpracován projekční návrh včetně výkazu výměr. Před vjezdem do garáží byly navrženy liniové vpusti o vyšší nosnosti z důvodu možného porušení zejména v zimním období při odklízení sněhu. Na objektu SO 01 Zpevněné plochy bylo provedeno ocenění silničních obrubníků u asfaltových ploch dle projektové dokumentace





Oprava porušeného uzemnění hromosvodu.
Při prováděných stavebních pracích na opravě dešťové kanalizace bylo obnaženo uzemnění hromosvodu. Uzemnění bylo značně zkorodované a na několika místech přerušené. Po konzultaci s revizním technikem bylo rozhodnuto o položení nové zemnící pásky a nové napojení svodů v souladu s ČSN.
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	Výše ocenění změny: 565.483,40,- Kč bez DPH

	
Zdůvodnění nezbytnosti změny:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti, změna materiálu na SO 01
Provedením izolací bude zajištěno vhodné prostředí zejména pro archiv Pozemkové knihy a zamezeno tvoření plísní 
Navržení odvodňovacího žlabu o vyšší únosnosti je z důvodu četnosti přejezdu osobních materiálů a možného poškození zejména při zimní údržbě. Rovněž použití silničních obrubníků u asfaltových ploch bylo provedeno dle projektové dokumentace. Změna chybné položky ve výkazu výměr, kde byly uvedeny obrubníky chodníkové.


Oprava porušeného uzemnění hromosvodu.
Oprava byla nezbytná z důvodu nevyhovujícího stávajícího stavu. Provedení zajistí bezpečnou ochranu budovy před úderem blesku.







	Přílohy:
	Příloha č.1 - Oceněné změny – soupis prací


	Se změnou souhlasí:
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Ing. Marie Krčilová
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Ing. Luboš Petříček 
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Ing. Jiří Kopr
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Jaroslav Novák
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