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DODATEK č. 1 _;
ke Smlouvě o dílo ev. číslo 02902/2021/ IM

I .
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: "19-Jaroslavem Kaniou
v náměstkem hejtmana kraje

ICQ: 70890692
DIC: (5270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dále jen „objednate|“)

2. STAREST s.r.o.
se sídlem: Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín
zastoupena: Ing. Tomášem Kovařčíkem, jednatelem
ICQ: 26805227
DIC: C226805227
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-5748550267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem vOstravě, sp. zn. C25555
(dále jen „zhotovitel“)

I I .
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 6. 2021 Smlouvu o dílo, ev. č0.2902/2021/IM (dále jen
„smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Energetické úspory SSMSK— CM Odry“
(dále jen „stavba“ či „dílo“)

2. Zdůvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které

nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, soupisu prací a jsou nezbytně
nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Okapní chodník 50 03—doplnění hydroizolace (Změna č. 1)
Doplnění skladby 0 hydroizolační nátěr a následná úprava okapového chodníku.
Hodnota víceprací činí 83 057,21 Kč bez DPH

3.2 Okapní chodník SO 04—doplnění hydroizolace (Změna č. 2)
Doplnění skladby 0 hydroizolační nátěr a následná úprava okapového chodníku.
Hodnota víceprací činí 65 884,45 Kč bez DPH
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

Oprava paždíků sloupů SO03 + 50 04 (Změna č. 3)
Vyrovnání paždíků hal a doplnění kotevních prvků.
Hodnota víceprací činí 57 647,98 Kčbez DPH

Oprava sloupů v části přiléhají k soklovému zdivu SO03 (Změna č.4)
Ochrana sloupů nátěrem azabetonování patek sloupů.
Hodnota víceprací činí 93.847,03 Kčbez DPH

Oprava sloupů včásti přiléhají k soklovému zdivu SO04 (Změna č.5)
Ochrana sloupů nátěrem azabetonování patek sloupů.
Hodnota víceprací činí 88 326,62 Kč bez DPH

Oprava soklu—vnitřní omítka SO03 (Změna č.6)
Nová povrchová úprava parapetního zdiva o odizolování od podlahy haly.

Hodnota víceprací činí 78 175,31 Kč bezDPH

Oprava soklu - vnitřní omítka so 04 (Změna č.7)
Nová povrchová úprava parapetního zdiva oodizolování od podlahy haly.
Hodnota víceprací činí 70 656,30 Kč bez DPH

Změna podhledu 50 04 (Změna č.8)
Změna osazení zatepleného podhledu.

Hodnota víceprací činí 212 221,99 Kč bezDPH

Oprava podlahy ve vjezdu vrat SO03 (Změna č.9)
Vyrovnání výškového rozdílu mezi podlahou haly avenkovnízpevněnou plochou.
Hodnota víceprací činí 12955,10 Kčbez DPH

Oprava sloupů včásti přiléhají ksoklovému zdivu SO04 (Změna č.10)
Vyrovnání výškového rozdílu mezi podlahou haly a venkovní zpevněnou plochou.

Hodnota víceprací činí 12 955,10 Kč bez DPH

Doplnění stěny štítu So04 (Změna č.11)
Doplnění plochy stěny zatepleným PUR panelem.

Hodnota víceprací činí 44827,00 Kč bez DPH
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3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Doplnění panik. kování aocel. konstrukce vrat SO03 (Změna č.12)
Doplnění panikového kování klika/klika do nově osazovaných sekčních vrat
s integrovanými dveřmi v objektu so 03, azhotovení pomocné ocelové
konstrukce pro zavěšení vratových kolejnic pod stropem haly.
Hodnota víceprací činí 86 125,88 Kč bez DPH

Doplnění panik. kování vrat SO04 (Změna č.13)
Doplnění panikového kování klika/klika do nově osazovaných sekčních vrat
s integrovanými dveřmi vobjektu SO04.
Hodnota víceprací činí 3 900,00 Kčbez DPH

Změna způsobu čištění a nátěru ocel. konstrukce so 04 (Změna č.14)
Změna způsobu čištění ocelové konstrukce z tryskání na ruční čištění OKobjektu
SO 04.

Hodnota víceprací činí 110 442,68 Kč bez DPH

Elektro skříň SO 03 (Změna č.15)

Výměna stávají zděné elektro skříně umístěné vně objektu za novou.
Hodnota víceprací činí 15000,00 Kč bez DPH

Elektro skříň 50 04 (Změna č.16)

Výměna stávají zděné elektro skříně umístěné vně objektu za novou.
Hodnota víceprací činí 15000,00 Kč bez DPH

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace stavby
nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení
díla (dále jen „méněpráce“):
4.1 Zdůvodu změny popsané vodst. 3.1 tohoto článku dodatku nebudou provedeny
původně navrhované úpravy betonovými dlaždicemi SO03. (Změna č. 1).
Hodnota méněprací činí 19 380,50 Kč bez DPH.

4.2 Zdůvodu změny popsané vodst. 3.2 tohoto článku dodatku nebudou provedeny
původně navrhované úpravy betonovými dlaždicemi SO04. (Změna č. 2).
Hodnota méněprací činí 10 357,75 Kč bez DPH.

4.3 Zdůvodu změny popsané vodst. 3.6 tohoto článku dodatku nebudou provedeny
původní opravy omítek 50 03 (Změna č. 6).
Hodnota méněprací činí 47 994,20 Kč bez DPH.

4.4 Zdůvodu změny popsané vodst. 3.7 tohoto článku dodatku nebudou provedeny
původní opravy omítek SO04 (Změna č. 7).
Hodnota méněprací činí 15 504,83 Kč bez DPH.

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Energetické úspory SSMSK CM Odry“ 3



$(

5.

6.

4.5 Zdůvodu změny popsané vodst. 3.8 tohoto článku dodatku nebude provedeno
zateplení v rovině střechy (Změna č. 8).
Hodnota méněprací činí 118 311,47 Kčbez DPH.

4.6 Zdůvodu změny popsané vodst. 3.14 tohoto článku dodatku nebude provedeno
otryskání ocelové konstrukce haly 50 04 (Změna č. 14).
Hodnota méněprací činí 110 442,28 Kč bez DPH.

Smluvní strany se dohodly na záměně některých položek díla oproti původní projektové
dokumentaci stavby, kdy dochází kzáměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové
položky představují srovnatelný druh knahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a
materiál nebo práce kvalitativně stejné nebovyšší (dále jen „záměna položek“):
5.1 Záměna materiálu dělící stěny v hale SO03 (Změna č. 17)
Záměna projektem navrhované železobetonové stěny ztvárnic ztraceného bednění
tl. 200 mmza novou dělící stěnu ze sendvičových panelů s podpůrnou ocel. konstrukcí
a s podezdívkou panelů.
Hodnota úspory způsobené záměnou je vevýši 0,00 Kčbez DPH.

Bližší speciflkace víceprací, méněprací a záměny položek je uvedena vsoupisech stavebních
prací, kteréjsou přílohou zápisu ztechnicko—dokumentační komise.

I I I .
Změna smlouvy

Smluvní strany sedohodly na následujících změnách smlouvy:
1.

F“

Vícepráce uvedené vtomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje
kjejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku a zároveň bude
provedena záměna položek uvedených vtomto dodatku.
Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV odst. 1 smlouvy a
prodlužuje se o 14dní. Sohledem na to seměníčl. IV odst. 1smlouvy následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 164 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je
provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému
účelu) a předáno objednateli.
Cena víceprací činí 1.051.022,65 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 220.714,76 Kč, cena
víceprací včetně DPH činí 1.271.737,41 Kč.

Cena méněprací činí -321.991,03 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 67.618,12 Kč, cena
méněprací včetně DPH činí -389.609,15 Kč.
Hodnota úspory způsobené záměnou položek je ve výši 0,00 Kč bez DPH, DPH 21%
činí 0,00 Kč, cena úsporyvčetně DPH činí 0,00 Kč.

Sohledem navýše uvedené se čl. V odst. 1smlouvy mění takto:
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„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo
(v Kč) Základ daně

DPH základni
sazba 21 %

Celkem včetně
DPH

Cena celkem 9.061.661,62 Kč 1.902.948,94 Kč 10.964.610,56 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Příloha č. 1 smlouvy —Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které
je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelné a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění vregistru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

6. Osobní údaje obsažené vtomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; kjiným účelům nebudou tyto
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
oňciálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle g 23 zákona c. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 26/1770
ze dne 29. 9. 2021.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 —Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce, méněpráce a záměnu položek
Příloha č. 2 —Souhrnný rozpočet stavby

íMoJLom
V Ostravě dne ......1.3.„1012021 Ve Starém Jičíně dne ..................

STAREST, s.r.o. »?
742 31 Starý Jičln - Vlčnov 13?
lČO: 26805227: DIČ 02268052“

za zhotovitele
Ing. Tomáš Kovařčík, jednat

jednatele
aroslav Kania
kladě pověření

hejtmana kraje
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Příloha č. 1—Relapituboe sraebních ptan'pro vícepríxe. rnéěpvánaa záhěnu palců):

!E'Ill 1-1" 5222 | IZZEZ

změna:? MP VD? bez
1. .
2. .
3. 57 647.98
4.
5. 88 326
6.
7. 15 504483 70 30
3. 118 31 7 212 221 99
9. 1
10. 12 10 le
11.
12. 86 125.88 lí
13. 3 900
15.
16. 15 000 00

& Pi'diled p_olm'ekdle 5210115. GZZVZ

změna & MPlbaDPl-ý vmfbezong
14 | 110 442,28 Kčl 110 442,68 Kč!

110 44225 Kč 11044268 IG

C. Pi'dxlei glcžekdbšaodan7zm

měnič MP : : om VCP bezDR-I
17. 133 929,38 Kč 133 929,33 Kč

133 SEX—38 . 133 93.38

itulace -z " edita“

MPMDM Va'fhzbn—I)
211 548.75 Kč 940 579,97 lč
110 442,28 Kč 110 442,68 le
133 929.38 K: 133 929.38 lČ

55 93141 IE 1 188 952,03 PG

Vliv na cenu díh

MP DPH VD, team
—321 991.03 K: 1 051 022,65 lt

m 031,62 Kč

wathPH tmavě ml
8 332 630,00 Kč 10 082 482.30 0G

729 031.62 Kc 882 128.26 Kč
9 051 661, 62 NE 10 964 610,56 Kč

okapní chodník 5003 - doplněním
okapní chodník 5004 - doplněním
oprava paždíků sloupů 5003 + 5004
oprava sloupů vvsoklové části 5003
oprava sloupů vvsukbvé části 3304
oprava soklu vnitřní část 3303
Opava salda: vnitřníčász 5004
změna podhledu 5004
oprava podláyve Mu 5003
oprava pndlaňyve mda QM
a'oplněwí panelů sněm,/štítu 5004
vrata 3303 - doplnění panika lmxení
vma 5004 —doplnění pan'xk
přípojmvě :lďíň 5003
připojené skříň 5004
(H.KB'I

náměwačišĚÍOK-SDM
(HIGH

změna dětí saěwSD 03
(B)(EM

; 222. odst. 4
g222, odst. 5
; 222. odst. 7

5222.0dst.4aodst,6
mdílVCPal—PUmz DPH)

výše cem/dle původní Smlouvy odfk: (SOD)
změwcewéle VCP aMP
nová cena díla dle Dodatku č.1 kSOD
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