
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2749/2020 

„Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. - stavební 
úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt „B“ pro potřeby zajištění chodu 

Pedagogicko-psychologické poradny“ 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 Ol 
IČO; 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, V plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 
hejtmana 

bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dale jen ,,objednatel“ 
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INSTAV stavební práce s.r.o 
se sídlem 468 27 Nová Ves nad Nisou č.p. 456 
IČO: 27263568 

DIČz CZ27263568 
osoba oprávněná podepsat dodatek: Miloslav Kakos, jednatel 

bankovní spoj ení: Raiffaisenbank 

číslo účtu: 4786999001/5500 

evidence: vedena u Krajského soudu V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21472 

dale jen „zhotovitel“ 

takto: 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2021 smlouvu O provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/2749/2020, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Střední
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škola strojní, Stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o. - stavební úpravy 
domova mládeže V Truhlářské ulici, objekt ,,B“ pro potřeby zajištění chodu Pedagogicko- 
psychologické poradny“ a ke které uzavřely smluvní strany dodatek č.1, schválený radou 
kraje dne 15.06.2021 usnesením č. 1053/21/RK, dále pak dodatek č.2 Schválený radou kraje 
dne 20.07.2021 usn.č. 1234/21/RK (dálejen "smlouva"). 

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/20l6"). 

Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 
příloze tohoto dodatku. 

Článek I. 
Předmět dodatku 

Předmět Smlouvy Se vzhledem k výše uvedenému mění O méněpráce tak, jak vyplývá 
z příloh tohoto dodatku. 

V Souvislosti S výše uvedeným se Smluvní Strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 
Snižuje o částku 162.082,62 Kč bez DPH, tj. l96.ll9,97 Kč včetně DPH. 
Celkový přehled změny ceny díla: 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 13.903.278,60 Kč 
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst.4 a 5 0 Kč 
zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce 
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 5 162.082,62 Kč 
zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce 
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za 13 741 195 98 Kč 
méněpráce) bez DPH , 

DPH 2.885.651,l6 Kč 
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 
smlouvy (prıctenı ceny za vıceprace a odectenı ceny za 16_626_847,14 Kč 
méněpráce) včetně DPH 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list, rozpočet 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH

2



včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel V registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, aby tento 
dodatek byl V plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním obj ednatelem v registru smluv. 

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 1642/21/RK dne 5.10.2021. 

V Liberci dne 14.10.2021 V Nové Vsi dne 6.10.2021 

Ing. Zbyněk Miklík Miloslav Kakos 
náměstek hejtmana jednatel
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ZMĚNOVÝ LIST lčisıø ZL; 03/2021 
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - 

stavební úpravy domova mládeže v Truhlářské ulici, objekt "B" pro potřeby Nazev akce: 
zajištění chodu Pedagogicko-psychologické poradny" 

Investor: 
\ 

Liberecký kraj, U Jezu 642/Za, Liberec 
Zhotovitel: 

\ 

INSTAV stavební práce s.r.o, Nová Ves nad Nisou 
Smlouva o provedení stavby č. \0LP/2749/2020 
Změnový list vystavil: 

\ 

Pavel Novák 
\ 

Datum: 
\ 

09.08.2021 

Práce a dodávky nad rámec Smlouvy O provedení stavby č. OLP/2749/2020 uvedené v rozpočtu prací ke 
Změnovému listu č.3, zpracovaného Zhotovitelem ze dne 9.8.2021. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v 
provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu S § 222 
odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitníveřejnou zakázku; dále 
musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku na stavební práce. 

POPIS A ZDůvODNĚNí ZMĚNY 
ÚPRAVA ŘEŠENÍ SLABoPRouDÝcH A SıLNoPRouDÝcH ıNsTALAcí 

Na základě posouzení a rozboru stávajících zařízení bylo upuštěno od instalace telefonní ústředny, PIR/WM 
detektory, vnitřní a vnější EZS sirény, domovní videotelefon s hlasovou jednotkou. Dále nebylo provedeno 

vv merení intenzity osvětlení. 

Méněpráce celkem: -129.162,74 Kč bez DPH; 

vícepráce celkem: 0 Kč 

Změna celkem = -1Z9.162,74 Kč bez DPH 

VENKOVNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Na základě zjištěné situace při provádění výkopových prací a posouzení statikem nebylo nutné provádět 
výkopové práce v plném rozsahu daném projektem. Dále se neprovedlo Ošetření trávníku a dovoz vody pro 
zálivku. 

Méněpráce celkem: -32.919,88 Kč bez DPH; 

vícepráce celkem: 0 Kč 

Změna celkem = -32.919,88 Kč bez DPH 

Rekapitulace změn závazku:



Změna d le zákona 134/2016 Sb. 

§ 222 Odst. 4 § 222 odst. 5 § 222 Odst. 6 

Cena víceprací bez 
DPH 0 0 0 

Cena méněprací bez 
DPH 162 082,62 0 0 

Absolutní hodnota 
ceny víceprací a 

méněprací bez DPH 
162 082,62 0 0 

Absolutní hodnota 
změny v % 1,21 0 0 

Prodloužení termínu výstavby: 

den/dní: 

Přílohy: soupis víceprací a méněprací /Stavební část, ZTI, Topení, Elektroinstalace/ 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH 

-162.082,62 0,00 

Výsledná cena změny bez DPH: ˇ ˇ 

4< 
ycíslení zmeny DPH 21%: Výsledná cena změny včetně DPH: 

-162.082,62 34.037,35 -196.119,97 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O provedení Stavby a budou provedeny ve Stejné úrovni 
co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou O provedení Stavby tuto změnu rozsahu díla: 
Podpis technického dozoru Podpis projektanta stavby: Podpis Stavbyvedoucího Stavby: 
stavby: 

Vladimír Drnec Ing. Jon Miloslav Kakos 

Datum: 9.8.2021 Datum: 9.8.2021 Datum: 9.8.2021 

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

Lenka Voženílková Miloslav Kakos -jednatel 

Datum: 9.8.2021 Datum: 9.8.2021
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