
Dodatek č.1 k Prováděcí smlouvě, Smlouvě o dílo  

 
na realizaci zakázky „Oprava živičného povrchu silnice II/382 Vitiška-Nové Město-hr. 

přechod Moldava“ 

 

Smluvní strany 
 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupené:  Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

IČ: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: 

na straně jedné 

/dále jen „objednatel/ 

a 

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje 
sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice 

zastoupený: Ing. Radek Braum, zplnomocněnou osobou společnosti 
Ing. Václav Roth, zplnomocněnou osobou společnosti 

 
Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti: 

HERKUL a.s. 
sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 

IČ: 25004638 
Zastoupený: Ing. Radek Braum, předseda představenstva 

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva 
Naděžda Valdauf Vančurová, člen představenstva 

 
Společník č. 2 společnosti: 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice 

IČ: 40233308 
Zastoupený: Oldřich Řáha, jednatel 

Josef Hajm, jednatel 
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel 

 

Společník č. 3 společnosti: 
Silnice Žáček s.r.o. 

sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa 
IČ: 44569432 

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, jednatel 
Martin Arnaud, jednatel 

/dále jen „zhotovitel“/ 

 



 

Smluvní strany se dohodly na změně Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo a sepisu dodatku č. 

1, přičemž předmětem dodatku je změna odst. IV.3. v čl. IV. Termíny plnění, změna 

odst. V.1. v čl. V. Platební podmínky, fakturace a změna odst. XVI. 8. v čl. XVI. 

Závěrečná ustanovení, které smluvní strany mění takto:  

 

IV. Termíny plnění 
 
IV.3. Ukončení a předání prací: 30. 06. 2022 

 

 

V. Platební podmínky, fakturace 
  

V. 1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího 

měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení 

technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od 

data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených 

prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů bude stanovena ke dni 31.08.2022.  

 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

 
XVI. 8. V případě, že zadavatel nevyzve zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. nejpozději 

do 30. 06. 2022, pozbývá tato Prováděcí smlouva bez dalšího platnosti a účinnosti. Zhotovitel 

v takovém případě nemá právo na jakoukoliv náhradu či kompenzaci ušlého zisku. Vyzve-li 

objednatel zhotovitele k zahájení plnění dle čl. IV.1. po 30.04.2022, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu plnění dle čl. IV.3. maximálně o 2 kalendářní měsíce.  Dojde-li k zahájení 

stavebních prací v roce 2021 s tím, že dokončení díla bude nutné provést v roce 2022, je 

zhotovitel povinen zachovat kontinuitu provádění stavebních prací frézování/pokládka ve 

stejném kalendářním roce.  

 
Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem všemi účastníky 
a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv. 

 
V Dubí dne         
   
 
 
……………………………………….     
za objednatele:                                                   
Ing. Libor Tačner, ředitel        

 
 
 
 



V Obrnicích  

Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s. 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Ing. Radek Braum,    Ing. Václav Roth,  
předseda představenstva    místopředseda představenstva 
 
 
 
Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným 
 
 
 
 
____________________________             ______________________________  
Josef Hajm, jednatel                                         Zdeněk Dvořák, jednatel  
 
 
 
Za Společníka 3 – Silnice Žáček s.r.o. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

 
 
 




