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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 19. 7. 2021 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v aktuálním znění 

I. Smluvní strany 

Objednatel:  Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 

se sídlem: Fráni Šrámka 1193/23, 370 01 České Budějovice 

IČ: 60 076 135 

DIČ: -- 

Číslo účtu:  214511586/0300 

jednající prostřednictvím: RNDr. Jaroslav Pustina, ředitel 
 

a 

 

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. 
se sídlem: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice 

IČ: 281 00 476 

DIČ: CZ28100476 

Zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou 
(oddíl, vložka) C 17246  
Číslo účtu: 228606551/0300 

Bankovní spojení:  ČSOB  

Jednající prostřednictvím:  Tomáše Luňáčka, jednatele 

 

 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení díla „Jirsíkovo vzdělávací centrum“. 
V souladu s článkem II. Předmět díla a místo plnění, bodem 9. Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 se smluvní 
strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021 (dále jen jako Dodatek č. 1), na 

základě, kterého se mění smlouva o dílo v článku IV. Cena díla, v bodě 2.  

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

II. Předmět změny smlouvy 

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně v rozsahu a ceně díla, která vyplývá ze změnového listu č. 1 a 

Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím, které jsou přílohami tohoto Dodatku č. 1. 
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2. Na základě dohody obou smluvních stran, z důvodů nutných technologických postupů pro realizaci 

stavebních prací a řádné dokončení díla, se zhotovitel zavazuje k provedení prací specifikovaných ve 
změnovém listě č. 1 a ve Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím 

Vícepráce dle ZL č. 1 – ve výši 262 758,95 Kč bez DPH 

(po započtení víceprací ve výši 262 758,95 Kč bez DPH a méněprací ve výši 0,00 Kč bez DPH). 
 

3. Změna článku IV. Cena díla, v bodě 2. Smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2021: 

Původní znění: 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši: 

 

Celková cena bez DPH: 10 732 485,70 

DPH z celkové ceny:   2 253 822,00 

Celková cena včetně DPH: 12 986 307,70 

 

Nové znění: 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. I.2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši: 

 

Celková cena bez DPH: 10 995 244,65 

DPH z celkové ceny:   2 309 001,38 

Celková cena včetně DPH: 13 304 246,03 

 

 

III. Závěrečné ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 
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Přílohy Dodatku č. 1: 

Změnový list č. 1 

Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím 

 

 

 

V Českých Budějovicích, dne:  V Českých Budějovicích, dne:  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

……………………………………………… ……………………………………………… 

RNDr. Jaroslav Pustina     Tomáš Luňáček 

ředitel       jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 60076135

Gymnázium J.V.Jirsíka DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476

Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
David Kostka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZL01

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, nové PVC + dlažba

262 758,95

Sazba daně Základ daně Výše daně
262 758,95 55 179,3821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 317 938,33
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: ZL01

Stavba:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum:

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

96 764,3979 970,57ZL.01.03 Podlahové krytiny

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

106 518,8988 032,14ZL.01.01 Strop pod kabinetem

262 758,95 317 938,33

114 655,0594 756,24ZL.01.02 Strop pod chodbou

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, nové PVC + dlažba

22. 9. 2021

 

David Kostka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 60076135

Gymnázium J.V.Jirsíka DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476

Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
David Kostka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 88 032,14

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 88 032,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 032,14 21,00% 18 486,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 106 518,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba

ZL.01.01 - Strop pod kabinetem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: David Kostka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 88 032,14

HSV - Práce a dodávky HSV 86 100,60

    4 - Vodorovné konstrukce 38 350,03

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 38 350,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 408,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 408,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 563,85

      96 - Bourání konstrukcí 6 211,85

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 352,00

    997 - Přesun sutě 25 016,66

    998 - Přesun hmot 9 762,06

PSV - Práce a dodávky PSV 1 931,54

    713 - Izolace tepelné 1 931,54

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 88 032,14

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba

ZL.01.01 - Strop pod kabinetem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: David Kostka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 032,14

D HSV Práce a dodávky HSV 86 100,60

D 4 Vodorovné konstrukce 38 350,03

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 38 350,03

1 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 0,350 8 480,00 2 968,00

VV 4ks IPN180 dl. á cca 4,0m

VV (IPN180/bm/21,9kg)

VV 4*4*21,9/1000 0,350

VV Součet 0,350

2 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,350 43 000,00 15 050,00

VV 4ks IPN180 dl. á cca 4,0m

VV (IPN180/bm/21,9kg)

VV 4*4*21,9/1000 0,350

VV Součet 0,350

3 K 411161011
Strop keramický OVN 100 cm v nosníku 18 cm z vložek 
HURDIS 1 v 8 cm vyplněný polystyrenem m2 12,250 1 209,99 14 822,38

VV 3,5*3,5 12,250

VV Součet 12,250

4 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,036 47 900,00 1 724,40

VV KARI 4/100/100, KA16, 11,88kg/kus

VV 3*11,88/1000 0,036

VV Součet 0,036

5 K 411322323 Stropy ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,225 3 090,00 3 785,25

VV 3,5*3,5*0,1 1,225

VV Součet 1,225

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 408,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 408,00

6 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu m2 0,320 569,00 182,08

VV do kapes pro ocel. válc. nosníky

VV 8*0,2*0,2 0,320

VV Součet 0,320

7 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 12,250 12,80 156,80

8 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 14,000 17,40 243,60

VV 4*3,5 14,000

VV Součet 14,000

9 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,980 3 700,00 3 626,00

VV 12,25*0,08 0,980

VV Součet 0,980

10 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 0,980 938,00 919,24

11 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 
objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 0,980 286,00 280,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 563,85

D 96 Bourání konstrukcí 6 211,85

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba

ZL.01.01 - Strop pod kabinetem

Strana 5 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 963031432
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 

mm
m2 15,000 135,00 2 025,00

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

13 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 1,105 2 760,00 3 049,80

VV 3,26*3,39*0,1 1,105

VV Součet 1,105

14 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 3,315 343,00 1 137,05

VV 3,26*3,39*0,30 3,315

VV Součet 3,315

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 352,00

15 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 8,000 169,00 1 352,00

VV pro ocel. válc. nosníky

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 25 016,66

16 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 11,377 1 000,00 11 377,00

17 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 11,377 81,00 921,54

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 11,377 234,38 2 666,54

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 159,278 10,25 1 632,60

VV Součet 159,278

20 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 11,377 740,00 8 418,98

D 998 Přesun hmot 9 762,06

21 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 6,339 1 540,00 9 762,06

D PSV Práce a dodávky PSV 1 931,54

D 713 Izolace tepelné 1 931,54

22 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 12,250 21,70 265,83

VV 3,5*3,5 12,250

VV Součet 12,250

23 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 12,495 119,00 1 486,91

VV 12,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,495

24 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,200 894,00 178,80

Strana 6 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 60076135

Gymnázium J.V.Jirsíka DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476

Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
David Kostka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 94 756,24

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 94 756,24

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 94 756,24 21,00% 19 898,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 114 655,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba

ZL.01.02 - Strop pod chodbou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: David Kostka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 94 756,24

HSV - Práce a dodávky HSV 93 021,44

    4 - Vodorovné konstrukce 38 323,71

      41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 38 323,71

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 348,66

      61 - Úprava povrchů vnitřních 11 419,20

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 929,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 992,57

      96 - Bourání konstrukcí 5 302,57

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 690,00

    997 - Přesun sutě 21 366,52

    998 - Přesun hmot 9 989,98

PSV - Práce a dodávky PSV 1 734,80

    713 - Izolace tepelné 1 734,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 94 756,24

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba

ZL.01.02 - Strop pod chodbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: David Kostka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 94 756,24

D HSV Práce a dodávky HSV 93 021,44

D 4 Vodorovné konstrukce 38 323,71

D 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 38 323,71

1 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, 
U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm t 0,329 8 480,00 2 789,92

VV 5ks IPN180 dl. á cca 3,0m

VV (IPN180/bm/21,9kg)

VV 5*3*21,9/1000 0,329

VV Součet 0,329

2 M 13010720
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 
180

t 0,329 43 000,00 14 147,00

VV 5ks IPN180 dl. á cca 3,0m

VV (IPN180/bm/21,9kg)

VV 5*3*21,9/1000 0,329

VV Součet 0,329

3 K 411161011
Strop keramický OVN 100 cm v nosníku 18 cm z vložek 
HURDIS 1 v 8 cm vyplněný polystyrenem m2 11,000 1 209,99 13 309,89

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

4 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,036 47 900,00 1 724,40

VV KARI 4/100/100, KA16, 11,88kg/kus

VV 3*11,88/1000 0,036

VV Součet 0,036

5 K 411322323 Stropy ze ŽB tř. C 16/20 m3 1,100 3 090,00 3 399,00

VV 11*0,1 1,100

VV Součet 1,100

6 K 411362821 Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505 t 0,055 53 700,00 2 953,50

VV vytvoření falešné klenby spodem
VV KARI 6/150/150 (18,2kg/ks)

VV 3*18,2/1000 0,055

VV Součet 0,055

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 16 348,66

D 61 Úprava povrchů vnitřních 11 419,20

7 K 611131301
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně m2 12,000 70,10 841,20

8 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 12,000 143,00 1 716,00

VV falešná klenba
VV 12 12,000

VV Součet 12,000

9 K 611321133
Potažení vnitřních kleneb nebo skořepin 
vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm m2 12,000 208,00 2 496,00

10 K 611321323
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
kleneb nebo skořepin nanášená strojně m2 12,000 222,00 2 664,00

11 K 611321391
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 
za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 60,000 61,70 3 702,00

VV 12*5 60,000

VV Součet 60,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 929,46

12 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu m2 0,400 569,00 227,60

VV do kapes pro ocel. válc. nosníky

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba

ZL.01.02 - Strop pod chodbou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 10*0,2*0,2 0,400

VV Součet 0,400

13 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 11,000 12,80 140,80

14 K 634112113
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 13,100 17,40 227,94

VV 4+4+2,55+2,55 13,100

VV Součet 13,100

15 K 631311114
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,880 3 700,00 3 256,00

VV 11*0,08 0,880

VV Součet 0,880

16 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 0,880 938,00 825,44

17 K 631319211
Příplatek k mazaninám za přidání PP mikrovláken pro 
objemové vyztužení 0,9 kg/m3 m3 0,880 286,00 251,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 992,57

D 96 Bourání konstrukcí 5 302,57

18 K 963031432
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 

mm
m2 12,000 135,00 1 620,00

VV 12 12,000

VV Součet 12,000

19 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 0,972 2 760,00 2 682,72

VV 2,53*3,84*0,1 0,972

VV Součet 0,972

20 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 2,915 343,00 999,85

VV 2,53*3,84*0,3 2,915

VV Součet 2,915

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 1 690,00

21 K 973031324
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 150 mm
kus 10,000 169,00 1 690,00

VV pro ocel. válc. nosníky

VV 5*2 10,000

VV Součet 10,000

D 997 Přesun sutě 21 366,52

22 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 9,717 1 000,00 9 717,00

23 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 9,717 81,00 787,08

24 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 9,717 234,38 2 277,47

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 136,038 10,25 1 394,39

VV Součet 136,038

26 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 9,717 740,00 7 190,58

D 998 Přesun hmot 9 989,98

27 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 6,487 1 540,00 9 989,98

D PSV Práce a dodávky PSV 1 734,80

D 713 Izolace tepelné 1 734,80

28 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11,000 21,70 238,70

VV 4*2,75 11,000

VV Součet 11,000

29 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 11,220 119,00 1 335,18

VV 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

30 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,180 894,00 160,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: IČ: 60076135

Gymnázium J.V.Jirsíka DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28100476

Stavitelství Luňáček s.r.o. DIČ: CZ28100476

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
David Kostka DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 79 970,57

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 79 970,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 79 970,57 21,00% 16 793,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 764,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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nové PVC + dlažba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: David Kostka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 79 970,57

HSV - Práce a dodávky HSV 587,78

    997 - Přesun sutě 587,78

PSV - Práce a dodávky PSV 79 382,79

    771 - Podlahy z dlaždic 51 593,42

    776 - Podlahy povlakové 27 789,37

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 970,57

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Gymnázium J.V.Jirsíka Datum: 22. 9. 2021

Zadavatel: Gymnázium J.V.Jirsíka Projektant:  

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o. Zpracovatel: David Kostka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 79 970,57

D HSV Práce a dodávky HSV 587,78

D 997 Přesun sutě 587,78

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 0,200 1 000,00 200,00

2 K 997013219

Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 0,200 81,00 16,20

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 0,200 234,38 46,88

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2,800 10,25 28,70

VV Součet 2,800

5 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,200 1 480,00 296,00

D PSV Práce a dodávky PSV 79 382,79

D 771 Podlahy z dlaždic 51 593,42

6 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

m2 43,910 700,00 30 737,00

VV chodbička před kabinetem
VV 2,975*3,4 10,115

VV +1,34*0,37 0,496

VV chodba

VV (0,53+1,135+4,535+1,13+1,735+0,92+1,31)*(0,28+0,9+1,485) 30,101

VV před schodištěm
VV 1,2*(0,28+0,9+1,485) 3,198

VV Součet 43,910

7 K 771473113
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 120 mm

m 41,355 126,58 5 234,72

VV chodbička před kabinetem
VV 2*(0,735+1,53+0,745)+2*(1,64+0,8+0,535)+0,37+0,37 12,710

VV -0,8-0,9-0,8 -2,500

VV chodba 

VV
2*(0,53+1,135+4,535+1,13+1,735+0,92+1,31)+2*(0,28+0,9+1,

485)+0,45+0,45
28,820

VV -0,9-1,13-1,135-1,6 -4,765

VV chodba před schodištěm
VV 2*1,5+2*(0,55+0,18+1,16+0,18+0,555) 8,250

VV -1,16 -1,160

VV Součet 41,355

8 M R/597612999 dlaždice keramické - I. j. (dle výběru investora) m2 57,000 250,00 14 250,00

VV 43*1,2 51,600

VV 150/3*0,3*0,3*1,2 5,400

VV Součet 57,000

9 K 771579195
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 
bílým cementem

m2 43,910 9,86 432,95

10 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 1,425 658,77 938,75

D 776 Podlahy povlakové 27 789,37

11 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 20,264 52,80 1 069,94

VV kabinet

VV 5,96*3,4 20,264

Změnový list č.01 (Jirsíkovo vzdělávací centrum) - náhrada kleneb rovným zastropením, 
nové PVC + dlažba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 20,264

12 K 776201814
Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou

m2 43,910 25,10 1 102,14

VV chodbička před kabinetem
VV 2,975*3,4 10,115

VV +1,34*0,37 0,496

VV chodba

VV (0,53+1,135+4,535+1,13+1,735+0,92+1,31)*(0,28+0,9+1,485) 30,101

VV před schodištěm
VV 1,2*(0,28+0,9+1,485) 3,198

VV Součet 43,910

13 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 60,025 12,60 756,32

VV kabinet

VV (3,4+3,4+2*(3,56+1,61+0,79))+0,46+0,46 19,640

VV -0,97 -0,970

VV chodbička před kabinetem
VV 2*(0,735+1,53+0,745)+2*(1,64+0,8+0,535)+0,37+0,37 12,710

VV -0,8-0,9-0,8 -2,500

VV chodba 

VV
2*(0,53+1,135+4,535+1,13+1,735+0,92+1,31)+2*(0,28+0,9+1,

485)+0,45+0,45
28,820

VV -0,9-1,13-1,135-1,6 -4,765

VV chodba před schodištěm
VV 2*1,5+2*(0,55+0,18+1,16+0,18+0,555) 8,250

VV -1,16 -1,160

VV Součet 60,025

14 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 40,924 152,00 6 220,45

VV kabinet

VV 5,96*3,4 20,264

VV chodbička před kabinetem
VV 2,975*3,4 10,115

VV +1,34*0,37 0,496

VV chodba

VV (0,53+1,135+4,535+1,13+1,735+0,92+1,31)*(0,28+0,9+1,485) 30,101

VV před schodištěm
VV 1,2*(0,28+0,9+1,485) 3,198

VV Mezisoučet 64,174

VV ponížení o výměru bouraných stropů
VV kabinet

VV -12,25 -12,250

VV chodba

VV -11 -11,000

VV Součet 40,924

15 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 20,264 12,80 259,38

VV kabinet

VV 5,96*3,4 20,264

VV Mezisoučet 20,264

16 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 20,264 32,40 656,55

17 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

m2 20,264 241,00 4 883,62

18 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 20,264 138,00 2 796,43

19 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 22,290 316,00 7 043,64

VV 20,264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,290

20 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 18,670 132,00 2 464,44

VV kabinet

VV (3,4+3,4+2*(3,56+1,61+0,79))+0,46+0,46 19,640

VV -0,97 -0,970

VV Součet 18,670

21 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 19,043 22,10 420,85

VV 18,67*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,043

22 K 998776101
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

t 0,228 507,06 115,61
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Akce:        Jirsíkovo vzdělávací centrum 
                  Gymnázium J. V. Jirsíka 
                  Fráni Šrámka 23. České Budějovice   
                  STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 
Investor: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 370 76 
 
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Milan Hrádek 
 
Zhotovitel stavby: Stavitelství Luňáček s.r.o., České Budějovice 
 
Termín realizace stavby: r.2021 až r.2022 
 
Věc:         Vyjádření technického dozoru stavebníka k vícepracím 

 

                 Náhrada části stávajících klenbových stropů novým zastropením, včetně nových  

                 skladeb podlah a podlahových krytin. Jedná se o 2 prostory v rámci stavby. 

 
V průběhu provádění stavebních prací, při postupném odkrývání stávajících (v průběhu zpracování  
projektové dokumentace) nepřístupných a neznámých prostor a konstrukcí bylo zjištěno, že  
v severozápadní části řešeného objektu bude nutno provést odstranění stávajících klenbových stropů 
a jejich náhradu novým zastropením. 
 
Dle sdělení projektanta a provozovatele školy: 
- V průběhu zpracování projektové dokumentace byly využívány pro účely školy jak sklepní 
   prostory, tak i prostory ve zvýšeném přízemí a provádět náročné sondy v těchto prostorech, které  
   by spočívalo v bourání a v obnovování vybouraných konstrukcí bylo nežádoucí z důvodů     
   provozních a finančních. 
-  Projektant vycházel ze stávajícího konstrukčního schématu objektu a z předpokladu, který se mu 
    tím nabízel. Tj., že v nepřístupných prostorech se jedná o cihelné klenby s jedním klenebným  
    polem. 
    Při provádění stavebních prací a zpřístupnění (provedenými bouracími pracemi) prostorů  
    a konstrukcí bylo ale zjištěno, že se ve skutečnosti jedná o klenby cihelné se dvěmi klenebnými  
    poli, které jsou podepřeny středními zdmi. Tyto střední zdi je ale nutné odstranit, jelikož  
    překážejí dispozici navrhovaného a schváleného záměru. Tyto zdi ale tvoří podpory stávajících  
    kleneb, a proto je nezbytné stávající klenby odstranit (včetně středních zdí a konstrukcí podlah    
    nad klebami) a nahradit je novým zastropením včetně nových podlah a podlahových krytin. 
 
Tyto práce jsou pro zdárné provedení akce nevyhnutelné a nebylo je možné projektantem  

v průběhu zpracování projektové dokumentace předpokládat. 

 

 

 
V Českých Budějovicích dne 23.9.2021 
 
 
Daniel Paštyka (technický dozor stavebníka) 
J. Dobrovského 612/10 
370 06 České Budějovice 
tel.: 773935081 
e-mail: pastyka.daniel@seznam.cz 


