
Harmonogram činností

DD Strakonice

činnost poč. týdnů

demontáž starého výtahu 1T

stavební úpravy 2T

montáž nového výtahu 3T

stavební začištění 1T

dokončení montáže, nastavení výtahu 1T

zkouška 1T

dokumentace 1T

10T


