
Dodatek č. 1
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. P/01/2021. ze dne 26.1.2021

mezi

Příkazce: 	Město Chrastava 
se sídlem: 	náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava 
IČ: 		00262871 
zastoupené: 	Ing. Michael Canov, starosta města 
(dále také jako „příkazce“) 

A
 
Příkazník: 	Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 
se sídlem: 	nám. Československé armády 37, 551 01 Jaroměř 
IČ: 		27504514 
zastoupené: 	Ing. Jan Hurdálek, prokurista společnosti 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 28795 
bankovní spojení: 	Československá obchodní banka a.s., pobočka Náchod, 
číslo účtu: 		211311925/0300 
(dále také jako „příkazník“)
 
na straně druhé 

Preambule

[bookmark: _GoBack]Předmětem tohoto dodatku je doplnění příkazní smlouvy č. P/01/2021 ze dne 26.1.2021 v rámci projektu „Město Chrastava-dostavba splaškové kanalizace.“. V dosavadním plnění předmětu smlouvy bylo uvažováno s výkonem investičního dozoru po dobu 5 měsíců (tj. do 30.9.2021). Dle harmonogramu zhotovitele stavby je však předpoklad výstavby do 12/2021. V návaznosti na tyto skutečnosti je v rámci tohoto dodatku řešeno prodloužení termínu výkonu investičního dozoru investora o 3 měsíce, tj. do 31. 12. 2021 

Zároveň je upravena cena zajišťovaných činností s ohledem na toto navýšení. Dodatek upravuje přílohu smlouvy – harmonogram dílčích plateb tak, aby reflektoval na prodloužení termínu a navýšení ceny. V této souvislosti jsou upraveny články smlouvy týkající se těchto údajů. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěly smluvní strany k dohodě o uzavření dodatku č. 1. 

ČLÁNEK 1
ZMĚNA V ČLÁNKU 4 - ÚPLATA A FAKTURACE

S ohledem na výše uvedené, dochází dle dohody smluvních stran ke změně znění článku 4 – Úplata a fakturace, který nově zní takto:


4.1 Za plnění zakázky, specifikované v bodě 1.1.2 náleží příkazníkovi odměna ve výši: 
Cena celkem bez DPH 96.000,-- Kč 
DPH (21%) 20.160,-- Kč 
Cena celkem vč. DPH 116.160,-- Kč 

4.2 Platba odměny podle bodu 1.1.2 (ID) bude hrazena příkazcem následujícím způsobem: 
· Odměna ve výši 96.000,-- Kč + DPH bude rozdělována a účtována měsíčně, a to dle harmonogramu plateb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce i příkazník obdrží jedno vyhotovení. 
3. Veškeré změny smlouvy a dodatku musí být provedeny v písemné formě. 
4. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
5. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném a účinném znění. 
6. Ostatní znění a ustanovení smlouvy výslovně neuvedené v tomto dodatku se nemění a zůstávají v platnosti v celém rozsahu. 

Příloha č. 1: Harmonogram dílčích plateb 

V Chrastavě dne 6.9.2021 				V Jaroměři dne 6.9.2021 

Příkazce: 						Příkazník:



 
___________________________			 __________________________ 
Ing.Michael Canov, starosta města 			Ing. Jan Hurdálek, prokurista 
Město Chrastava 					Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. 

Příloha č. 1
k dodatku č. 1 k příkazní smlouvě č. P/01/2021 ze dne 26.1.2021 uzavřené mezi městem Chrastava jako příkazcem a spol. Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. jako příkazníkem

Harmonogram dílčích plateb

	Měsíc
	Rok 
	ID

	5
	2021
	12 000 Kč

	6
	
	12 000 Kč

	7
	
	12 000 Kč

	8
	
	12 000 Kč

	9
	
	12 000 Kč

	10
	
	12 000 Kč

	11
	
	12 000 Kč

	12
	
	12 000 Kč

	CELKEM bez DPH
	96.000 Kč






V Chrastavě, dne 6.9.2021					V Jaroměři, dne 6.9.2021



………………………………………………….				……………………………………………………
Ing. Michael Canov starosta města				Ing. Jan Hurdálek, prokurista
Město Chrastava						Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.
3

