Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 3. 8. 2021
I.
Smluvní strany
1. Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
se sídlem:		El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:	Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČO:	00534188
DIČ:	CZ00534188
bankovní spojení:	174-63407764/0600
	
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel.: 558 415 171
Ing. Kaňok Martin, tel. 558 415 175
(dále jen „objednatel“)

a
Obchodní firma 		XENIUM Europe s. r. o. 
se sídlem:	Štramberská 1049/20, 703 00  Ostrava – Vítkovice 
zastoupena:	Jakubem Hausem, jednatelem společnosti 
IČO:	29193991
DIČ:	CZ29193991
bankovní spojení:	107-5848900287/0100
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Ostravě, sp. zn. C 57492.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jakub Haus, tel.: +420 603 485 535
(dále jen „zhotovitel“)
   
II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany této smlouvy  uzavřely dne 3. 8. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Instalace fotovoltaického systému na budově X4“ (dále jen „dílo“), dílo mělo být dokončeno dne 30.9.2021. Účastníci této smlouvy se na základě shodného projevu vůle dohodli na tom, že změní: 

- ujednání popsané v čl. IV bod 1 smlouvy tak, že nově se zhotovitel zavazuje provést dílo ve lhůtě do 8. 10. 2021 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. 
Ke změně termínů předání díla došlo z důvodu prodloužení termínu dodávky FVE panelů, který zhotovitel díla nemohl ovlivnit. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


III.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž kupující i prodávající obdrží jedno vyhotovení.

2.  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.






	Ve Frýdku-Místku, dne 24.9.2021



…………………………………….
za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA, ředitel
	
	V Ostravě, dne 24.9.2021



……………………………..
za zhotovitele
Jakub Haus, jednatel společnosti



Příloha č. 3 -	Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel XENIUM Europe s. r. o., Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO:29193991 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Instalace fotovoltaického systému“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.
Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
V Ostravě  dne …………………………

za zhotovitele:
Jakub Haus, jednatel

…………………………………
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