
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 901/2021
Název díla:

OPŠ 07/2021 - Oldřichovský potok - těžení přehrážky (havárie)
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
NOPESTAV s.r.o.
sídlo:
Janáčkova 406/5a, 400 07 Ústí nad Labem
IČO:
04952049
DIČ:
CZ04952049
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 37320
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Na základě vzájemné dohody smluvních stran a zápisu z předání místa plnění díla dne 22.9.2021 se posouvá konečný termín provedení díla následovně:
b)
předání a převzetí dokončeného díla: 


nejpozději do 31.10.2021
Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla je zpoždění ve zpracovaní laboratorních rozborů vzorků sedimentů, které zajišťoval objednatel.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele
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