
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -82 166,40 Kč

21%DPH -17 254,94 Kč

celkem -99 421,34 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 57 750,07 Kč

21%DPH 12 127,51 Kč

celkem 69 877,58 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -24 416,33 Kč

21%DPH -5 127,43 Kč

celkem -29 543,76 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv na harmonogram: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v RM usnesením č. 210809/RM/405

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 04.10.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 06.10.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 06.10.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 06.10.2021

souhlasím

souhlasím

Změnový list č. 22 - výztuhy pro vestavěný nábytek

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

SO 01

Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr, který neobsahuje položku výztuh nutných k montáži vestavného nábytku. Zároveň výztuhy pro umyvadla nebylo 

ntechnicky možné realizovat z důvodu střetu s konstrukcí SDK. Proto byly nahrazeny překližkou.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Zhotovení výztuh je nezbytné k realizaci vestavného nábytku.Výztuhy se umísťují k SDK konstrukci. Tedy je nutné, aby zhotovitel toto zajistil před zaklopením stěn 

SDK deskami. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

22Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 22

Novostavba  mateřské školy

Celkem

57 750,07

0,00

57 750,07

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

69 877,58

0,00

0,00

57 750,07

12 127,51
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00

02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 767 - Zámečnické konstrukce -82 166,40
258 76799-2 Z03 Podpěry umyvadla. do SDK stěny, profil 50x50x3mm, 

délka 1000mm, vč. montáže a kotevních prvků, dle DP

kus -32,00000 2 567,70 -82 166,40

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

PSV: Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

N montáž výztuh z stavebních prken m 189,30 201,38 38 120,23

N dodávka stavebních prken, tl. 25 mm, šířka 15 cm m3 0,82 5500,00 4 489,84

N
D+M překližkových výztuh pro ucyhcení zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních 

(místnosti 3.1; 11.1; 13.1; 21.1)
kpl 1,00 15140,00 15 140,00

CELKEM 57 750,07

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola

Rozpočet - výztuhy pro vestavěný nábytek


