
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -77 512,35 Kč

21%DPH -16 277,59 Kč

celkem -93 789,94 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 15 818,75 Kč

21%DPH 3 321,94 Kč

celkem 19 140,69 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH -61 693,60 Kč

21%DPH -12 955,66 Kč

celkem -74 649,26 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv na harmonogram: NE

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v RM usnesením č. 210809/RM/405

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 04.10.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 06.10.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 06.10.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 06.10.2021

souhlasím

souhlasím

Změnový list č. 23 - Malby

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

SO 01

Jedná se opravu chyb ve výkazu výměr, který neobsahuje položku penetrace pod malby. Dále je provedena oprava výměry maleb podle skutečnosti.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna dává do souladu DPS a výkaz výměr. Porvedení penetrace je nutný techniologický krok před prováděním maleb.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

23Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 23

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00

02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl:     784 - Dokončovací práce - malby a tapety -77 512,35

276 784211111

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

m2 -967,574 49,3 -47 701,40

277 784211151

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za 

mokra otěruvzdorných za barevnou malbu  

tónovanou přípravky

m2 -967,574 30,81 -29 810,95

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola
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S:

O:

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 15 818,75

N 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1235,84 12,80 15 818,75

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola


