
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -2 583,44 Kč

21%DPH -542,52 Kč

celkem -3 125,96 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 44 318,46 Kč

21%DPH 9 306,88 Kč

celkem 53 625,34 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 41 735,02 Kč

21%DPH 8 764,35 Kč

celkem 50 499,37 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv do harmonogramu výstavby: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v RM usnesením č. 210809/RM/405

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 04.10.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 06.10.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 06.10.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 06.10.2021

24Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 5 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

Na nesrovnalosti ve výkazu výměr a DPS byl zadavatel upozorněn zhotovitelem v průběhu realizace prací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Změnový list č. 24 - Základy SO2 - kubatury dle skutečnosti, odpočty 

neprováděných prací

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna představuje úpravu PD a výkazu výměr. Změna založení je nezbytná pro zajištění navazujících prací.

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

SO 2

Změna opravuje výkaz výměr u základových konstrukcí podle skutečnosti. Dále jsou odečteny neprováděné práce (odpočet duplicítních položek).

souhlasím

souhlasím

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

0,00

0,00

41 735,02

8 764,35

Za zhotovitele

0,00

50 499,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

Položkový rozpočet stavby - ZL 24

Novostavba  mateřské školy

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 0

01 0,00 -2 583,44 -542,52 -3 125,96 -6

02 0,00 44 318,46 9 306,88 53 625,34 106

0,00 41 735,02 8 764,35 50 499,37 168

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Celkem za stavbu

Méněpráce

Vícepráce
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Ʃ Méněpráce celkem -2 583,44

Díl: 2 - Zakládání -2 583,44

13 271562211-1 Podsyp z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 -6,980 370,12 -2 583,44

Položkový rozpočet 

Novostavba mateřské školy

SO2

Méněpráce



S:

O:

R: 02

Ʃ Vícepráce celkem 44 318,46

1 - Zemní práce 3 523,24

5 131203101 m3 5,500 640,59 3 523,24

0,00

0,00

Díl: 2 - Zakládání 22 776,53

16 273322611 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 5,600 4 067,24 22 776,53

Díl: 5 - Komunikace pozemní 9 069,57

26 564861111 m2 63,210 143,48 9 069,57

0,00

0,00

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm


