
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH -24 094,55 Kč

21%DPH -5 059,86 Kč

celkem -29 154,41 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 122 552,26 Kč

21%DPH 25 735,98 Kč

celkem 148 288,24 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 98 457,71 Kč

21%DPH 20 676,12 Kč

celkem 119 133,83 Kč

vliv na cenu díla: ANO

vliv na termín dokončení: NE vliv na harmonogram: ANO

jiné vlivy (na změnu DPS apod.):

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele: Schváleno v RM usnesením č. 210809/RM/405

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy
příloha č.1 Položkový rozpočet
příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele: Ing. Radek Mrázek

Datum 04.10.2021

za AD: Mgr. A. Marek Topič

Datum 06.10.2021

za TDI: Ing. Jan Hájek

Datum 06.10.2021

za objednatele: Bc. Lena Mlejnková

Datum 06.10.2021

souhlasím

souhlasím

Změnový list č. 26 - ocelové konstrukce pod technologie na střeše

zařazení změny dle ZZVZ:

předmět změny:

Jedná se o zjištění v průběhu stavby spojené s využitím nových výrobků v oblasti stavebnictví.

SO 01

Předmětem změny je náhrada podkladní nosné konstrukce pod technologické jednotky VZT. Projekt navrhoval betonovou desku uloženou na střešní fólii. 

Vzhledem k tomu, že by docházelo k omezení odvodnění plochy v těchto místech, usazovaní nečistot, dotvarování betonové desky spojeného se vznikem kaluží, 

nabídl zhotovitel systémové řešení. To spočívá v dodávce systémových konstrukcí s uložením na patkách. Tím dojde k odstranění popsaných problémů.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Změna je požadována uživatelem z technického důvodu.  Zhotovení je nezbytné pro funkčnost díla.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Tato změna není oddělitelná, resp. její oddělení není ekonomicky vhodné a efektivní.

Jedná se o změnu z rozhodnutí zadavatele ve smyslu §222 odst 4 ZZVZ. 

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: 

DODATEK KE SMLOUVĚ - ZMĚNOVÝ LIST
,

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009901

Novostavba mateřské školy

26Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"



Stavba:

Objednatel: IČO: 00276111

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

Vypracoval: Ing. Vladimír Bělonohý

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Semilech dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby - ZL 26

Novostavba  mateřské školy

Celkem

122 552,26

0,00

122 552,26

Město Semily

Společnost "Novostavba mateřské školy BAK - MBQ"

0,00

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

148 288,24

0,00

0,00

122 552,26

25 735,98
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00

02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Cena celkem 0,00 0

Méněpráce

Vícepráce

Celkem za stavbu
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S:

O:

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: -24 094,55

41 4113216-1 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF3 m3 -2,907 4 067,24 -11 823,47

42 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 -6,790 621,38 -4 219,19

4 - Vodorovné konstrukce (odečet ZL 26)

Položkový rozpočet 

Méněpráce

Novostavba mateřské školy
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S:

O:

R: 02

Poř. Kód Popis MJ Množství J.c. montáž Cena

PSV: Práce a dodávky PSV 122 552,26

Díl: 767 - Zámečnické konstrukce 111 648,26

N - kce Dodávka konstrukcí pod technologie na střešní konstrukcí kpl 1,000 109 545,00 109 545,00

998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,920 109 545,00 2 103,26

Díl: HZS - hodinové zúčtovací sazby 10 904,00

HZS3121 Hodinová zúčtovací sazba montér ocelových konstrukcí hod 8,000 453,00 3 624,00

HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,000 360,00 2 880,00

N - jeřáb Jeřábnické práce hod 4,000 1 100,00 4 400,00

Položkový rozpočet 

Vícepráce

Novostavba mateřské školy

SO1 Mateřská škola

Rozpočet - ocelové konstrukce pod technologie na střeše


