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DODATEK Č. 1  
 

SMLOUVY O DÍLO ze dne 21.12. 2016 
u objednatele vedená pod číslem:  
u zhotovitele vedená pod číslem:  

 
 
 

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále 
jen jako „Občanský zákoník“) 

na akci „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“ 
 
 

mezi: 
 
 
 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:     Městská část Praha 21 
se sídlem:     Staroklánovická 260, 

          190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy 
IČO:      00240923 
DIČ:      CZ00240923 
zastoupená:                             Karlou Jakob Čechovou, starostkou 
bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:     
kontaktní osoba:   Ing. Josef Roušal 
 
na straně jedné (dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    DAKA Stav, s.r.o. 
Sídlo:     Luční 1867, 686 03 Staré Město 
Zastoupená:    David Kaštánek, jednatel 
IČ:     26244161 
DIČ:     CZ26244161 
Bankovní spojení:    
Č. účtu:      
Zapsána v OR vedeném:   Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39147 
Kontaktní osoby:   David Kaštánek, jednatel   
      
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo uzavřená mezi 
smluvními stranami dne 21.12. 2016 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž 
předmětem je provedení díla: „Stavba č. 41271 Požární zbrojnice Újezd nad Lesy“, dále jen „Smlouva“. 
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2. Změny obsahu termínů Smlouvy 
 
V souladu s odstavcem 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že z důvodu posunu skutečného termínu 
podpisu smlouvy o tři kalendářní měsíce, a s tím související skutečné doby zahájení stavebních prací na 
díle, oproti Zadávacím podmínkám výběrového řízení na zhotovitele stavby, způsobené prodloužením 
doby trvání zadávacího řízení, se mění konečný termín dokončení stavby. 
  
a) Tímto dodatkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba plnění –, odstavec 5.2. takto:  
 
5.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 2. 12. 2017 v souladu s dílčím 

harmonogramem stavebních prací, který tvoří přílohu dodatku č. 2, této smlouvy. Do této doby se 
nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7. až 5.10. této smlouvy, pokud 
byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.  

 
b) Tímto dodatkem se mění článek 14. Smlouvy – Předání díla –, odstavec 14.1 a 14.2. takto:  

14. 1 Zhotovitel je povinen dokončení dílo předat nejpozději 2. 12. 2017. 

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele 
k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele dokončené dílo převzít, nejpozději však 2.12.2017. 
 
 

3.  Změny podmínek fakturace Smlouvy 
 
Z důvodu podmínek financování akce Objednatelem a jeho potřeb postupovat dle zákonných účetních 
termínů, se mění podmínky fakturace . 
 
a) Tímto dodatkem se mění článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace – odstavce 7.1 a 7.3. takto:  

7.1.  Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková 
cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací 
souvisejících s provedením díla: 

Celková cena bez DPH činí    9 350 455,26 Kč 

Zákonné DPH činí    1 963 595,60 Kč  

 

Celková cena včetně DPH činí  11 314 050,86 Kč 

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha, s výjimkou položek týkajících se 
odstranění stavby původní budovy a s tím spojených zemních prací a zakládání stavby, a s tímto 
související poměrné části položek přesuny hmot a zřízení staveniště, na které je Zhotovitel oprávněn 
vystavit zálohovou fakturu bezprostředně po zahájení stavby. Celková cena za provedení díla dle 
této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.  

7.3  Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy a v souladu s finančním harmonogramem, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy, s výjimkou položek uvedených v odstavci 7.1, zhotovitelem vystavovány 
vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah 
stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a 
zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 
došlo k plnění dle věty první. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 dnů, nebo vznese připomínky. 

 
 
 
 
 

4  Závěrečná ustanovení 
 
Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčeny. 

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho 
dva (2) stejnopisy. 
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Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné 
a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
 
Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy: 
 
Příloha č.1 - finanční harmonogram   
 
Příloha č.2 - harmonogram provádění stavebních prací 
 
 
 
 
 
 
V  Praze, dne 21.12.2016     V                        , dne ………………….. 
 
Za objednatele 

  
Za zhotovitele 

 
 
 
 

  …………..……………... 
Karla Jakob Čechová 

starostka 
MČ Praha 21 

 
 

  
 
 
 

…………..……………... 
David Kaštánek 

jednatel 
DAKA Stav, s.r.o. 

 



Změnový list č.1 

Rekonstrukce skautské klubovny, Žárovická 2235, Praha 9 - Újezd 
nad Lesy 

podklad k dodatku č.1 smlouvě SML/0230/2016 



www.dakastav.cz 

D A K A S T A V S T A V B Y 

P R O B U D O U C N O S T 

Rekonstrukce skautské klubovny, Žárovická 2235, 
Praha 9 - Újezd nad Lesy 

Objednatel; 

Městská část Praha 21 

Staroklánovická 260 

190 16 Praha - Újezd nad Lesy 

Zhotovitel: 

DAKA Stav, s.r.o. 

Luční 1867 

686 03 Staré Město 

Žádost o projednání změn v průběhu provádění stavby - uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo 

Věc: Zpevnění podloží 

Vážení, 

žádáme o projednání změny v průběhu provádění stavby. Projektová dokumentace stavby se 
odkazuje na provedení geotechnického průzkumu podloží. Konkrétně je v PD uvedeno: „Po 
demolici stávajícího objel<tu budou před zahájením výl<opových prací provedeny l<ontrolní 
sondy za účasti geotechnicl<ého dozoru pro upřesnění průběhu rostlého terénu v půdorysu 
objektu a rozsahu zemních prací, který není možné pod stávajícím objektem objektivně 
posoudit." 

Na základě požadavku PD a v rámci standartních postupů byl v průběhu provádění zemních 
prací a základových pasů přizván odborný geotechnik z důvodu provedení kontrolní zkoušky 
únosnosti původní zeminy (navážky). Po provedení kontrolní zkoušky a odborného posouzení 
typu a stavu zemin bylo zjištěno, že výsledky nevyhovují požadavkům dle PD a je nutné 
provést opatření tak, aby bylo možno pokračovat v návazných pracích a provedení spodní 
stavby vč. podkladní mazaniny. Blíže viz přiložení geotechnická zpráva zpracovaná 
společností INSET s.r.o. a potvrzená odpovědným geotechnikem Ing. Jiřím Janků (příloha č. 1 
této žádosti). 



D A K A S T A V 
www.dakastav.cz 

S T A V B Y 

P R O B U D O U C N O S T 

dokončenídíla (viz příloha č. 2 této žádosti). 

Na základě uvedeného Vás žádáme o 

prac. nezbytných k řádnému 

projednání zmény v průběhu provádění stavby. 

DAICA Stav, a. r. o. 
I "1Í1887 O) 

'$••28244 ?IČ:CZÍ6244161 
mob.:736e- .5, !eL-0,^-638 231 

David Kaštánek, jednatel 

Přílohy: 

' oceněn, prac, nezbytných k řádnému dokoniení díla 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1/2017 
Objekt Název objektu 
SO 01 Vícepráce 
Stavba Stavební úpravy skautské klubovny Rohožnik.Žárovická 2235 
513916 SO 01 - Skautská klubovna Rohožnik a služebny MP 
Projektant BKN spol. 8 r.o 
Zpracovatel projektu BKN spol. s r.o 
Objednatel Městská část Praha 21 
Dodavatel DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

Z 

R 

N 

HSV celkem 207 261 Ztížené výrobní podmínky 0 

Z 

R 

N 

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0 Z 

R 

N 

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0 

Z 

R 

N M dodávky celkem 0 MimostavenIštnI doprava 0 

ZRN celkem 207 261 Zařízení staveniště 0 

Provoz investora 0 

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0 

ZRN+HZS 207 261 Ostatní náklady neuvedené 0 
ZRN+08t.náklady+HZS 207 261 Ostatní náklady celkem 0 
Vypracoval Za zhotovitele 21a objednatele 
Jméno: ^ 

Datum : , . 

Podpis: 
DAKA Stav, 8 . r. o. 

Lyení1837 f\ 0 
686 ,| 

IČ: 262+ 44161 
mob.: fií 538 231 

Jméno: 

Datum : 

Podpis: 
DAKA Stav^ 8 . r. o. 

L i ' " " ' * " " © 
686 fv M»8tO 

IČ: 282441^ JZ26244161 
mob.: 72 2638 231 

Jméno: 

Datum : 

Podpis: 

Základ pro DPH 21,0 % 207 261 Kč 
DPH 21.0 % OKč 
Základ pro DPH 0,0 % OKč 
DPH 0,0 % 0 Kč 

C E N A ZA O B J E K T C E L K E M 207 261 Kč 

Poznámka 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 
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stavba : 
Objekt: 

Stavební úpravy skautské klubovny Rohožník.Zárovická 2235 
SO 01 Skautská klubovna Rohožnik a služebna MP 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
1 Zemni práce 180 924 0 0 0 0 
21 Úprava podloží a základ.spáry 26 337 0 0 0 0 

CELKEM O B J E K T 207 261 0 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Název VRN Kč % Základna K6 
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 
Oborová přirážka 0 0.0 0 
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 
IVlimostaveništní doprava 0 0,0 0 
Zařízení staveniště 0 0,0 0 
Provoz investora 0 0,0 0 
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 0 
Rezerva rozpočtu 0 0,0 0 

CELKEM VRN 0 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



/ Položkový rozpočet 

Objekt: Skautská klubovna Rohožnik a služebna MP 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl: 1 Zemní práce 

1 119823197PC Provedení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy 
(DOROSOL:::) m2 302,03 263.00 79 433,89 

2 13110001OPC Hloubeni nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 90,61 287,00 26 004,78 
3 131301120.ROO Příplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.4 m3 90,61 38,50 3 488,45 
4 162301102R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor. 1-4 do 1000 m 

na mezideponii 
m3 181,22 79,36 14 381,46 

tam: 128,76 90,60 
zpět;128.76 90,60 

5 166101101ROO Přehozeni výkopku z hor. 1-4 m3 181,61 130.00 23 609,17 
6 167101101 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 181,61 124,48 22 608,69 
7 Provedení zkoušek únosnosti ks 4,00 2 850,00 11 400,00 

Celkem za 1 Zemni práce 180 924,44 
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 

8 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační 
deskou m2 302,03 87,20 26 337,02 

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 26 337,02 

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 
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Divi/e rne iC jBt iks 
I I , . 1 , 

1:ÍO 00 Proha 3 
Tel : +420 266 311 414 
Fax- •1420 266 311 212 
o-mail: enerqetika@lnset.com 

David Kaštánek 
DAKA Stav, s.r.o 
Luční1867 
686 03 Staré Město 

Ing. Jin Janků 
T. rroN 
+420 725 133 479 11.1.2017 

Věc: Vyjádření k výsledkům statických zatěžovacích zkoušek ze dne 3.1 . 2017 

Dne 3. 1. 2017 byly na základě objednávky č. 17/132/2016 společnosti DAKA Stav spol. s.r.o. 
provedeny dvě nedokončené statické zatéžovaci zkoušky zemin na zkušebních polích pro 
zhotovení základové spáry pro skautskou klubovnu Rohožník v Žárovické ulici v Praze 9 -
Újezdě nad Lesy (viz fotografie zkoušek na obr. 1 a 2). Zkoušky byly provedeny za účelem 
informativního ověřeni vhodnosti použitých zemin. 

Obr. 1: Fotografie zkoušky č. 1. Obr. 2: Fotografie zkoušky č. 2. 

Zkoušeným materiálem byla v případě zkoušky č. 1 okrově hnědá sprašová hlína s nízkou 
plasticitou tuhé konzistence. V případě zkoušky č. 2 byla zkoušeným materiálem černohnědá 
hlína písčitá tuhé konzistence. 

Zkušební zatíženi bylo navrženo podle normy ČSN 72 1006 přílohy D. Jednalo se o rovnoměrné 
zatížení rozdělené do čtyř stupňů 0,000 - 0,050 - 0,100 - 0,200 - 0.300 [MPa] v prvním i druhém 
zatěžovaclm cyklu a odlehčení ve třech stupních, a to 0,100 - 0,050 - 0,000 [MPa]. Během 
zkoušky se na každém zatěžovaclm stupni čeká na ustáleni, které je zmíněnou normou 
definované jako deformace menši 0,05 mm v průběhu 3 minut. Modul přetvárnosti se poté 
vyhodnocuje obvykle v rozmezí 0,100 až 0,200 MPa. 

Ke statické zatéžovací zkoušce bylo použito zařízení výrobce ECM STATIC sestávající 
z měřícího nosníku, tenzometrického snímače sily KAM, v.č. 00798, kruhové zatéžovací desky 
průměru 357 mm, snímače deformace ECM STATIC, hydraulického zatěžovacího zařízeni 
a vyhodnocovací jednotky ECM STATIC. K měřeni teploty zeminy byl použit digitální teploměr 
TEQ2. 

Sidlo a fakturačni adresa; K • .Wil V. ' , - , ,111 
I w!> , i -V ,1 , ? 
> . ,V , , l i l , , i , " I I I 
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Během zatéžovací zkoušky č. 1. nebylo možné dokončit ani 1. zatěžovací cyklus. Již na prvnfm 
zatěžovacím stupni 0,100 MPa nebylo možné v průběhu dvou hodin dosáhnout ustálení - deska 
se kontinuálně zahořovala. V momentě, kdy pokles desky překročil 17 mm při vyrovnávacím 
napětí 0,116 MPa, bylo zřejmé, že by zaboření před dokončením prvního cyklu překročila 
rozsah přístroje (= 55 mm). 

V případě zkoušky č. 2 se situace opakovala s tím rozdílem, že nebylo možné dosáhnout ani 
prvního zatéžovacího stupně 0,050 MPa. Zkouška byla ukončena, když se deska zabořila o více 
než 9 mm při vyrovnávacím napětí 0,075 MPa. 

Vzhledem k faktu, že zkoušky nebyly dokončeny a ani nebylo dosaženo druhého a třetího 
zatéžovacího stupně, ze kterých se vyhodnocuje modul přetvárnosti, nelze kvantifikovat míru 
zhutněni ani přetvářný modul zkoušeného materiálu. Odborným odhadem na základě 
předchozích zkušeností s podobnými zeminami lze však při naměřených dílčích hodnotách 
předpokládat hodnotu modulu E^eM hluboko pod 10 MPa. Přetvářný modul Ed8f.2> resp. poměr 
Edof.2/Edef.i nelze odhadnout vůbec. Nutno zmínit, že zkoušky byly na výslovné přáni objednatele 
provedeny za neregulérních podmínek: teplota zkoušené zeminy 0,1 °C ležela pod povolenou 
teplotní hranicí pro provádění zkoušek - normou udávaná minimální teplota čini 5 X . 

Přestože nebyly statické zatéžovací zkoušky dokončeny ani řádně vyhodnoceny, dílčími 
výsledky statických zatěžovacích zkoušek, vizuálním zhodnocením a polními ručními metodami 
bylo možné zkoušené zeminy klasifikovat a vyhodnotit jako podmínečně vhodné pro použití do 
svrchní vrstvy základové spáry. Aby zkoušené zeminy vyhověly požadovaným kritériím 
únosnosti (resp. přetvářnému modulu), bude třeba svrchní vrstvu základové půdy zlepšit. Jako 
vhodné varianty zlepšení se hodí: 

promlsení s hrubozrnným materiálem charakteru štěrku, 
nebo aplikace přídavných prostředků, které kromě 
významné snížení vlhkosti a zlepšení konzistence. 

funkce pojiva také zajištují 

Druh zlepšení či přesné množství přídavného materiálu by bylo třeba vyšetřit pomocí 
doplňujících polních či laboratorních zkoušek. Na základě odborného odhadu a zkušenosti 
s obdobnými podmínkami lze tento krok eventuálně přeskočit za cenu předimenzování na 
stranu bezpečnosti. 

V každém případě bude vhodné účinnost zlepšujícího opatření ověřit kontrolními polními 
zkouškami. 

V Praze dne 16 .1 . 2017 vyhotovil Ing. Jiří Janků 

v 
INSET^s.r.o. ič 03579727 
L U C E M B U R S K Á 1 1 7 0 / 7 , 1 3 0 00 P R A H A 3 

TEL.: 

Sidlo a fakturační adresa: 


