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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 20039070100 
 

„MOST ev.č. 44429-5, HORNÍ ŽLEB“  
---------------------------------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace 

 se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

 Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

 Zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

   technický náměstek SSOK 

  vedoucí SÚ Olomouc  

   vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

 mostní technik SÚ Olomouc  

(tel.:  e-mail: ) 

         Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc  

                                 číslo účtu: 27-4231420297/0100  

 IČO: 70960399 

 DIČ: CZ 70960399 

 Tel: 

 DS: ur4k8nn 

 E-mail: 

a 

 
Z h o t o v i t e l: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

  se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

  kontaktní adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

      Zastoupen: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva 

      IČO: 25869523  

                                       DIČ: CZ25869523 

      Telefon: e-mail: 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka 

a.s. 

  Číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  Divize mosty a inženýrské konstrukce 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

  Vladimír Dvořák, člen představenstva  

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty, inženýrské konstrukce a  

  liniové stavby 

  stavbyvedoucí:
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Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. bodem 4. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 

1, kterým se smlouva o dílo ze dne 04.06.2020 upravuje takto: 

 

V článku ,,3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto: 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce v částce 151 616,40 Kč bez 

DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.  

 

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 10 458 770,60 Kč bez DPH.  

Dle tohoto dodatku č.1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku  

 

Původní cena díla dle SoD bez DPH  10 458 770,60 Kč 

Vícepráce bez DPH     151 616,40 Kč  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celková cena bez DPH      10 610 387,- Kč 

DPH ve výši 21 %      2 228 181,27 Kč 

Nová cena díla včetně DPH     12 838 568,27 Kč   

 

 

Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

Registru smluv. 

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný 

zaručeným elektronickým podpisem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 20039070100 před jejím 

podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla 

uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 

4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne:  
 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.   IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s  

Ing. Petr Foltýnek    Vladimír Dvořák  

ředitel organizace    člen představenstva  

 

 

 

        
 

Vladimír 
Dvořák

Digitálně podepsal 
Vladimír Dvořák 
Datum: 2021.10.18 
15:01:40 +02'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.10.20 
08:30:31 +02'00'



Změna č. 01

Stavba: MOST EV.Č. 44429-5, HORNÍ ŽLEB SO 201 151 616,40

Rozpočet: MOST

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 102,11

102,11 m3

odkop pro výměnu neúnosného podloží

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 102,11

výměna neúnosného podloží  - ŠD 63/125

194 tun, tj. 194/1,9 = 102,11 m3

101 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - Stanovení zatížitelnosti mostu KPL 1,00

Poř. 
číslo

Kód 
položky

Varia
nta

Název položky MJ Množství
Cena

2020

SO 201




