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Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele a technický dozor investora:
Josef Kovář Ing. Martin Cieślar Ing. Pavel Kalus,  Ing. Petr Fibinger 

Datum: Datum: Datum:

DPH: -8 363,25 Kč
Celkový vliv na cenu díla včetně DPH: -48 188,25 Kč
Fakturováno v 0%

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: -39 825,00 Kč

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Nemá vliv.
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Termín dokončení díla:  NE
Kvalitu díla: NE

Na cenu:  ANO
Přílohy: Zpráva o určení katalogového čísla odpadu včetně "Protokolu č.715/2021"

Přípočty k ceně díla bez DPH: 0,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH: -39 825,00 Kč

Objednatel

Zhotovitel: Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Hlavní projektant Ing. arch.Tomáš Janča
Předmět změnového listu
Změna zatřídění odpadu odtěžené škváry
Část díla dotčená změnovým listem
SO 04 Hřiště - umělý povrch
Popis změny:
Dle Projektové dokumentace je požadavek na provedení zatřídění odtěženého odpadu (Rozbor škváry dle vyhl. č. 

4294/2005 Sb., ve znění vyhl. č. 61/2010, 93/2013 a 387/2016 Sb.).  Poplatek za uskladnění odpadu uchazeč ocenil s 

přihlédnutím na obsah nebezpečných látek. U vytěžené škváry se předpokládala střední úroveň kontaminace, v úrovni cca 

60 mg/kg suš. s předpokl. kódem odpadu 17 05 03, skutečnost je podle provedných zkoušek odlišná - nové zatřídění 

odpadu je 10.01.01 "O". Smluvní strany se dohodl na úpravě ceny, které je předmětem tohoto ZL. 
Změnu vyvolal:

Změnový list č. 1

Název akce: Sportovní areál Poruba I.etapa
Objednatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - 


