
MČ PRAHA 2

Dohoda o narovnání MC02P004YY1Q

4 /<to/stoj/Ju/t/i/Jon/ t -Jl/jo/oM/k/o/óc/í
Městská část Praha 2
se sídlem nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 
IČ 00063461
zastoupená Janem Korseskou, místostarostou 
/dále též objednatel/

a

CETUS PLUS, a.s.
se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 
IČ 26419823
zastoupená 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931 
/dále též zhotovitel/

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 11. 2017 smlouvu o dílo č. S180/2017/0136/OIV; 
S980/2017/0027/OIV (dále jen smlouva), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Karlovo 
náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“ a 
dne 23. 7. 2018 dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem byla změna doby plnění a 
ceny díla.

2. Městská část je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv a má povinnost 
uzavřenou smlouvu, resp. dodatky k ní uzavřené zveřejnit postupem podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že od okamžiku sjednání dodatku č. 1 nedošlo 
z důvodu technického selhání k řádnému uveřejnění (strojová nečitelnost) dodatku 
uvedeného v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních 
následků s tím spojených (dodatek nenabyl účinnosti a ve smyslu ustanovení § 7 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, byl zrušen od počátku).

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 
resp. jejího dodatku a s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím 
závaznosti uzavřené smlouvy a jejího dodatku a v souladu s obsahem dodatku č. 1 plnily, 
co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku řádného 
neuveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv, sjednávají smluvní strany pro vyloučení 
pochybností tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a 
povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem 
původně sjednaného dodatku č. 1 a který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty 
se rovněž řídí původně sjednaným dodatkem č. 1.
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2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 
sjednaného dodatku č. 1 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se 
vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně 
nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění poskytnutá podle původního dodatku č. 1 
považují za řádná a konstatují, že původní dodatek č. 1 ze dne 23. 7. 2018, jež 
z důvodů výše uvedených nenabyl účinnosti, pozbývá platnosti dnem podpisu této 
nové smlouvy a je touto novou smlouvou plně nahrazen.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, se tímto 
zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této nové smlouvy a její 
kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Ill
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1 - dodatek č. 1 ze dne 23. 7. 2018 (včetně 
všech jeho příloh).

3. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý 
s hodnotou originálu, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden 
stejnopis.

V Praze dne..3Q...0.9...2.021 i
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Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve 
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno usnesením RMČ č. 553 ze dne 19. 7. 2021

Ing. Petr Grametbauer 
vedoucí odb nvestic

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš
2

©
o'sn|cfs0

.



ST
S

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO ZiSDlZoltbMfotv
ČÍSLO SI80/2017/0136/OIV; S980/2017/0027/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
MČ PRAHA 2

MC02P004ZKAU
sídlo: NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Janem Korseskou, místostarostou

00063461
CZ00063461
Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 27-2000758339/0800

na straně jedné jako „Objednater

a

CETUS PLUS, a.s.
Sídlo: Plzeňská 183/181, ISO 00 Praha 5
Zastoupený: 

IC: 264 19 823
DIČ: CZ 26419823
Bankovní spojení: ČS, a.s. číslo účtu 2281352/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 6931

na straně druhé jako „Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo. Evidenční číslo objednatele (dále jen „Smlouva") 
S180/2017/0136/OIV; S980/2017/0027/OIV dodatek tohoto znění:

Preambule
Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Karlovo náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, 
zateplení dvorní fasády a výměna oken", se vyskytly dodatečné práce, které nebylo možné před zahájením 
předvídat. Nutnost provedeni těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.
1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla 

důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;

2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou 

nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

za Objednateie strana číslo 1 z celkem 3 za Zhotovitele
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Článek L Předmět dodatku
V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se 
smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

i.i. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se mění o položky 
specifikované v soupisu prací uvedeném ve změnovém listu č. 1 - 13 a to v části „Karlovo 
náměstí 7/325 - vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken"

Článek II. Doba plnění
2.1. Odstavec 2.1.2. a 2.1.3. Článku II, Doba plnění se mění následovně:

2.1.3. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení všech stavebních prací) - (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště:

nej později do 265 kalendářních dnů od zahájení provádění díla (do 30 kalendářních dnů 
spojených s realizací dodatečných prací) od zahájení provádění díla

podle bodu 2.1.1. (tj. nej později do 30. 9. 2018)

Článek III. Cena díla
Odstavec 4.1. Článku IV Původní SOD. Cena díla se mění následovně:
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto:

III. 1. Cena díla uvedeného v článku I. to smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen 
„DPH") tj. cena dodatečných prací - cena méněprací

28 606.888,10 Kč bez DPH

(25 398.733,33 cena díla dle smlouvy - 1 545.763,57 Kč/cena méněprací/
+ 4 753.918,34 Kč/cena dodatečných prací/)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III. 1. výše činí částku

6 007.446,50 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

34 614.334,60 Kč

(slovy: třicetčtyřimilionušestsetčtrnácttisíctřistatřicetčtyřikorunšedesáthaléřů).

Akce: „Karlovo náměstí 325/7-vybudování 
klimatizace, zateplení fasády a výměna oken"

Cena dle
SoD + dodatku č. 1 

v Kč bez DPH

DPH 21 % 
v Kč

Cena celkem 
v Kč vč. DPH

Oprava domu a výměna oken - oprava 12 666 918,96 2 660 052,98 15 326 971,94

Vybudování klimatizace, VZT - investice 15 939 969,14 3 347 393,52 19 287 362,66

celkem 28 606 888,10 6 007 446,50 34 614 334,60
(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

strana číslo 2 z celkem 3 za Zhotovitele



IV. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 
strany. Tento dodatek č. 1 je účinný k datu, kdy je podepíše strana podepisující jako poslední. Tento dodatek 
č. 1 má 3 strany a je vyhotoven v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 
stejnopisy.

IV.2. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č.l - č.13 včetně rozpočtu dodatečných stavebních prací a 
méněprací

IV.3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a 
svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

2 4 -07- 2í)ie
V Praze dne........... ............. .....2018

KST p

Jan Korseska V
zástupce starostky MČ Praha z

Za OP Mgr. Jan Bureš :

Přílohy: změnové listy 1-13

V Plaze dne 2018

,j Plzeňská 131/183 
ISO 00 Praha 5 
JČ: 264 198 23 
www.cetusplus.cz

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti 
právního úkonu, ve smyslu ust § 43 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMG RMČ 
č. 580 ze dne 16.7.2018

za Objednatele strana číslo 3 z celkem 3 za Zhotovitele


