
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o projektové přípravě

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, dne 1. 4. 2021 níže uvedené smluvní strany

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

Středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo Smlouvy objednatele: 21000096

Ing. Luděk Obrdlík
se sídlem
IČO; 63357271
DIČ:
bankovní Spojení:

účet Č.:
veden jako OSVČ podnikající na základě ŽL č.j. 02/35595/00/0 vydaného
Živnostenským úřadem města Brna
Číslo Smlouvy zhotovitele: 02/2021

II.

Preambule

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 4. 2021 uzavřeli Smlouvu o projektové přípravě, jejímž
předmětem bylo vypracování projektové dokumentace V rozsahu dokumentace pro Společné
územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby
(PDPS) včetně geodetického Zaměření, a to v rámci veřejné Zakázky malého rozsahu S názvem ,,SSZ
Billa Maloměřice - křižovatka Obřanská-Wágnerova“ (dále jen ,,smlouva"). Objednatel a zhotovitel
se v souladu s čl. Vll. odst. 3 a čl. XVI. odst. 8 Smlouvy dohodli na tomto Dodatku Č. 1.

2) Účelem uzavřenítohoto dodatku č. 1 je prodlouženítermínu pro zhotovení projektové dokumentace
pro společné územní rozhodnutí a Stavební povolení (DÚSP). Prodloužení termínu je vyvoláno
zdůvodu nesouhlasného vyjádření dotčeného subjektu (společnosti Brněnské komunikace a.s.)
Srealizací výkopových prací a doporučení realizace stavby až po majetkoprávním vypořádání
účelové komunikace a jejím převedení do majetku Statutárního města Brna a po ukončení záruk na



nové chodníky. Pro vypracování DÚSP je nejprve nutné projednání dokumentace S příspěvkovou
organizací kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a ktomuto projednání je potřeba
Souhlasné vyjádření dotčeného subjektu.

ČI. ııı.
Změna smlouvy O projektové přípravě

1) Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 21000096
ze dne 1. 4. 2021 tak, že dosavadní znění čl. VII. odst. (2) se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„(2) Zhotovitel předá dı'/O do:
- Koncept DÚSP, průzkumy a studie, IČ: 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- Konečná DÚSP, SP.“ do 45 dnů od obdrženísouh/asného vyjádření dotčeného subjektu.
- Koncept PDPS, SP: do 14 dnů od pokynu k Zahájení PDPS.
- Konečná PDPS, SP: 45 dnů od odsouhlasení konceptu PDPS. ”

ČI. ıv.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále V platnosti.
2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá

Smluvní stra na obdrží jedno vyhotovení.
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou Smluvní stranou.
4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon
o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku Č. 1 zajistí objednatel.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.

6) Obě Strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne 1 1 'm' 2021

Ing. Luděk Obrdlík
gen álni ředitel
na základě plné mo ˇ




