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Dodatek č. 3 
 ke Smlouvě o dílo č. 16/ORM/2021 ze dne 08. 04. 2021 

č. objednatele: 16/ORM/2021 
                                                                                                   č. dodavatele: 6123/2021 

(dále jen „Dodatek č. 3“),  
na  projekční práce akce vedené pod názvem  

„Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“ 

uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:  Město Vysoké Mýto 
Adresa:  B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města   
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz ) 
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 
Číslo účtu:  1327611/0100 
IČ:   00279773 
DIČ:    CZ00279773 
 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel:  B K N, spol. s r. o. 
Sídlo společnosti: Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Adéla Kytlicová, jednatel společnosti 
Zastoupený ve věcech technických: xxx 
Bankovní spojení:  Komerční banka Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu:  406148611/0100 
IČ:    15028909 
DIČ:    CZ15028909 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka č. 464 
 
dále jen „dodavatel“. 
 
Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3, kterým se mění a doplňuje 
Smlouva o dílo ze dne 08. 04. 2021 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení projekčních 
prací na akci „Šemberovo divadlo – stavební úpravy II. etapa“. 
 
1.  Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto: 

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech: 
- Smluvní strany se vzájemně dohodly, že na základě dosud nedokončeného finálního řešení 
požárně bezpečnostního řešení stavby v písemné i grafické podobě, které zajišťuje 
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objednatel, se lhůta pro vyhotovení společné Dokumentace pro ohlášení stavby a DPS 
prodlužuje do 15.12.2021.  Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti se sjednává a prodlužuje 
dle obvyklých zákonných lhůt (předpoklad prodloužení 30-60 dní). 
 
 
2.  Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.22. až 11.27., 

které zní takto: 
 

„11.22. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16/ORM/2021 ze dne 08. 04. 2021 zůstávají tímto 
Dodatkem č. 3 nedotčená a nemění se. 

11.23. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.24. Tento Dodatek č. 3 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím 
podepsání dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.   

11.25. Tento Dodatek č. 3 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze 
dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání 
smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně 
uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných 
méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky. 

11.26. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku 
č. 3 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

11.27. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 3 zveřejněn ani devadesátý 
den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“ 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2021   Ve Vysokém Mýtě dne 18.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………   …………………………………… 
za objednatele:     za dodavatele: 
Ing. František Jiraský, starosta města  Ing. Adéla Kytlicová, jednatel společnosti 

 


